

RODOVIA RS/128

TRECHO ENTR. BR/386 - ENTR. RST/453

BASE FEV/96

Item	Serviços/Obras	Unidade	Preço Unitário	CRONOGRAMA FÍSICO					CRONOGRAMA FINANCEIRO (R\$)				
				Dez/00	2.001	2.002	2.003	2.004	Dez/00	2.001	2.002	2.003	2.004
3.	SINALIZAÇÃO												
3.1	Pintura Acrílica 4 mm	m²	17,26	420,00	4.200,00	3.780,00	3.360,00		7.248,69	72.486,93	65.238,23	57.989,54	-
3.2	Tacha Bidirecional	um	9,68		1.400,00	1.260,00	1.120,00		-	13.552,00	12.196,80	10.841,60	-
3.3	Pintura Termoplástica	m²	29,06						-	-	-	-	-
3.4	Defensas	m	69,76						-	-	-	-	-
3.5	Placas	m²	210,46		186,30				-	39.208,13	-	-	-
TOTAL DA SINALIZAÇÃO POR ANO									7.248,69	125.247,05	77.435,03	68.831,14	0,00
TOTAL DA SINALIZAÇÃO ACUMULADA									7.248,69	132.495,75	209.930,78	278.761,92	278.761,92