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Bloco 3 
 

 Rodovia ERS-122 (km 0,00 ao km 168,65) 
Rodovia ERS-240 (km 0,00 ao km 33,58) 
Rodovia RSC-287 (km 0,00 ao km 21,49) 
Rodovia ERS-446 (km 0,00 ao km 14,84) 

Rodovia RSC-453 (km 101,43 ao km 121,41) 
Rodovia BRS-470 (km 220,50 ao km 233,50) 
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1. Programa de Exploração da Rodovia (PER) 
 

Um Programa de Concessão estabelece regras gerais e específicas a serem obedecidas entre o Estado 

do Rio Grande do Sul, como o PODER CONCEDENTE, e a iniciativa privada, como a CONCESSIO-

NÁRIA da exploração dos serviços.  

 

A Concessão propõe a exploração de uma determinada rodovia ou sistema rodoviário por meio de 

cobrança de pedágio aos usuários do sistema, por prazo determinado, como forma de assegurar o 

objetivo da Concessão e a remuneração da CONCESSIONÁRIA. 

 

1.1. Lista de Abreviaturas 
 

AASHTO  American Association of State Highway and Transportation Officials  
ABNT  Associação Brasileira de Normas Técnicas  
ASTM  American Society for Testing and Materials 
AGERGS Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do RS 
BSO  Base Operacional  
CCO  Centro de Controle Operacional  
CFTV  Circuito Fechado de Televisão  
CONTRAN  Conselho Nacional de Trânsito  
CTB  Código de Trânsito Brasileiro  
DENATRAN  Departamento Nacional de Trânsito  
DAER Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem 
DNIT  Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes  
DOE Diário Oficial do Estado 
EPS  Elemento de Proteção e Segurança  
FWD  Falling Weight Deflectometer 
GPS  Global Position System  
HCM  Highway Capacity Manual 
IBAMA  Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais  
ICP  Índice de Condição do Pavimento  
INMETRO  Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 
IRI  Índice de Regularidade Longitudinal (International Roughness Index)  
ISO  International Standards Organization 
LVC  Levantamento Visual Contínuo  
OAC  Obra-de-arte Corrente  
OAE  Obra-de-arte Especial 
PAE  Plano de Ação de Emergência 
PER  Programa de Exploração da Rodovia 
PGR  Plano de Gerenciamento de Riscos 
PMV  Painel de Mensagem Variável 
PNV  Plano Nacional de Viação 
PRE  Polícia Rodoviária Estadual 
SAU  Serviço de Atendimento aos Usuários 
SGO  Sistema de Gerenciamento Operacional 
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SIG  Sistema de Informações Geográficas 
VDMA  Volume Diário Médio Anual 
SRE Sistema Rodoviário Estadual 
IS Indicador de Nível de Acidentes 
 

1.2. Introdução 
 

O Programa de Exploração da Rodovia (PER) especifica todas as condições para execução do Con-

trato, caracterizando todos os serviços e obras previstos para realização pela CONCESSIONÁRIA ao 

longo do prazo da Concessão, bem como: 

 Diretrizes técnicas, normas, características geométricas, escopo, parâmetros de desempenho e 

parâmetros técnicos; 

 Os prazos de execução que devem ser observados para todas as obras e serviços previstos. 

 

As ações para prestação desse serviço público serão dirigidas à fluidez do trânsito e a segurança e 

conforto dos usuários da Rodovia. 

 

Como princípios básicos do PER, com fulcro na regularidade e qualidade da oferta de infraestrutura 

aos seus usuários, deverão ser considerados: 

 A implementação de ações de natureza preventiva, voltadas para a preservação da Rodovia e das 

condições de tráfego; 

 A agilidade na implementação de ações corretivas, emergenciais ou não, que eventualmente se 

fizerem necessárias para a reconstituição da Rodovia e das condições de tráfego. 

 

Para atendimento das condições anteriormente mencionadas, a CONCESSIONÁRIA deverá acompa-

nhar continuamente os elementos físicos e os processos gerenciais da Rodovia, adotando em tempo 

hábil as providências necessárias a assegurar permanente qualidade dos serviços ofertados aos usu-

ários. 

 

2. Descrição da Rodovia 
 

O Sistema Rodoviário, objeto de Concessão, composto pelo Bloco 3, consiste em 6 rodovias subdivi-

didas em 10 Trechos rodoviários, totalizando 271,54 km de extensão.  

 

As tabelas a seguir, apresentam os segmentos rodoviários que compõem cada Trecho do Bloco 3. 

 

Tabela 1: Trechos Rodoviários do Bloco 3 

Rodovia Trecho km Inicial km Final Extensão 
(km)

ERS-122 2 0,00 39,00 39,09 
ERS-122 8 80,04 129,71 49,67 
ERS-122 23 39,00 80,04 40,95 
ERS-122 24 129,71 168,65 38,94 
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Tabela 1: Trechos Rodoviários do Bloco 3 

Rodovia Trecho km Inicial km Final Extensão 
(km)

ERS-240 3 0,00 33,58 33,58 
RSC-287 4 0,00 7,11 7,11 
RSC-287 26 7,11 21,49 14,38 
ERS-446 27 0,00 14,84 14,84 
RSC-453 28 101,43 121,41 19,98 
BRS-470 32 220,50 233,50 13,00 

Total do Bloco 3 271,54 

 

Tabela 2: Segmentos Rodoviários do Trecho 2 - Rodovia ERS-122 
Trecho SRE Início Fim km 

Inicial 
km 

Final
Extensão 

(km)

2 

122ERS0010 
Entroncamento ERS-240  

(Rincão do Cascalho) 
São Sebastião do Caí  

(Viaduto no Fim do Contorno) 
0,00 15,55 15,55 

122ERS0030 
São Sebastião do Caí  

(Viaduto no Fim do Contorno) 
Bom Princípio (Ponte sobre o Rio Caí) 15,55 23,45 7,90 

122ERS0040 
Bom Princípio (Ponte sobre o  

Rio Caí) 
Entroncamento ERS-452  

(para Feliz) 
23,45 26,81 3,36 

122ERS0050 
Entroncamento ERS-452  

(para Feliz) 
Entroncamento ERS-446  

(para São Vendelino) 
26,81 39,09 12,28 

Total 39,09 
 

Tabela 3: Segmentos Rodoviários do Trecho 23 - Rodovia ERS-122 
Trecho SRE Início Fim km 

Inicial 
km 

Final
Extensão 

(km)

23 

122ERS0070 
Entroncamento ERS-446  

(para São Vendelino) 
Entroncamento RSC-453(A)  

(para Farroupilha) 
39,09 59,92 20,83 

122ERS0090 
Entroncamento RSC-453(A)  

(para Farroupilha) 
Acesso a Caxias do Sul 59,92 69,08 9,16 

122ERS0110 Acesso a Caxias do Sul 
Entroncamento RSC-453(B)  

(Caxias do Sul) 
69,08 80,04 10,96 

Total 40,95 
 

Tabela 4: Segmentos Rodoviários do Trecho 8 - Rodovia ERS-122 
Trecho SRE Início Fim km 

Inicial 
km 

Final
Extensão 

(km)

8 

122ERS0130 
Entroncamento RSC-453(B)  

(Caxias do Sul) 
Acesso à Linha 40 80,04 81,48 1,44 

122ERS0140 Acesso à Linha 40 Acesso a Flores da Cunha 81,48 91,18 9,70 

122ERS0145 Acesso a Flores da Cunha 
Entroncamento VRS-814  

(para Nova Pádua) 
91,18 95,05 3,87 

122ERS0150 
Entroncamento VRS-814  

(para Nova Pádua) 
Passo do Zeferino 95,05 107,80 12,75 

122ERS0160 Passo do Zeferino 
Entroncamento ERS-437(A)  

(Antônio Prado) 
107,80 126,41 18,61 

122ERS0170 
Entroncamento ERS-437(A)  

(Antônio Prado) 
Entroncamento ERS-437(B) (Ipê) 126,41 129,71 3,30 

Total 49,67 
 

Tabela 5: Segmentos Rodoviários do Trecho 24 - Rodovia ERS-122 
Trecho SRE Início Fim km 

Inicial 
km 

Final
Extensão 

(km)

24 122ERS0190 Entroncamento ERS-437(B) (Ipê) 
Entroncamento BRS-116  

(para Campestre da Serra) 
129,71 168,65 38,94 

Total 38,94 
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Tabela 6: Segmentos Rodoviários do Trecho 3 - Rodovia ERS-240 
Trecho SRE Início Fim km 

Inicial 
km 

Final
Extensão 

(km)

3 

240ERS0010 
Entroncamento BRS-116  

(Vila Scharlau) 
Entroncamento ERS-239  

(para Estância Velha) 
0,00 7,03 7,03 

240ERS0020 
Entroncamento ERS-239  

(para Estância Velha) 
Entroncamento ERS-122  

(Rincão do Cascalho) 
7,03 13,20 6,17 

240ERS0030 
Entroncamento ERS-122  

(para Rincão do Cascalho) 
Acesso a Capela de Santana 13,20 18,93 5,73 

240ERS0040 Acesso a Capela de Santana 
Entroncamento ERS-124(A)  

(para Pareci Novo) 
18,93 31,80 12,87 

240ERS0050 
Entroncamento ERS-124(A)  

(para Pareci Novo) 

Entroncamento RSC-287/ 
BRS-470/ERS-124(B)  

(para Montenegro) 
31,80 33,58 1,78 

Total 33,58 
 

Tabela 7: Segmentos Rodoviários do Trecho 4 - Rodovia RSC-287 
Trecho SRE Início Fim km 

Inicial 
km 

Final
Extensão 

(km)

4 

287RSC0010 
Entroncamento RSC-470(A)/ 

ERS-124(A)/ERS-240 (Montenegro) 
Entroncamento RSC-470(B)  

(para Triunfo) 
0,00 3,23 3,23 

287RSC0020 
Entroncamento RSC-470(B)  

(para Triunfo) 
Entroncamento ERS-124(B)  

(para Polo Petroquímico) 
3,23 5,76 2,53 

287RSC0025 
Entroncamento ERS-124(B)  

(para Polo Petroquímico) 
Entroncamento ERS-411  

(para Brochier) 
5,76 7,11 1,35 

Total 7,11 
 

Tabela 8: Segmentos Rodoviários do Trecho 26 - Rodovia RSC-287 
Trecho SRE Início Fim km 

Inicial 
km 

Final
Extensão 

(km)

26 287RSC0027 
Entroncamento ERS-411  

(para Brochier) 
Entroncamento BRS-386(A)  

(para Nova Santa Rita) 
7,11 21,49 14,38 

Total 14,38 
 

Tabela 9: Segmentos Rodoviários do Trecho 27 -  Rodovia ERS-446 
Rodovia ERS-446 - Trecho 27

Trecho SRE Início Fim km 
Inicial 

km 
Final

Extensão 
(km)

27 
446ERS0010 

Entroncamento ERS-122  
(para São Vendelino) 

Acesso a São Vendelino 0,00 0,92 0,92 

446ERS0020 Acesso a São Vendelino 
Entroncamento BRS-470  

(Carlos Barbosa) 
0,92 14,84 13,92 

Total 14,84 
 

Tabela 10: Segmentos Rodoviários do Trecho 28 -  Rodovia RSC-453 
Trecho SRE Início Fim km 

Inicial 
km 

Final
Extensão 

(km)

28 

453RSC0150 
Entroncamento BRS-470(B)  

(para Bento Gonçalves) 
Entroncamento ERS-444  
(para Bento Gonçalves) 

101,43 107,26 5,83 

453RSC0160 
Entroncamento ERS-444  
(para Bento Gonçalves) 

Entroncamento ERS-448  
(para Nova Roma do Sul) 

107,26 113,91 6,65 

453RSC0170 
Entroncamento ERS-448  
(para Nova Roma do Sul) 

Acesso a Caravaggio 113,91 119,39 5,48 

453RSC0180 Acesso a Caravaggio 
Entroncamento ERS-122(A)  

(para Farroupilha) 
119,39 121,41 2,02 

Total 19,98 
 

Tabela 11: Segmentos Rodoviários do Trecho 32 -  Rodovia BRS-470 
Trecho SRE Início Fim km 

Inicial 
km 

Final
Extensão 

(km)

32 
470BRS0420 Entroncamento ERS-444 (B) Entroncamento RSC-453 (A) 220,50 223,07 2,57 
470BRS0430 Entroncamento RSC-453 (A) Entroncamento RSC-453 (B) 223,07 228,32 5,25 
470BRS0450 Entroncamento RSC-453 (B) Entroncamento ERS-446 228,32 233,39 5,07 

Total 12,89 
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A concessão inclui os elementos integrantes da faixa de domínio, além de acessos e alças, edificações 

e terrenos, pistas centrais, laterais, marginais ou locais ligadas diretamente ou por dispositivos de in-

terconexão com a rodovia, acostamentos, obras-de-arte especiais e quaisquer outros elementos que 

se encontrem nos limites da faixa de domínio, bem como pelas áreas ocupadas com instalações ope-

racionais e administrativas relacionadas à Concessão. 
 

3. Obrigações da CONCESSIONÁRIA 
 

O presente PER estabelece todas as metas, critérios, requisitos, intervenções obrigatórias, diretrizes 

técnicas, normas, escopo, parâmetros de desempenho, parâmetros técnicos e os respectivos prazos 

para seu atendimento, divididos em quatro grupos de Obrigações: 

 Obrigações de Recuperação e Manutenção; 

 Obrigações de Ampliação de Capacidade e Manutenção de Nível de Serviço; 

 Obrigações de Conservação; 

 Obrigações de Serviços Operacionais. 
 

Em cada uma das Obrigações são detalhadas as atividades de responsabilidade da CONCESSIONÁ-

RIA, com a fixação do prazo e das condições para o atendimento integral ao PER. 
 

3.1. Obrigações de Recuperação e Manutenção 
 

As Obrigações de Recuperação e Manutenção englobam as fases de Recuperação e Manutenção da 

Rodovia, conforme exposto a seguir: 

 Recuperação 

Objeto: conjunto de obras e serviços de recuperação do trecho concedido, imprescindíveis à ope-

ração da Rodovia e aquelas de cunho estrutural nos pavimentos e melhorias funcionais e operaci-

onais nos demais elementos da Rodovia; 

Período: inicia-se a partir da data de assunção da Rodovia e estende-se até o final do prazo máximo 

assinalado para atendimento de cada Parâmetro de Desempenho. As obrigações a serem atendi-

das em até 12 (doze) meses consideram-se integrantes dos Trabalhos Iniciais, para os efeitos do 

Contrato e dos Escopos abaixo especificados. 
 

 Manutenção 

Objeto: conjunto de obras e serviços de recomposição e aprimoramento das características técni-

cas e operacionais da Rodovia; 

Período: inicia-se a partir do atendimento ao Parâmetro de Desempenho final indicado na Recupe-

ração, bem como a partir da entrega de obras das Obrigações de Ampliação de Capacidade e 

Manutenção de nível de serviço e estende-se até o final do prazo da Concessão. 
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Nas tabelas, a seguir, marca-se com um “X” o prazo máximo para o atendimento completo do parâmetro 

indicado ou a indicação do próprio parâmetro a ser atendido no prazo fixado. Após o prazo máximo de 

atendimento do parâmetro, a CONCESSIONÁRIA deverá manter o Parâmetro de Desempenho até o 

final da Concessão. 

 

Para Parâmetro de Desempenho com metas crescentes, a CONCESSIONÁRIA deverá manter para os 

anos subsequentes o último indicador. 

 

Para as obras objeto das Obrigações de Ampliação de Capacidade e Manutenção de nível de serviço 

a CONCESSIONÁRIA deverá manter desde a entrega, os parâmetros finais indicados na fase de Re-

cuperação, bem como observar os parâmetros de Manutenção previstos, observadas eventuais previ-

sões específicas de recebimento das obras. 

 

Os indicadores, a seguir, deverão ser avaliados em toda a extensão da Rodovia e em todas as vias, 

sejam elas centrais ou marginais ligadas diretamente ou por dispositivos de interconexão com a rodo-

via, acessos, alças ou OAEs. 
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3.2. Obrigações de Ampliação de Capacidade e Manutenção de Nível de Serviço 
 

3.2.1. Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias 
 

Objeto: conjunto de obras e serviços de duplicação da Rodovia, implantação de vias marginais, viadutos 

e passagens inferiores, interseções em nível, correções de traçado, passarelas e melhorias em aces-

sos, terceiras faixas, implantação de barreiras divisórias de pistas e implantação de pórticos, com ob-

servação dos Parâmetros Técnicos; 

 

Período: inicia-se a partir da data de expedição da Licença de Instalação e deve ser concluída conforme 

indicado a seguir. 

 

3.2.1.1. Obras de Ampliação 
 

As obras de Ampliação consistentes em duplicações e 3ª faixas deverão ser realizadas conforme a 

localização, os quantitativos e os prazos indicados a seguir. 

 

Tabela 12: Localização, Quantitativos e Ano de Implantação de Duplicação 

Rodovia Trecho Subtrecho SRE km Inicial km Final 
Extensão 

(km) 
Duplicação 

(km) 
Ano de  

Duplicação 
Rodovia ERS-122 - Trecho 23 

ERS-122 23 
23.a 122ERS0070 39,09 59,92 20,83 20,83 4 
23.c 122ERS0110 69,08 80,04 10,96 10,96 3 

Rodovia ERS-240 - Trecho 3 

ERS-240 3 
3.c 240ERS0030 13,20 18,93 5,73 5,73 5 
3.d 240ERS0040 18,93 31,80 12,87 12,87 6 
3.e 240ERS0050 31,80 33,58 1,78 1,78 3 

Rodovia RSC-287 - Trecho 4 

RSC-287 4 
4.a 287RSC0010 0,00 3,23 3,23 3,23 5 
4.b 287RSC0020 3,23 5,76 2,53 2,53 5 
4.c 287RSC0025 5,76 7,11 1,35 1,35 5 

Rodovia RSC-287 - Trecho 26 
RSC-287 26 26.a 287RSC0027 7,11 21,49 14,38 14,38 7 

Rodovia ERS-446 - Trecho 27 

ERS-446 27 
27.a 446ERS0010 0,00 0,92 0,92 0,92 3 
27.b 446ERS0020 0,92 14,84 13,92 13,92 7 

Rodovia RSC-453 - Trecho 28 

RSC-453 28 
28.a 453RSC0150 101,43 107,26 5,83 5,83 3 
28.b 453RSC0160 107,26 113,91 6,65 6,65 3 
28.c 453RSC0170 113,91 119,39 5,48 5,48 3 

Rodovia BRS-470 - Trecho 32 

BRS-470 32 
32.a 470BRS0420 220,50 223,10 2,60 2,60 4 
32.b 470BRS0430 223,10 228,40 5,30 5,30 5 
32.c 470BRS0450 228,40 233,50 5,10 5,10 6 

Total 119,46  
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Tabela 13: Implantação de Terceiras Faixas 

Rodovia Trecho Subtrecho SRE km Inicial km Final 
Extensão 

(km) 

Faixas (total 
em ambos os 

sentidos) 
(km) 

Ano de 
Implantação 

Rodovia ERS-122 - Trecho 23 
ERS-122 23 23.b 122ERS0090 59,92 69,08 9,16 18,32 6 

Rodovia ERS-240 - Trecho 3 

ERS-240 3 
3.a 240ERS0010 0,00 7,03 7,03 14,06 7 
3.b 240ERS0020 7,03 13,20 6,17 12,34 7 

Rodovia RSC-453 - Trecho 28 
RSC-453 28 28.d 453RSC0180 119,39 121,41 2,02 4,04 7 

Rodovia BRS-470 - Trecho 32 
BRS-470 32 32.a 470BRS0420 220,50 223,10 2,60 5,20 7 

Total  53,96   

 

Durante o período de obras de duplicação, a CONCESSIONÁRIA deverá garantir que ao menos uma 

faixa de tráfego por sentido esteja livre a todos os momentos. Em caso de inviabilidade técnica, o fe-

chamento de todas as faixas de tráfego deve ser previamente submetido à aprovação do PODER CON-

CEDENTE. 

 

As obras de duplicação só poderão ser iniciadas após a implantação da sinalização de segurança. 

A abertura para o tráfego de um trecho duplicado deverá ocorrer após a liberação pela Fiscalização. 

 

3.2.1.2. Obras de Melhorias 
 

As Obras de Melhorias deverão ser realizadas nos anos indicados, de acordo com a localização e os 

quantitativos indicados a seguir. 

 

As obras de Melhorias previstas nos trechos coincidentes às duplicações deverão ocorrer no mesmo 

período destas. 

 

Os acostamentos deverão ser adequados até o Ano 7 da Concessão, de acordo com o cronograma 

apresentado na sequência. Caso ocorra a ampliação em um determinado Subtrecho (SRE) antes do 

previsto no cronograma, a adequação dos acostamentos deverá ocorrer no ano da ampliação. A largura 

dos acostamentos deverá ser adotada em função do perfil topográfico: 2,5 m para os terrenos planos, 

2,0 m para os terrenos ondulados e 1,5 m para os terrenos montanhosos. 

 

Nesta etapa também deverão ser adequadas as larguras das faixas. 

 

Os acessos irregulares em trechos que não serão duplicados deverão ser adequados entre os Anos 6 

e 7 da Concessão. 
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A adequação das paradas de ônibus deve seguir o padrão utilizado no Manual de Instruções para 

Sinalização Rodoviária (2013) do DAER, ou o que o suceder, à exceção das paradas de ônibus contí-

guas às passarelas, que obedecerão regramento próprio e deverão ser adequadas até o Ano 5. Os 

locais exatos serão definidos em conjunto com o PODER CONCEDENTE. 

 

As correções de traçado deverão ser efetuadas para que as curvas existentes estejam adequadas às 

Normas e Instruções Técnicas, em função das classes das Rodovias atuais e projetadas. 

 

A abertura para tráfego de um trecho duplicado deverá, necessariamente, ser acompanhada da aber-

tura para uso de todas as melhorias relativas ao trecho, observado o prazo específico para as vias 

marginais. 

 

Os dispositivos a seguir elencados deverão ser implantados preferencialmente na localização indicada 

nas tabelas, podendo ser deslocados em até 500 m. A alteração do tipo de dispositivo e/ou seu deslo-

camento além de 500 m poderão ser submetidos à aprovação do PODER CONCEDENTE, desde que 

seja mantida sua funcionalidade e que a nova solução/localização apresente menor impacto socioam-

biental. 

 

Tabela 14: Acostamentos 

Rodovia Trecho Subtrecho SRE km Inicial km Final 
Ano de Adequação/Implantação 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 
Rodovia ERS-122 - Trecho 2 

ERS-122 2 

2.a 122ERS0010 0,00 15,55 - - 20% 20% 20% 20% 20% 
2.b 122ERS0030 15,55 23,45 - - 20% 20% 20% 20% 20% 
2.c 122ERS0040 23,45 26,81 - - 20% 20% 20% 20% 20% 
2.d 122ERS0050 26,81 39,09 - - 20% 20% 20% 20% 20% 

Rodovia ERS-122 - Trecho 23 

ERS-122 23 
23.a 122ERS0070 39,09 59,92 - - - 100% - - - 
23.b 122ERS0090 59,92 69,08 - - 20% 20% 20% 20% 20% 
23.c 122ERS0110 69,08 80,04 - - 100% - - - - 

Rodovia ERS-122 - Trecho 8 

ERS-122 8 

8.a 122ERS0130 80,04 81,48 - - 20% 20% 20% 20% 20% 
8.b 122ERS0140 81,48 91,18 - - 20% 20% 20% 20% 20% 
8.c 122ERS0145 91,18 95,05 - - 20% 20% 20% 20% 20% 
8.d 122ERS0150 95,05 107,80 - 50% 50% - - - - 
8.e 122ERS0160 107,80 126,41 - 50% 50% - - - - 
8.f 122ERS0170 126,41 129,71 - 50% 50% - - - - 

Rodovia ERS-122 - Trecho 24 
ERS-122 24 24.a 122ERS0190 129,71 168,65 - - 30% 35% 35% - - 

Rodovia ERS-240 - Trecho 3 

ERS-240 3 

3.a 240ERS0010 0,00 7,03 - - 20% 20% 20% 20% 20% 
3.b 240ERS0020 7,03 13,20 - - 20% 20% 20% 20% 20% 
3.c 240ERS0030 13,20 18,93 - - - - 100% - - 
3.d 240ERS0040 18,93 31,80 - - - - - 100% - 
3.e 240ERS0050 31,80 33,58 - - 100% - - - - 

Rodovia RSC-287 - Trecho 4 

RSC-287 4 
4.a 287RSC0010 0,00 3,23 - - - - 100% - - 
4.b 287RSC0020 3,23 5,76 - - - - 100% - - 
4.c 287RSC0025 5,76 7,11 - - - - 100% - - 

Rodovia RSC-287 - Trecho 26 
RSC-287 26 26.a 287RSC0027 7,11 21,49 - - - - - - 100% 

Rodovia ERS-446 - Trecho 27 

ERS-446 27 
27.a 446ERS0010 0,00 0,92 - - 100% - - - - 
27.b 446ERS0020 0,92 14,84 - - - - - - 100% 
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Tabela 14: Acostamentos 

Rodovia Trecho Subtrecho SRE km Inicial km Final 
Ano de Adequação/Implantação 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 
Rodovia RSC-453 - Trecho 28 

RSC-453 28 

28.a 453RSC0150 101,43 107,26 - - 100% - - - - 
28.b 453RSC0160 107,26 113,91 - - 100% - - - - 
28.c 453RSC0170 113,91 119,39 - - 100% - - - - 
28.d 453RSC0180 119,39 121,41 - - 20% 20% 20% 20% 20% 

Rodovia BRS-470 - Trecho 32 

BRS-470 32 
32.a 470BRS0420 220,50 223,10 - - - 100% - - - 
32.b 470BRS0430 223,10 228,40 - - - - 100% - - 
32.c 470BRS0450 228,40 233,50 - - - - - 100% - 

 

Tabela 15: Vias Marginais 

Rodovia Trecho Subtrecho SRE 
Marginal Crescente Marginal Decrescente 

Ano de 
Implantação km Inicial km Final 

Extensão 
(km) 

km Inicial km Final 
Extensão 

(km) 
Rodovia ERS-122 - Trecho 23 

ERS-122 23 
23.a 122ERS0070 57,40 57,90 0,50 57,50 57,90 0,40 4 
23.c 122ERS0110 78,30 79,58 1,28 76,50 77,26 0,76 3 
23.c 122ERS0110 - - - 78,20 79,58 1,38 3 

Rodovia RSC-287 - Trecho 4 
RSC-287 4 4.a 287RSC0010 0,00 2,08 0,58 0,00 2,10 0,60 5 

Rodovia ERS-446 - Trecho 27 
ERS-446 27 27.a 446ERS0010 0,70 1,00 0,30 0,70 1,00 0,30 3 

Rodovia RSC-453 - Trecho 28 
RSC-453 28 28.c 453RSC0170 115,70 119,39 3,69 115,70 119,39 3,69 3 

Rodovia BRS-470 - Trecho 32 

BRS-470 32 
32.a 470BRS0420 222,44 223,10 0,66 222,44 223,10 0,66 4 
32.b 470BRS0430 223,10 224,00 0,90 223,20 223,80 0,60 5 
32.b 470BRS0430 224,64 226,90 2,26 224,64 226,70 2,06 5 

Total 10,17     10,45   

 

Tabela 16: Correções de Traçado 
Rodovia Trecho Subtrecho SRE Localização 

(km) 
Extensão  

(km) 
Ano de 

Implantação 
Rodovia ERS-122 - Trecho 23 

ERS-122 23 
23.a 122ERS0070 42,90 ao 43,70 0,80 4 
23.a 122ERS0070 46,38 ao 47,60 1,22 4 

 

Tabela 17: Passarelas 

Rodovia Trecho Subtrecho SRE 
Localização 

(km) 

Localização 
SRE 

Coordenadas Ano de 
Implantação 

(km) Latitude Longitude 
Rodovia ERS-122 - Trecho 2 

ERS-122 2 

2.a 122ERS0010 5,50 5,50 29°38'8.08" 51°17'51.95" 6 
2.a 122ERS0010 10,00 10,00 29°36'49.08" 51°20'11.10" 6 
2.a 122ERS0010 14,20 14,20 29°35'5.72 51°21'16.19" 6 
2.b 122ERS0030 16,45 16,45 29°33'56.27" 51°21'38.90" 6 
2.b 122ERS0030 18,32 18,32 29°32'55.56" 51°21'39.39" 6 
2.d 122ERS0050 29,59 29,59 29°26'58.80"S 51°21'5.63"O 6 
2.d 122ERS0050 34,57 34,57 29°24'29.41" 51°21'9.62" 6 
2.d 122ERS0050 35,95 35,95 29°23'49.10" 51°21'30.06" 6 

Rodovia ERS-122 - Trecho 23 

ERS-122 23 

23.a 122ERS0070 57,18 57,73 29°14'25.12" 51°20'8.60" 4 
23.a 122ERS0070 57,76 58,30 29°14'7.98" 51°20'0.69" 4 
23.a 122ERS0070 58,60 59,20 29°13'44.94" 51°19'51.29" 4 
23.a 122ERS0070 59,84 60,40 29°13'13.05" 51°19'46.76" 4 
23.b 122ERS0090 60,80 61,40 29°12'59.41" 51°19'13.94" 6 
23.b 122ERS0090 64,80 65,45 29°12'26.32" 51°16'55.96" 6 
23.b 122ERS0090 68,94 68,94 29°11'32.77" 51°15'3.94" 6 
23.c 122ERS0110 70,62 71,30 29°10'24.49" 51°14'48.47" 3 
23.c 122ERS0110 71,68 72,38 29° 9'52.48" 51°14'33.99" 3 
23.c 122ERS0110 78,76 79,45 29° 8'8.72" 51°11'40.34" 3 
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Tabela 17: Passarelas 

Rodovia Trecho Subtrecho SRE 
Localização 

(km) 

Localização 
SRE 

Coordenadas Ano de 
Implantação 

(km) Latitude Longitude 
Rodovia ERS-122 - Trecho 8 

ERS-122 8 

8.b 122ERS0140 86,78 86,90 29° 5'23.39" 51°11'23.60" 6 
8.c 122ERS0145 91,98 91,98 29° 3'11.59" 51°11'28.12" 6 
8.c 122ERS0145 94,50 94,50 29° 2'7.85" 51°11'43.15" 6 
8.d 122ERS0150 95,29 95,29 29° 1'40.66" 51°11'46.15" 6 

Rodovia ERS-240 - Trecho 3 

ERS-240 3 

3.a 240ERS0010 1,18 1,18 29°43'36.09" 51° 9'38.41" 6 
3.a 240ERS0010 3,30 3,30 29°42'59.36" 51°10'39.14" 6 
3.a 240ERS0010 5,40 5,40 29°42'16.46" 51°11'35.37" 6 
3.b 240ERS0020 8,50 8,50 29°41'49.11" 51°13'24.50" 6 
3.b 240ERS0020 9,50 9,50 29°41'30.13" 51°13'55.08" 6 
3.b 240ERS0020 11,40 11,40 29°40'45.41" 51°14'43.26" 6 
3.b 240ERS0020 12,57 12,57 29°40'14.26" 51°15'7.74" 6 
3.c 240ERS0030 14,06 14,00 29°40'6.15" 51°15'52.34" 5 
3.c 240ERS0030 18,78 18,80 29°39'59.38" 51°18'40.90" 5 
3.d 240ERS0040 22,34 22,30 29°39'58.07" 51°20'48.69" 6 
3.d 240ERS0040 26,00 25,90 29°39'35.66" 51°22'58.07" 6 
3.d 240ERS0040 27,64 27,75 29°40'13.79" 51°23'41.65" 6 
3.e 240ERS0050 33,14 33,20 29°40'12.39" 51°26'55.52" 3 

Rodovia RSC-287 - Trecho 4 

RSC-287 4 

4.a 287RSC0010 1,20 1,20 29°40'17.39" 51°27'54.73" 5 
4.a 287RSC0010 1,72 1,70 29°40'30.55" 51°27'59.57" 5 
4.a 287RSC0010 2,38 2,38 29°40'54.59" 51°28'5.17" 5 
4.b 287RSC0020 3,60 3,60 29°41'11.31" 51°28'43.41" 5 

Rodovia ERS-446 - Trecho 27 
ERS-446 27 27.b 446ERS0020 1,10 1,05 29°22'3.15" 51°22'34.90" 7 

Rodovia RSC-453 - Trecho 28 

RSC-453 28 
28.b 453RSC0160 109,44 109,44 29°12'16.24" 51°26'39.02" 3 
28.c 453RSC0170 119,10 119,10 29°12'51.90" 51°21'14.62" 3 

Rodovia BRS-470 - Trecho 32 

BRS-470 32 
32.a 470BRS0420 221,60 221,60 29°12'53.17 51°31'3.38" 4 
32.b 470BRS0430 226,00 226,00 29°14'37.54 51°30'59.79 5 
32.c 470BRS0450 231,50 231,50 29°17'4.94 51°29'30.46 6 

Total 45,00       

 

Tabela 18: Interseções Tipo Trombeta 

Rodovia Trecho Subtrecho SRE 
Localização de 

Projeto 
(km) 

Localização de 
SRE 

Coordenadas Ano de 
Implantação 

(km) Latitude Longitude 
Rodovia RSC-287 - Trecho 4 

RSC-287 4 4.a 287RSC0010 3,2L0 3,20 29°41'9.77" 51°28'27.59" 5 
Rodovia BRS-470 - Trecho 32 

BRS-470 32 

32.a 470BRS0420 223,10 223,10 29°13'7.39" 51°31'1.19" 4 
32.b 470BRS0430 227,66 226,66 29°15'26.59" 51°30'37.76" 5 
32.b 470BRS0430 228,40 228,40 29°15'44.04" 51°30'20.37" 5 
32.c 470BRS0450 231,50 231,50 29°17'5.07" 51°29'30.47" 6 

 
Tabela 19: Interseções Tipo Diamante 

Rodovia Trecho Subtrecho SRE 
Localização de 

Projeto 
(km) 

Localização de 
SRE 
(km) 

Coordenadas 
Ano de 

Implantação Latitude Longitude 

Rodovia ERS-122 - Trecho 23 

ERS-122 23 
23.c 122ERS0110 70,14 70,77 29°10'37.97" 51°14'57.77" 3 
23.c 122ERS0110 78,12 78,80 29° 8'15.09" 51°12'3.10 3 

Rodovia BRS-470 - Trecho 32 
BRS-470 32 32.a 470BRS0420 220,50 220,50 29°11'46.21" 51°31'7.18" 4 

 

Tabela 20: Interseções Tipo Trevo Parcial 

Rodovia Trecho Subtrecho SRE 
Localização de 

Projeto 
(km) 

Localização de 
SRE 
(km) 

Coordenadas 
Ano de 

Implantação Latitude Longitude 

Rodovia ERS-122 - Trecho 23 
BRS-470 32 32.b 470BRS0430 228,90 228,90 29°15'51.23" 51°30'6.44" 5 
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Tabela 21: Passagens Inferiores 

Rodovia Trecho Subtrecho SRE 
Localização de 

Projeto 
(km) 

Localização de 
SRE 
(km) 

Coordenadas 
Ano de 

Implantação Latitude Longitude 

Rodovia RSC-287 - Trecho 4 
RSC-287 4 4.a 287RSC0010 1,92 1,92  29°40'39.30"  51°28'0.87" 5 

Rodovia ERS-446 - Trecho 27 
ERS-446 27 27.b 446ERS0020 1,00 1,00  29°22'5.00"  51°22'32.88" 7 
ERS-446 27 27.b 446ERS0020 14,84 14,84  29°17'54.88"  51°28'50.37" 7 

Rodovia RSC-453 - Trecho 28 
RSC-453 28 28.a 453RSC0150 102,46 102,46  29°13'1.21"  51°30'25.63" 3 

Rodovia BRS-470 - Trecho 32 

BRS-470 32 
32.b 470BRS0430 225,17 225,17  29°14'11.89"  51°31'2.62" 5 
32.b 470BRS0430 226,40 226,40  29°14'49.22"  51°30'56.84" 5 

 
Tabela 22: Interseções Tipo Diamante com Rótula  

Rodovia Trecho Subtrecho SRE 
Localização de 

Projeto 
(km) 

Localização de 
SRE 
(km) 

Coordenadas 
Ano de 

Implantação Latitude Longitude 

Rodovia ERS-122 - Trecho 23 
ERS-122 23 23.a 122ERS0070 55,64 56,25 29°15'3.32"  51°20'40.39" 4 

Rodovia RSC-287 - Trecho 4 
RSC-287 4 4.c 287RSC0025 5,90 5,76  29°41'23.24"  51°30'1.28" 5 

Rodovia RSC-453 - Trecho 28 
RSC-453 28 28c 453RSC0170 119,39 119,39  29°12'56.31"  51°21'5.11" 3 

 
Tabela 23: Retornos em Nível 

Rodovia Trecho Subtrecho SRE 
Localização de 

Projeto 
(km) 

Localização de 
SRE 
(km) 

Coordenadas 
Ano de 

Implantação Latitude Longitude 

Rodovia ERS-122 - Trecho 23 

ERS-122 23 
23.a 122ERS0070 42,20 42,75  29°20'49.62"  51°21'56.63" 4 
23.a 122ERS0070 48,20 48,75  29°18'23.89"  51°20'24.61" 4 

Rodovia ERS-240 - Trecho 3 
ERS-240 3 3.d 240ERS0040 24,20 24,15  29°39'45.99"  51°21'55.19" 6 

Rodovia RSC-453 - Trecho 28 
RSC-453 28 28.a 453RSC0150 104,50 104,50  29°12'32.67"  51°29'18.43" 3 

 
Tabela 24: Interseções Tipo Rótula Simples 

Rodovia Trecho Subtrecho SRE 
Localização 
de Projeto 

(km) 

Localização 
de SRE 

(km) 

Coordenadas Ano de 
Implanta-

ção Latitude Longitude 

Rodovia ERS-122 - Trecho 23 
ERS-122 23 23.a 122ERS0070 57,65 58,22  29°14'9.81"  51°20'2.37" 4 

Rodovia ERS-240 - Trecho 3 

ERS-240 3 
3.e 240ERS0050 31,80 31,80  29°40'4.87"  51°26'7.79" 3 
3.e 240ERS0050 33,58 33,58  29°40'10.91"S  51°27'13.44"O 3 

Rodovia RSC-287 - Trecho 4 
RSC-287 4 4.a 287RSC0010 1,76 1,80  29°40'33.28"  51°27'59.93" 5 

Rodovia RSC-453 - Trecho 28 
RSC-453 28 28.a 453RSC0150 107,20 107,26  29°12'0.14"  51°27'55.41" 3 

 
Tabela 25: Interseções Tipo Rótula Alongada 

Rodovia Trecho Subtrecho SRE 
Localização 
de Projeto 

(km) 

Localização 
SRE 
(km) 

Coordenadas 
Ano de 

Implantação Latitude Longitude 

Rodovia ERS-122 - Trecho 23 

ERS-122 23 

23.a 122ERS0070 50,60 51,20 29°17'18.01" 51°19'50.01" 4 
23.a 122ERS0070 51,90 52,50 29°16'49.80 51°20'6.16 4 
23.a 122ERS0070 53,86 54,41 29°15'57.92 51°20'24.36 4 
23.a 122ERS0070 58,78 59,36 29°13'40.50" 51°19'53.58" 4 
23.c 122ERS0110 69,20 69,90 29°11'7.68" 51°14'50.99" 3 
23.c 122ERS0110 71,71 72,43 29° 9'50.96" 51°14'33.04" 3 
23.c 122ERS0110 75,16 75,84 29° 8'36.62" 51°13'41.58" 3 
23.c 122ERS0110 76,40 77,10 29° 8'20.65" 51°13'5.19" 3 
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Tabela 25: Interseções Tipo Rótula Alongada 

Rodovia Trecho Subtrecho SRE 
Localização 
de Projeto 

(km) 

Localização 
SRE 
(km) 

Coordenadas 
Ano de 

Implantação Latitude Longitude 

Rodovia ERS-240 - Trecho 3 

ERS-240 3 

3.c 240ERS0030 13,80 13,62 29°40'2.67" 51°15'42.46" 5 
3.c 240ERS0030 16,40 16,36 29°40'3.96" 51°17'15.87" 5 
3.d 240ERS0040 19,00 18,93 29°39'58.37" 51°18'46.05" 6 
3.d 240ERS0040 22,80 22,70 29°39'55.70" 51°21'2.58" 6 
3.d 240ERS0040 25,30 25,40 29°39'38.37" 51°22'36.13" 6 
3.d 240ERS0040 28,20 28,27 29°40'21.08" 51°24'0.75" 6 

Rodovia RSC-287 - Trecho 26 

RSC-287 26 
26.a 287RSC0027 11,80 11,65 29°41'26.26" 51°33'37.26" 7 
26.a 287RSC0027 17,10 16,90 29°42'18.24" 51°36'27.24" 7 

Rodovia ERS-446 - Trecho 27 

ERS-446 27 
27.b 446ERS0020 3,30 3,30 29°21'8.68" 51°23'21.93" 7 
27.b 446ERS0020 7,14 7,05 29°19'58.62" 51°25'12.53" 7 
27.b 446ERS0020 14,84 14,84 29°17'54.88" 51°28'50.37" 7 

Rodovia RSC-453 - Trecho 28a 

RSC-453 28a 

28.a 453RSC0150 102,80 102,83 29°12'53.99" 51°30'13.62" 3 
28.a 453RSC0150 106,75 106,75 29°11'57.07" 51°28'11.10" 3 
28.b 453RSC0160 109,50 109,50 29°12'17.83" 51°26'34.51" 3 
28.b 453RSC0160 113,80 113,91 29°12'1.19" 51°24'5.59" 3 
28.c 453RSC0170 115,50 115,50 29°12'36.34" 51°23'20.30" 3 
28.c 453RSC0170 117,30 117,30 29°12'54.73" 51°22'16.64" 3 
28.c 453RSC0170 118,90 119,00 29°12'51.85" 51°21'18.25" 3 

 

Tabela 26: Adequações em Acessos 

Rodovia Trecho Subtrecho SRE 
Localização 

(km) 
Coordenadas Ano de 

Implantação Latitude Longitude 
Rodovia ERS-122 - Trecho 2 

ERS-122 2 

2.a 122ERS0010 1,33 29°39'37" 51°16'3,22" 6 a 7 
2.a 122ERS0010 1,70 29°39'29,21" 51°16'12,18" 6 a 7 
2.a 122ERS0010 2,14 29°39'19,94" 51°16'21,06" 6 a 7 
2.a 122ERS0010 4,26 29°38'33,33" 51°17'17,32" 6 a 7 
2.b 122ERS0030 21,14 29°31'26,97" 51°21'23,66" 6 a 7 
2.b 122ERS0030 21,95 29°30'59,46" 51°21'23,25" 6 a 7 
2.b 122ERS0030 22,05 29°30'57,33" 51°21'23,58" 6 a 7 
2.b 122ERS0030 22,11 29°30'55,48" 51°21'24,66" 6 a 7 
2.b 122ERS0030 22,20 29°30'52,63" 51°21'25,34" 6 a 7 
2.d 122ERS0050 29,70 29°26'55,25" 51°21'3,27" 6 a 7 
2.d 122ERS0050 30,15 29°26'43,09" 51°20'56,11" 6 a 7 
2.d 122ERS0050 30,32 29°26'38,02" 51°20'53,45" 6 a 7 
2.d 122ERS0050 31,36 29°26'5,89" 51°21'4,86" 6 a 7 
2.d 122ERS0050 32,55 29°25'29,87" 51°21'1,24" 6 a 7 
2.d 122ERS0050 33,07 29°25'14,03" 51°21'4,04" 6 a 7 
2.d 122ERS0050 34,77 29°24'22,37" 51°21'10,89" 6 a 7 

Rodovia ERS-122 - Trecho 23 

ERS-122 23 

23.a 122ERS0070 43,12 29°20'31,43" 51°21'47,98" 4 
23.a 122ERS0070 46,72 29°19'14,24" 51°20'28,06" 4 
23.a 122ERS0070 46,78 29°19'13,73" 51°20'26,02" 4 
23.a 122ERS0070 46,93 29°19'12,8" 51°20'20,87" 4 
23.a 122ERS0070 52,25 29°16'56,41" 51°19'59,39" 4 
23.b 122ERS0090 65,71 29°12'21,1" 51°16'46,71" 6 a 7 
23.b 122ERS0090 65,89 29°12'18,55" 51°16'40,85" 6 a 7 

Rodovia ERS-122 - Trecho 8 

ERS-122 8 

8.b 122ERS0140 81,75 29°7'4,88" 51°11'38,82" 6 a 7 
8.b 122ERS0140 82,23 29°6'59,09" 51°11'23,97" 6 a 7 
8.b 122ERS0140 82,50 29°6'57,54" 51°11'13,92" 6 a 7 
8.b 122ERS0140 82,59 29°6'55,92" 51°11'10,65" 6 a 7 
8.b 122ERS0140 83,94 29°6'37,12" 51°11'26,12" 6 a 7 
8.b 122ERS0140 84,11 29°6'34,35" 51°11'29,1" 6 a 7 
8.b 122ERS0140 84,16 29°6'33,13" 51°11'28,24" 6 a 7 
8.b 122ERS0140 85,05 29°6'6,27" 51°11'16,58" 6 a 7 
8.b 122ERS0140 85,07 29°6'5,55" 51°11'16,63" 6 a 7 
8.b 122ERS0140 85,66 29°5'47,29" 51°11'9,48" 6 a 7 
8.b 122ERS0140 89,61 29°4'12,22" 51°11'16,13" 6 a 7 
8.b 122ERS0140 90,49 29°3'44,08" 51°11'8,35" 6 a 7 
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Tabela 26: Adequações em Acessos 

Rodovia Trecho Subtrecho SRE 
Localização 

(km) 
Coordenadas Ano de 

Implantação Latitude Longitude 
Rodovia ERS-122 - Trecho 8 

ERS-122 8 

8.d 122ERS0150 95,51 29°1'39,86" 51°11'46" 6 a 7 
8.d 122ERS0150 98,60 29°0'17,03" 51°10'57,05" 6 a 7 
8.d 122ERS0150 99,33 28°59'55,97" 51°10'55,68" 6 a 7 
8.d 122ERS0150 99,56 28°59'48,17" 51°10'55,1" 6 a 7 
8.d 122ERS0150 99,72 28°59'43,05" 51°10'55,19" 6 a 7 
8.d 122ERS0150 100,80 28°59'14,62" 51°10'56,87" 6 a 7 
8.d 122ERS0150 102,23 28°58'36,07" 51°10'36,78" 6 a 7 
8.d 122ERS0150 102,86 28°58'15,72" 51°10'29,19" 6 a 7 
8.d 122ERS0150 103,25 28°58’08,48”  51/10’37,23” 6 a 7 
8.e 122ERS0160 109,66 28°56'1,77" 51°10'54,94" 6 a 7 
8.e 122ERS0160 116,10 28°54'1,1" 51°11'58,68" 6 a 7 
8.e 122ERS0160 116,80 28°53'43,83" 51°12'14,68" 6 a 7 
8.e 122ERS0160 117,57 28°53'19,3" 51°12'14,02" 6 a 7 
8.e 122ERS0160 118,51 28°53'7,11" 51°12'24,85" 6 a 7 
8.e 122ERS0160 118,63 28°52'56,29" 51°12'36,13" 6 a 7 

Rodovia ERS-122 - Trecho 24 

ERS-122 24 

24.a 122ERS0190 130,72 28°48'28,32" 51°16'10,47" 6 a 7 
24.a 122ERS0190 132,46 28°47'7,65" 51°16'2,11" 6 a 7 
24.a 122ERS0190 135,52 28°46'2,43" 51°16'2,9" 6 a 7 
24.a 122ERS0190 144,61 28°42'6,89" 51°13'34,51" 6 a 7 
24.a 122ERS0190 155,13 28°40'22,86" 51°8'31,82" 6 a 7 
24.a 122ERS0190 159,90 28°39'27,53" 51°5'57,76" 6 a 7 
24.a 122ERS0190 164,73 28°37'27,06" 51°4'36,58" 6 a 7 

Rodovia ERS-240 - Trecho 3 

ERS-240 3 

3.a 240ERS0010 4,67 29°42'25,41" 51°11'10,92" 6 a 7 
3.a 240ERS0010 4,72 29°42'24,51" 51°11'12,51" 6 a 7 
3.c 240ERS0030 16,36 29°40'4,72" 51°17'15,96" 5 
3.c 240ERS0030 17,40 29°40'3,14" 51°17'52,94" 5 
3.c 240ERS0030 17,71 29°40'8,12" 51°18'2,9" 5 
3.c 240ERS0030 18,47 29°40'3,64" 51°18'29,84" 5 
3.c 240ERS0030 18,48 29°40'3,73" 51°18'30,37" 5 
3.d 240ERS0040 20,80 29°39'53,27" 51°19'54,27" 6 
3.d 240ERS0040 20,81 29°39'54,64" 51°19'54,59" 6 
3.d 240ERS0040 21,50 29°40'0,51" 51°20'18,65" 6 
3.c 240ERS0030 21,69 29°40'1,76" 51°20'26,06" 5 
3.c 240ERS0030 21,71 29°40'0,49" 51°20'26,64" 5 
3.d 240ERS0040 25,30 29°39'39,06" 51°22'32,46" 6 
3.d 240ERS0040 26,01 29°39'35,26" 51°22'58,02" 6 
3.d 240ERS0040 26,53 29°39'47,6" 51°23'10,51" 6 
3.d 240ERS0040 29,51 29°40'32,84" 51°24'44,89" 6 
3.d 240ERS0040 30,20 29°40'23,84" 51°25'8,19" 6 
3.d 240ERS0040 30,20 29°40'23,84" 51°25'8,19" 6 
3.d 240ERS0040 31,60 29°40'6,44" 51°25'56,46" 6 

Rodovia RSC-287 - Trecho 4 
RSC-287 4 4.c 287RSC0025 6,73 29°41'24" 51°30'37,57" 5 

Rodovia RSC-287 - Trecho 26 

RSC-287 26 

26.a 287RSC0027 7,77 29°41'19,73" 51°31'10,03" 7 
26.a 287RSC0027 8,25 29°41'19,87" 51°31'31,61" 7 
26.a 287RSC0027 14,78 29°41'36,18" 51°35'30,56" 7 
26.a 287RSC0027 18,60 29°42'20,34" 51°37'28,05" 7 

Rodovia ERS-446 - Trecho 27 

ERS-446 27 

27.a 446ERS0010 0,29 29°22'19,35" 51°22'14,62" 3 
27.a 446ERS0010 0,78 29°22'8,43" 51°22'27,86" 3 
27.b 446ERS0020 3,09 29°21'15,65" 51°23'20,67" 7 
27.b 446ERS0020 3,27 29°21'10,09" 51°23'21,2" 7 
27.b 446ERS0020 3,58 29°21'3,64" 51°23'27,52" 7 
27.b 446ERS0020 4,94 29°20'40,96" 51°24'11,93" 7 
27.b 446ERS0020 10,27 29°19'16,08" 51°26'47,54" 7 
27.b 446ERS0020 12,12 29°18'48,4" 51°27'44,36" 7 
27.b 446ERS0020 13,62 29°18'8,58" 51°28'8,54" 7 
27.b 446ERS0020 14,42 29°18'0,42" 51°28'35,04" 7 
27.b 446ERS0020 14,66 29°17'57,05" 51°28'42,07" 7 
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Tabela 26: Adequações em Acessos 

Rodovia Trecho Subtrecho SRE 
Localização 

(km) 
Coordenadas Ano de 

Implantação Latitude Longitude 
Rodovia RSC-453 - Trecho 28 

RSC-453 28 

28.a 453RSC0150 102,52 29°12'58,96" 51°30'23,83" 3 
28.a 453RSC0150 103,82 29°12'42,74" 51°29'41,09" 3 
28.b 453RSC0160 107,38 29°12'3,14" 51°27'49,39" 3 
28.b 453RSC0160 112,42 29°12'2,64" 51°24'56,52" 3 
28.b 453RSC0160 113,14 29°11'57,74" 51°24'32,18" 3 
28.c 453RSC0170 116,64 29°12'52,97" 51°22'44,88" 3 

 

Tabela 27: Novas OAEs
Rodovia Trecho Subtrecho SRE km de Projeto  km do SRE Tipo 

Coordenadas Ano de  
implantação Latitude Longitude 

Rodovia ERS-122 - Trecho 23 

ERS-122 23 

23.a 122ERS0070 53,20 53,78 Viaduto  29°16'18.30"  51°20'24.74" 4 
23.a 122ERS0070 58,22 57,65 Viaduto  29°14'09.83"  51°20'02.34" 4 
23.a 122ERS0070 58,22 57,65 Viaduto  29°14'09.83"  51°20'02.34" 4 
23.a 122ERS0070 59,50 59,92 Viaduto  29°13'17.81"  51°19'57.58" 4 
23.c 122ERS0110 73,50 73,49 Ponte  29° 9'4.46"  51°14'27.69" 3 

Rodovia ERS-240 - Trecho 3 

ERS-240 3 

3.c 240ERS0030 13,20 13,20 Viaduto  29°39'59.93"  51°15'22.49" 5 
3.d 240ERS0040 29,74 29,61 Ponte  29°40'28.70"  51°24'55.20" 6 
3.d 240ERS0040 30,33 30,22 Ponte  29°40'21.23"  51°25'15.48" 6 
3.d 240ERS0040 30,68 30,58 Ponte  29°40'16.70"  51°25'28.39" 6 
3.d 240ERS0040 30,94 30,84 Ponte  29°40'13.46"  51°25'36.79" 6 
3.d 240ERS0040 31,10 31,02 Ponte  29°40'10.70"  51°25'42.00" 6 
3.d 240ERS0040 31,25 31,17 Ponte  29°40'8.97"  51°25'47.60" 6 
3.e 240ERS0050 31,80 31,80 Viaduto  29°40'4.88"  51°26'7.79" 3 
3.e 240ERS0050 31,80 31,80 Viaduto  29°40'4.88"  51°26'7.79" 3 
3.e 240ERS0050 33,58 33,58 Viaduto  29°40'11.48"  51°27'13.35" 3 
3.e 240ERS0050 33,58 33,58 Viaduto  29°40'11.48"  51°27'13.35" 3 

Rodovia RSC-287 - Trecho 4 

RSC-287 4 

4.a 287RSC0010 0,75 1,27 Viaduto  29°40'8.92"  51°27'40.84" 5 
4.a 287RSC0010 0,75 1,27 Viaduto  29°40'8.92"  51°27'40.84" 5 
4.a 287RSC0010 0,75 1,27 Viaduto  29°40'8.92"  51°27'40.84" 5 
4.c 287RSC0025 6,82 6,75 Ponte  29°41'24.15"  51°30'40.55" 5 

Rodovia RSC-287 - Trecho 26 

RSC-287 26 
26.a 287RSC0027 7,74 7,57 Viaduto  29°41'19.60"  51°31'6.23" 7 
26.a 287RSC0027 17,61 17,49 Ponte  29°42'23.56"  51°36'45.98" 7 
26.a 287RSC0027 20,34 20,22 Ponte  29°42'25.12"  51°38'21.33" 7 

Rodovia ERS-446 - Trecho 27 

ERS-446 27 

27.a 446ERS0010 0,00 0,00 Viaduto  29°22'25.63"  51°22'6.53" 3 
27.b 446ERS0020 1,10 1,10 Ponte  29°22'1.39"  51°22'35.86" 7 
27.b 446ERS0020 1,20 2,00 Viaduto  29°21'58.59"  51°22'38.28 7 
27.b 446ERS0020 3,16 3,05 Ponte  29°21'12.91"  51°23'20.76" 7 
27.b 446ERS0020 5,54 5,56 Ponte  29°20'24.97"  51°24'30.77" 7 
27.b 446ERS0020 7,46 7,47 Ponte 29°19'50.05"  51°25'24.16" 7 
27.b 446ERS0020 7,76 7,74 Ponte  29°19'43.34"  51°25'30.17" 7 
27.b 446ERS0020 8,70 8,67 Ponte  29°19'23.55"  51°25'58.84" 7 
27.b 446ERS0020 12,06 12,02 Ponte  29°18'50.04"  51°27'43.04" 7 
27.b 446ERS0020 12,23 12,21 Ponte  29°18'45.48"  51°27'43.23" 7 
27.b 446ERS0020 13,54 13,54 Ponte  29°18'10.39"  51°28'5.99" 7 

Rodovia RSC-453 - Trecho 28 

RSC-453 28 

28.a 453RSC0150 105,80 105,84 Ponte  29°12'4.16"  51°28'42.12" 3 
28.a 453RSC0150 107,20 107,26 Viaduto  29°12'0.14"  51°27'55.41" 3 
28.a 453RSC0150 107,20 107,26 Viaduto  29°12'0.14"  51°27'55.41" 3 
28.b 453RSC0160 110,10 110,17 Ponte  29°12'19.99"  51°26'13.12" 3 

Rodovia BRS-470 - Trecho 32 

BRS-470 32 

32.b 470BRS0430 225,14 225,14 Ponte  29°14'13.61"  51°31'3.34" 5 
32.b 470BRS0430 225,14 225,14 Ponte  29°14'13.61"  51°31'3.34" 5 
32.b 470BRS0430 225,14 225,14 Ponte  29°14'13.61"  51°31'3.34" 5 
32.c 470BRS0450 230,80 230,80 Viaduto  29°16'49.12  51°29'31.10" 6 

Total 42        

 

As Novas OAEs devem ser implantadas em conjunto com as obras de Duplicação. 
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Tabela 28: Paradas de Ônibus 

Rodovia Trecho Subtrecho SRE 
Parada de Ônibus 

(un) 
Ano de 

Implantação 
Rodovia ERS-122 - Trecho 2 

ERS-122 2 

2.a 122ERS0010 38,00 4 
2.b 122ERS0030 8,00 4 
2.c 122ERS0040 1,00 4 
2.d 122ERS0050 17,00 4 

Rodovia ERS-122 - Trecho 23 

ERS-122 23 
23.a 122ERS0070 13,00 4 
23.b 122ERS0090 27,00 4 
23.c 122ERS0110 2,00 3 
Rodovia ERS-122 - Trecho 8 

ERS-122 8 

8.a 122ERS0130 1,00 4 
8.b 122ERS0140 4,00 4 
8.c 122ERS0145 2,00 4 
8.d 122ERS0150 8,00 4 
8.e 122ERS0160 8,00 4 
8.f 122ERS0170 2,00 4 

Rodovia ERS-122 - Trecho 24 
ERS-122 24 24.a 122ERS0190 9,00 4 

Rodovia ERS-240 - Trecho 3 

ERS-240 3 

3.a 240ERS0010 25,00 4 
3.b 240ERS0020 24,00 4 
3.c 240ERS0030 15,00 5 
3.d 240ERS0040 33,00 5 
3.e 240ERS0050 2,00 3 
Rodovia RSC-287 - Trecho 4 

RSC-287 4 
4.a 287RSC0010 2,00 5 
4.b 287RSC0020 2,00 5 
4.c 287RSC0025 1,00 5 

Rodovia RSC-287 - Trecho 26 
RSC-287 26 26.a 287RSC0027 6,00 5 

Rodovia ERS-446 - Trecho 27 

ERS-446 27 
27.a 446ERS0010 2,00 3 
27.b 446ERS0020 18,00 5 
Rodovia RSC-453 - Trecho 28 

RSC-453 28 

28.a 453RSC0150 7,00 3 
28.b 453RSC0160 12,00 3 
28.c 453RSC0170 5,00 3 
28.d 453RSC0180 2,00 4 

Total 296,00   
 

Tabela 29: Implantação de Ciclovias 
Rodovia Trecho Subtrecho SRE 

Localização 
(km) 

Extensão  
(km) 

Ano de 
Implantação 

ERS-122 23 23.a 122ERS0070 59,00 ao 59,92 0,92 4 
ERS-122 23 23.b 122ERS0090 59,92 ao 69,00 9,08  4 

 

Tabela 30: Implantação de Áreas de Escape para Veículos Pesados 
Rodovia Trecho Subtrecho SRE 

Localização 
(km) 

Quantidade 
(un) 

Ano de 
Implantação 

ERS-122 8 8.d 122ERS0150 106,40 1,00 6 
ERS-122 8 8.e 122ERS0160 112,00 1,00 5 
ERS-122 24 24.a 122ERS0190 135,06 1,00 3 

 

Tabela 31: Implantação de Passagem de Fauna 

Rodovia Trecho Subtrecho SRE 
Localização 

(km) 
Quantidade 

(un) 
Ano de 

Implantação 

A definir A definir A definir 
Passagem de 

Fauna 

Rodovia e km a 
serem definidos 
posteriormente 
pelo PODER  

CONCEDENTE 

7,00 3 a 5 
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As demais obras de melhorias foram previstas em trechos de pista simples que não serão duplicadas 

e em trechos já duplicados, conforme as seguintes premissas: 

 Implantação de rotatórias alongadas em substituição à dispositivos existentes do tipo alça de xícara 

em rodovias duplicadas; 

 Fechamento dos dispositivos do tipo alça de xícara; 

 Adequação de rotatórias vazadas existentes para rotatórias simples, em trechos de pista simples 

que não serão duplicados; 

 Implantação de interseções em trechos de pista simples que não serão duplicados e em trechos já 

duplicados visando diminuir a distância entre os retornos existentes e atendendo a pontos críticos; 

 Implantação de marginais em trechos de pista simples que não serão duplicados e em trechos já  

duplicados visando aumentar a segurança e a fluidez do tráfego, em trechos muito conurbados; 

 Implantação de terceiras faixas em trechos de pista simples que não serão duplicados visando 

aumentar a segurança nas ultrapassagens em trechos de rampas em aclive acentuado; 

 Implantação de viadutos de transposição em locais com interseção de rodovias. 

 

Tabela 32: Demais Obras de Melhorias 

Rodovia Trecho Subtrecho SRE 
Localização 

(km) 
Quantidade Descrição 

Coordenadas Ano de 
Implantação Latitude Longitude 

Implantação de Rotatórias em Substituição às Alças de Xícaras Existentes 

ERS-122 

2 

2a 122ERS0010 0,70 1,00 un 
Interseção Tipo Rótula 

Alongada 
 29°39'48.35"  51°15'50.26" 4 

2a 122ERS0010 2,00 1,00 un 
Interseção Tipo Rótula 

Alongada 
 29°39'23.42"  51°16'17.65" 4 

2a 122ERS0010 5,49 1,00 un 
Interseção Tipo Rótula 

Alongada 
 29°38'9.66"  51°17'49.83" 4 

2a 122ERS0010 7,80 1,00 un 
Interseção Tipo Rótula 

Alongada 
 29°37'22.04"  51°18'55.12" 4 

2a 122ERS0010 10,80 1,00 un 
Interseção Tipo Rótula 

Alongada 
 29°36'41.08"  51°20'38.78" 4 

2a 122ERS0010 13,40 1,00 un 
Interseção Tipo Rótula 

Alongada 
 29°35'32.21"  51°21'14.55" 4 

2b 122ERS0030 17,30 1,00 un 
Interseção Tipo Rótula 

Alongada 
 29°33'29.27"  51°21'39.05" 5 

2b 122ERS0030 19,00 1,00 un 
Interseção Tipo Rótula 

Alongada 
 29°32'34.90"  51°21'31.97" 5 

2b 122ERS0030 22,00 1,00 un 
Interseção Tipo Rótula 

Alongada 
 29°31'6.83"  51°21'23.09" 5 

2c 122ERS0040 24,67 1,00 un 
Interseção Tipo Rótula 

Alongada 
 29°29'35.28"  51°21'8.22" 5 

2d 122ERS0050 27,50 1,00 un 
Interseção Tipo Rótula 

Alongada 
 29°28'7.30"  51°21'12.23" 5 

2d 122ERS0050 29,71 1,00 un 
Interseção Tipo Rótula 

Alongada 
 29°26'56.85"  51°21'5.30" 5 

2d 122ERS0050 32,00 1,00 un 
Interseção Tipo Rótula 

Alongada 
 29°25'47.60"  51°21'3.22" 5 

2d 122ERS0050 35,89 1,00 un 
Interseção Tipo Rótula 

Alongada 
 29°23'50.79"  51°21'30.06" 5 

23 

23b 122ERS0090 60,49 1,00 un 
Interseção Tipo Rótula 

Alongada 
 29°12'59.41"  51°19'13.94" 4 

23b 122ERS0090 62,30 1,00 un 
Interseção Tipo Rótula 

Alongada 
 29°12'53.62"  51°18'42.94" 4 

23b 122ERS0090 65,00 1,00 un 
Interseção Tipo Rótula 

Alongada 
 29°12'33.48"  51°17'9.66" 4 
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Tabela 32: Demais Obras de Melhorias 

Rodovia Trecho Subtrecho SRE 
Localização 

(km) 
Quantidade Descrição 

Coordenadas Ano de 
Implantação Latitude Longitude 

ERS-240 3 

3a 240ERS0010 3,50 1,00 un 
Interseção Tipo Rótula 

Alongada 
 29°42'51.11"  51°10'49.96" 4 

3b 240ERS0020 7,70 1,00 un 
Interseção Tipo Rótula 

Alongada 
 29°41'58.38"  51°12'59.14" 4 

3b 240ERS0020 12,20 1,00 un 
Interseção Tipo Rótula 

Alongada 
 29°40'24.30"  51°15'1.95" 4 

Fechamento e Adequação de Interseções em Alças de Xícaras Existentes 

ERS-122 2 2a a 2d 
122ERS0010 a 
122ERS0050 

diversos 64,00 un Lados Esquerdo e Direito     4 a 5 

ERS-122 23 23a a 23c 
122ERS0070 a 
122ERS0110 

diversos 18,00 un Lados Esquerdo e Direito     4 a 5 

ERS-240 3 3a a 3e 
240ERS0010 a 
240ERS0050 

diversos 16,00 un Lados Esquerdo e Direito     4 

Adequação de Rotatórias Vazadas Existentes para Rotatórias Simples 

ERS-122 8 

8a 122ERS0130 81,48 1,00 un Adequação de Rotatória  29° 7'13.29"  51°11'38.00" 4 a 5 
8b 122ERS0140 85,20 1,00 un Adequação de Rotatória  29° 5'56.92"  51°11'12.14" 4 a 5 
8b 122ERS0140 87,30 1,00 un Adequação de Rotatória  29° 5'9.92"  51°11'24.56" 4 a 5 
8b 122ERS0140 89,88 1,00 un Adequação de Rotatória  29° 4'4.44"  51°11'13.68" 4 a 5 
8c 122ERS0145 91,50 1,00 un Adequação de Rotatória  29° 3'28.24"  51°11'23.95" 4 a 5 
8c 122ERS0145 92,35 1,00 un Adequação de Rotatória  29° 3'2.55"  51°11'34.77" 4 a 5 
8c 122ERS0145 93,63 1,00 un Adequação de Rotatória  29° 2'35.33"  51°11'57.70" 4 a 5 
8c 122ERS0145 94,65 1,00 un Adequação de Rotatória  29° 2'6.04"  51°11'42.78" 4 a 5 
8d 122ERS0150 96,40 1,00 un Adequação de Rotatória  29° 1'13.55"  51°11'35.12" 4 a 5 
8d 122ERS0150 97,73 1,00 un Adequação de Rotatória  29° 0'35.41"  51°11'15.22" 4 a 5 
8e 122ERS0160 113,20 1,00 un Adequação de Rotatória  28°55'0.21"  51°11'2.81" 4 a 5 
8e 122ERS0160 119,00 1,00 un Adequação de Rotatória  29°12'51.85"  51°21'18.25" 4 a 5 
8e 122ERS0160 120,55 1,00 un Adequação de Rotatória  28°52'21.90"  51°13'36.68" 4 a 5 
8e 122ERS0160 121,53 1,00 un Adequação de Rotatória  28°52'2.25"  51°14'0.88" 4 a 5 
8f 122ERS0170 127,73 1,00 un Adequação de Rotatória  28°49'58.72"  51°16'14.43" 4 a 5 
8f 122ERS0170 128,70 1,00 un Adequação de Rotatória  28°49'28.29"  51°16'17.39" 4 a 5 
8f 122ERS0170 129,71 1,00 un Adequação de Rotatória  28°48'59.47"  51°16'0.38" 4 a 5 

Adequação de Rotatórias Vazadas Existentes para Rotatórias Simples 

ERS-122 24 24a 
122ERS0190 131,64 1,00 un Adequação de Rotatória  28°47'59.80"  51°16'14.17" 4 a 5 
122ERS0190 148,65 1,00 un Adequação de Rotatória  28°40'44.86"  51°12'0.89" 4 a 5 

Demais Interseções 

ERS-122 

2 2d 122ERS0050 26,54 1,00 un Trombeta  29°28'37.96"  51°21'8.22" 7 

8 

8d 122ERS0150 98,25 1,00 un Rótula Simples 29°00'30.03 51°10'59.24" 6 
8d 122ERS0150 101,38 1,00 un Rótula Simples 28°58'50.29" 51°11'03.25 6 
8d 122ERS0150 102,70 1,00 un Rótula Simples  28°58'20.77"  51°10'32.73" 6 
8e 122ERS0160 125,30 1,00 un Rótula Simples  28°50'48.72"  51°15'34.91" 3 
8f 122ERS0170 126,41 1,00 un Rótula Simples  28°50'30.51"  51°16'14.49" 7 
8f 122ERS0170 128,00 1,00 um Rótula Simples 28°49’48.49” 51°16’21.42” 7 

24 
24a 122ERS0190 135,50 1,00 un Rótula Simples  28°46'5.06"  51°16'1.80" 7 
24a 122ERS0190 162,00 1,00 un Rótula Simples  28°38'23.00"  51° 5'44.91" 7 
24a 122ERS0190 165,00 1,00 un Rótula Simples  28°37'22.16  51° 4'26.24" 7 

8 8b 122ERS0140 84,80 1,00 un Rótula Alongada  29° 6'14.85"  51°11'18.07" 7 

ERS-240 3 
3a 240ERS0010 7,00 1,00 un Trombeta  29°42'6.56"  51°12'32.90" 7 
3a 240ERS0010 1,50 1,00 un Passagem Inferior  29°43'36.53"  51° 9'49.85" 7 

RSC-453 28 28d 453RSC0180 120,00 1,00 un Passagem Inferior  29°13'7.00"  51°20'46.36" 7 
Implantação de OAEs e Outros Complementos 

ERS-122 2 2a 122ERS0010 11,80 1,00 un 
Viaduto de  

200 m de extensão 
 29°36'22.94"  51°21'11.90" 5 

ERS-122 2 2a 122ERS0010 11,80 1,00 un Terra armada do Viaduto  29°36'22.94"  51°21'11.90" 5 

ERS-122 2 2a 122ERS0010 15,68 1,00 un 
Viaduto de  

200 m de extensão 
 29°34'20.61"  51°21'33.10" 5 

ERS-122 2 2a 122ERS0010 15,68 1,00 un Terra armada do Viaduto  29°34'20.61"  51°21'33.10" 5 

ERS-122 2 2c 122ERS0040 23,60 1,00 un 
Viaduto de  

200 m de extensão 
 29°30'4.87"  51°21'15.88" 6 

ERS-122 2 2c 122ERS0040 23,60 1,00 un Terra armada do Viaduto  29°30'4.87"  51°21'15.88" 6 

ERS-122 8 8f 122ERS0170 126,41 1,00 un 
Viaduto de  

150 m de extensão 
 28°50'30.51"  51°16'14.49" 7 

ERS-122 8 8f 122ERS0170 126,41 1,00 un Terra armada do Viaduto  28°50'30.51"  51°16'14.49" 7 

ERS-122 8 8f 122ERS0170 128,00 1,00 un 
Viaduto de  

150 m de extensão 
 28°49'48.49"  51°16'21.42" 7 

ERS-122 8 8f 122ERS0170 128,00 1,00 un Terra armada do Viaduto  28°49'48.49"  51°16'21.42" 7 
ERS-122 8 8a 122ERS0130 80,40 0,50 km Alça de Acesso  29° 7'52.02"  51°11'15.01" 7 

05/01/2022 11:24:29 SPGG/DEPLAN/CELIC/349682101 INCLUIR 39131

21130000046887



  

44 Subsecretaria Central De Licitações – CELIC RS 
Av. Borges De Medeiros, 1501 – 2º Andar – CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160 

 

Tabela 32: Demais Obras de Melhorias 

Rodovia Trecho Subtrecho SRE 
Localização 

(km) 
Quantidade Descrição 

Coordenadas Ano de 
Implantação Latitude Longitude 

Implantação de Terceiras Faixas 

ERS-122 8 8d 122ERS0150 
95,00 ao 

95,80 
0,80 km Faixa no Lado Direito     6 

ERS-122 24 24a 122ERS0190 
149,00 ao 

150,00 
1,00 km Faixa no Lado Direito     7 

Implantação de Marginais 
ERS-122 2 2a 122ERS0010 7,50 ao 8,60 1,10 km Marginal no Lado Direito     5 

ERS-122 2 2a 122ERS0010 
15,00 ao 

15,55 
0,55 km Marginal no Lado Direito     5 

ERS-122 2 2a 122ERS0010 
15,00 ao 

15,55 
0,55 km 

Marginal no Lado  
Esquerdo 

    5 

ERS-122 2 2b 122ERS0030 
15,55 ao 

16,80 
1,25 km Marginal no Lado Direito     6 

ERS-122 2 2b 122ERS0030 
15,55 ao 

17,80 
2,25 km 

Marginal no Lado  
Esquerdo 

    6 

ERS-122 2 23b 122ERS0090 
59,92 ao 

62,30 
4,76 km 

Marginais nos Lados  
Esquerdo e Direito 

    4 

ERS-122 23 23b 122ERS0090 
65,00 ao 

66,00 
2,00 km 

Marginais nos Lados  
Esquerdo e Direito 

    4 

ERS-122 8 8d 122ERS0150 
95,05 ao 

96,40 
1,35 km Marginal no Lado Direito     6 

ERS-240 3 3a 240ERS0010 0,00 ao 2,20 4,40 km 
Marginais nos Lados  
Esquerdo e Direito 

    7 

ERS-240 3 3a 240ERS0010  3,70 ao 4,40 0,70 km 
Marginal no Lado  

Esquerdo 
    7 

 

3.2.1.3. Estoques de Melhorias 
 

Conjunto de obras e serviços de implantação de vias marginais, passarelas, melhorias em acessos, 

entre outras, a serem definidos a critério do PODER CONCEDENTE, e cujos percentuais, estabeleci-

dos no Anexo 5 do Contrato, estão limitados ao quantitativo de 6,67%. Ao longo de toda a concessão, 

o PODER CONCEDENTE poderá solicitar a execução de obras de melhorias, nos prazos e localizações 

a serem definidos a critério do PODER CONCEDENTE, observado o quantitativo máximo previsto e os 

Parâmetros Técnicos. Com exceção das melhorias em acessos, deverão ser implantados sistemas de 

iluminação em todas as demais melhorias e vias marginais a serem implantadas na rodovia.  

 

A CONCESSIONÁRIA terá o prazo máximo de 18 meses a contar da solicitação formal do PODER 

CONCEDENTE para concluir a implantação de qualquer uma das melhorias solicitadas pelo PODER 

CONCEDENTE, sob pena da aplicação das penalidades previstas no Contrato. Caso a melhoria de-

penda de desapropriação de imóvel, a CONCESSIONÁRIA terá um prazo adicional de 6 meses para a 

conclusão das obras. 

 

3.2.2. Obras de Manutenção de Nível de Serviço 
 

Objeto: conjunto de obras e serviços de implantação de vias marginais, construção de faixas adicionais, 

viadutos e passagens inferiores, trevos em nível, correções de traçado, passarelas e melhorias em 

acessos, implantação de barreiras divisórias de pistas e implantação de pórticos, com observação dos 

Parâmetros Técnicos; 
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Período: inicia-se após a duplicação de cada trecho e estende-se até o prazo final da Concessão. 

 

3.2.2.1. Obras de Capacidade Condicionadas ao Volume de Tráfego 
 

A CONCESSIONÁRIA deverá executar as obras relativas à implantação de Duplicações condicionadas 

às regras detalhadas a seguir. 

 

A Implantação das Duplicações condicionadas ao volume de tráfego incluirão também interseções, 

melhorias de acessos e correções de traçado do segmento rodoviário. 

 

Apenas os SREs 122ERS130, 122ERS140, 122ERS0150, 122ERS0160, 122ERS0170 e 122ERS0190 

terão previsão de ampliação por atingimento do VDMA. O atingimento do VDMA será medido nas pra-

ças de pedágio que contêm os referidos SREs em seu trecho de cobertura TCP, ou são influenciados 

por ele. 

 

Os SREs componentes ou influenciados pela praça de pedágio de Flores da Cunha, no km 103, a 

seguir listados: 122ERS130, 122ERS140, 122ERS0145, 122ERS0150, 122ERS0160, 122ERS0170, 

com extensão de 49,67 km, deverão ser duplicados, caso o crescimento de tráfego venha a ser superior 

ao previsto nos estudos de referência e atinjam o VDMA Equivalente Tarifário superior a 18.000 na 

referida praça de pedágio. 
 

O SRE componente do TCP da praça de pedágio de Ipê, no km 152, a seguir listado: 122ERS0190, 

com extensão de 38,94 km, deverá ser duplicado, caso o crescimento de tráfego venha a ser superior 

ao previsto nos estudos de referência e atinjam o VDMA Equivalente Tarifário superior a 18.000 na 

referida praça de pedágio. 
 

A definição do VDMA de ampliação por nível de serviço será o VDMA calculado com base em uma 

média móvel de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias e nas informações diárias do Sistema de Mo-

nitoramento de Tráfego. Sendo que uma vez atingido o VDMA definido nas praças de pedágio, a CON-

CESSIONÁRIA terá um prazo máximo de 36 (trinta e seis) meses para a realização e conclusão dos 

investimentos de duplicação dos SREs, incluindo a adequação de OAEs, acessos e interconexões, 

contado a partir do mês subsequente àquele em que o VDMA for atingido. 
 

A CONCESSIONÁRIA deverá realizar todos os estudos técnicos e cumprir todas as etapas de aprova-

ção do projeto e licenciamento ambiental requerida para a implantação das obras com a antecedência 

necessária ao cumprimento do prazo estipulado. 
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3.2.2.2. Obras de Fluidez e Conforto 
 

A partir do início do 61O (sexagésimo primeiro) mês da Concessão e durante todos os meses subse-

quentes, todos os dispositivos de interconexão deverão ser monitorados. 
 

Esses dispositivos deverão obrigatoriamente garantir que a velocidade média da rodovia, medida du-

rante o período de 30 dias consecutivos dentro de 500 m (quinhentos metros) antes e de 500 m (qui-

nhentos metros) depois do dispositivo, não seja inferior a 90% (noventa por cento) da média de veloci-

dade no subtrecho homogêneo. 
 

Caso seja constatado que a velocidade média é inferior a 90% (noventa por cento) da média de velo-

cidade no subtrecho homogêneo, a CONCESSIONÁRIA, independentemente de solicitação do PODER 

CONCEDENTE, deverá propor, dentro de 6 (seis) meses contados a partir do primeiro dia do mês 

subsequente ao do encerramento do período de verificação, um projeto executivo para ampliar a capa-

cidade do dispositivo e implementá-lo em até 12 (doze) meses, no prazo total de 18 (dezoito) meses. 

 

3.2.2.3. Obras de Melhorias 
 
Eventuais Obras de Melhorias não previstas no PER serão objeto de reequilíbrio de contrato. 

 

3.2.3. Obras Emergenciais 
 

Objeto: conjunto de obras e serviços emergenciais necessários para restaurar as condições de tráfego 

e de segurança afetadas por qualquer evento que gere ou possa gerar impacto na Rodovia; 

 

Período: inicia-se a partir da data de assunção da Rodovia e estende-se até o prazo final da Concessão. 

 

As obras emergenciais devem ser executadas pela CONCESSIONÁRIA imediatamente após a ocor-

rência do evento que as motivou, durante todo o prazo da Concessão. 

 

Quando verificada a necessidade de intervenções emergenciais que impliquem na remoção de vege-

tação para estabilização, em decorrência de quedas de barreiras ou deslizamentos de taludes, deve-

se notificar imediatamente aos órgãos ambientais, preferencialmente antes do início das intervenções, 

sem prejuízo da execução imediata dos trabalhos de emergência. Considera-se emergencial, entre 

outros, a existência de erosões ou material de escorregamento a menos de 4 m das faixas de rola-

mento. 

 

Uma vez restauradas as condições de tráfego e de segurança, deverá ser promovida imediatamente a 

recuperação das áreas eventualmente degradadas pelas atividades desenvolvidas para a ação emer-

gencial. 
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As ações necessárias à reabilitação ambiental do componente impactado, embora de caráter emergen-

cial, deverão ser revestidas dos cuidados e procedimentos ambientais. No caso das medidas adotadas 

para sanar os problemas decorrentes da emergência ocorrida terem sido executadas em caráter provi-

sório, a posterior e devida implementação da solução definitiva se condicionará ao atendimento das 

normas ambientais. 

 

A comunicação da realização das respectivas obras e serviços emergenciais deve ser feita previamente 

ao seu início para o PODER CONCEDENTE, a qual dará aprovação para o início das mesmas, dado o 

caráter emergencial ou não. Os projetos elaborados para essas obras dispensam a aceitação prévia 

pelo PODER CONCEDENTE, devendo ser encaminhados ao PODER CONCEDENTE para acompa-

nhamento de sua execução no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência do evento, com 

posterior encaminhamento do projeto “As Built”. 

 

Quando ocorrer uma interrupção, deverá ser restabelecida a circulação entre todas as origens e desti-

nos do sistema, em até 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ainda que para tanto se faça neces-

sária a implantação de desvios provisórios, mesmo eventualmente utilizando vias externas à Rodovia. 

 

Eventuais acionamentos de coberturas securitárias não serão aceitos como justificativa para posterga-

ção do início dos serviços emergenciais de reparo. 

 

3.2.4. Parâmetros Técnicos 
 

3.2.4.1. Parâmetros da Classe da Rodovia 
 

As características geométricas das obras das Obrigações de Ampliação de Capacidade e Manutenção 

do Nível de Serviço a serem executadas na Rodovia deverão ser estabelecidas tendo em vista a  

Classe I-A, o relevo dos terrenos atravessados e os tráfegos existente e futuro. 

 

As pistas principais, marginais, ramos e alças deverão ser projetados dotados de espiral de transição, 

superlargura e superelevação, adotando como veículo de projeto, no mínimo, o semirreboque (carreta) 

com distância entre eixos equivalente de 10,50 m e como velocidade diretriz a maior técnica e econo-

micamente viável, obedecendo sempre aos valores mínimos normativos. 

 

Obrigação de atendimento à Classe I-A: a CONCESSIONÁRIA deverá, nos mesmos prazos previstos 

para concluir as duplicações, adequar as pistas existentes e as novas pistas aos parâmetros geométri-

cos aplicáveis às rodovias de Classe I-A, de tal forma que após o ano da duplicação a rodovia esteja 

adequada à Classe IA, observado o disposto no parágrafo a seguir.  

 

As rampas e curvas verticais das pistas existentes não precisarão ser adequadas.  
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As faixas adicionais que se fizerem necessárias ao longo da Concessão também deverão estar ade-

quadas aos parâmetros geométricos aplicáveis às rodovias de Classe I-A, observado o disposto no 

parágrafo a seguir. As OAEs referidas no PER seguirão o cronograma específico do item 3.1.3. 

 

Exceção à obrigação de atendimento à Classe I-A: considerando as características existentes em de-

terminados trechos da rodovia, a CONCESSIONÁRIA poderá apresentar um projeto alternativo, bem 

como uma justificativa em que demonstre a impossibilidade de atendimento ao parâmetro de rampa 

máxima e raio mínimo de curvatura horizontal, largura do acostamento externo e largura do canteiro 

central aplicáveis às rodovias de Classe I-A, podendo o PODER CONCEDENTE aprovar a justificativa 

e o projeto. Esta exceção poderá ser aprovada para o máximo de 11,0 km da Rodovia, sendo que as 

reduções de largura indicadas acima só poderão ser aplicadas em trechos com extensão mínima de 

500 m. 

 

Nessa hipótese, o projeto apresentado pela CONCESSIONÁRIA deverá observar as melhores técnicas 

aplicáveis às características do trecho, garantindo a melhor solução técnica que privilegie o fluxo de 

veículos, a manutenção da maior velocidade possível e a segurança dos usuários. 

As faixas adicionais que se fizerem necessárias ao longo da Concessão nos trechos objeto da exceção 

deverão ser implantadas com as mesmas características da pista duplicada. 

 

Quanto à separação central, as duplicações das pistas que atravessam regiões urbanas não são obri-

gadas a atender à Classe I-A devendo, contudo, ser implementadas com barreiras rígidas de concreto 

do tipo New Jersey. São consideradas regiões urbanas aquelas assim definidas pela legislação muni-

cipal como Ocupação Urbana, para fins de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. 

 

3.2.4.2. Parâmetros Gerais 
 

No caso de novas interseções e remodelações nos dispositivos existentes, os traçados planialtimétricos 

deverão permitir velocidades operacionais de, no mínimo, 60 km/h para os ramos direcionais e de 40 

km/h para os ramos semidirecionais (loops), para os dispositivos de elevado padrão e, respectivamente, 

de 50 km/h e 30 km/h, para os casos de dispositivos de padrão inferior, que são aqueles nos quais se 

faz utilização de trincheiras. 

 

De cada interseção a ser detalhada, deverá fazer parte o respectivo estudo de capacidade dos ramos, 

de acordo com a demanda de tráfego para o horizonte de projeto considerado, que não deverá ser 

inferior a 20 anos. Assim, o número de faixas por ramo resultará da demanda de tráfego prevista. 

 

As rampas máximas previstas para os ramos das interseções deverão ser de 6,0 % (seis por cento) 

sempre que possível, admitindo-se um valor máximo de 8,0 % (oito por cento) para os ramos semidi-

recionais. 
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Na concordância dos ramos das interseções com as rodovias envolvidas, deverão ser previstas faixas 

auxiliares seguidas de tapers compatíveis com a velocidade de 100 km/h. O comprimento dessas faixas 

deverá ser corrigido pelo efeito dos greides das referidas rodovias, de acordo com o que recomenda a 

publicação A Policy on Geometric Design of Rural Highways, da AASHTO. 

 

Para o recebimento das obras, independente do tráfego, as medidas de Irregularidade serão:  

 (i) IRI < 2,5 m/km, em 95% das medidas obtidas;  

 IRI < 3,0 m/km, em 100% das medidas obtidas. 

 

As curvas das interseções deverão ser dotadas de espirais de transição, com exceção do dispositivo 

do tipo “diamante”, no qual as curvas com os menores raios deverão ser, no mínimo, do tipo - compos-

tas de três centros. 

 

Com relação à superelevação nos ramos das interseções, deverá ser adotado, de maneira geral, o 

valor de 8,0 % (oito por cento), para os casos dos ramos semidirecionais (loops). Nos ramos direcionais, 

a superelevação deverá ser definida em função dos raios adotados e das respectivas velocidades, 

variando entre 8,0% (oito por cento) e 2,0% (dois por cento), de acordo com a “terceira hipótese de 

cálculo de superelevações para raios acima do mínimo”, constante das Instruções para superelevação 

e superlargura em projetos rodoviários, do DAER. 

 

Os greides dos ramos deverão ser previstos obedecendo aos parâmetros “K” mínimos para as curvas 

verticais, de modo a garantir distâncias mínimas de visibilidade de parada, de acordo com a velocidade 

diretriz do ramo. 

 

Os retornos em nível irregulares existentes deverão ser fechados pela CONCESSIONÁRIA, mediante 

prévia aprovação do PODER CONCEDENTE. 

 

As melhorias em acesso incluem a correção dos raios das curvas, a inserção ou adequação de tapers 

e faixas de aceleração e desaceleração, de dispositivos de canalização de tráfego, da sinalização, dos 

dispositivos de drenagem, e dos demais elementos necessários para garantir a melhoria da estrutura, 

da funcionalidade e da segurança do acesso. 

 

As obras-de-arte especiais deverão ser dimensionadas para o trem-tipo TB-45, da ABNT. 

 

A fim de garantir melhores condições de operação e, principalmente, de segurança aos usuários, po-

derão ser adotadas modificações nos parâmetros mínimos exigidos. Em qualquer caso, estas modifi-

cações somente poderão ser implementadas após a apreciação e aceitação do PODER CONCE-

DENTE, com base em solicitação tecnicamente fundamentada pela CONCESSIONÁRIA. 
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Considerar-se-ão concluídas as obras das Obrigações de Ampliação de Capacidade e Manutenção de 

Nível de Serviço, quando atendidas às condições de segurança para a abertura ao tráfego. 

 

A partir do segundo ano de Concessão, todos os ensaios de controle de qualidade das obras e serviços 

de manutenção devem ter acreditação pela NBR ISO IEC 17025. 

 

3.2.4.3. Parâmetros Técnicos das Obras de Melhorias 
 

 Passarelas 

 Tela de proteção no trecho de travessia da via, que impeça o pedestre de jogar objetos nos 

veículos; 

 Iluminação; 

 Elementos construtivos pré-fabricados; 

 Gabarito vertical maior ou igual a 5,50 m; 

 Tela no canteiro central da rodovia, de 1,80 m de altura, como obstáculo à travessia em nível, 

pela extensão necessária; 

 Calçadas e passeios de acesso às rampas da passarela deverão permitir o acesso a portadores 

de necessidades especiais, segundo a norma ABNT NBR 9050, em sua versão mais recente; 

 Deverão ser implementados sistemas de drenagem e elementos complementares de acesso 

na saída/entrada das rampas das passarelas. 

 

 Pontos de Parada de Ônibus junto a Passarelas 

 Deverão ser implementados pontos de parada de ônibus na saída/entrada das rampas das 

passarelas, observadas as disposições do “Manual de projeto Geométrico de Travessia Ur-

bana” do DNIT; 

 Os pontos de parada de ônibus deverão conter baia para acomodação do ônibus fora da faixa 

de tráfego; 

 O projeto das baias dos pontos de parada de ônibus deverá incluir rampas, plataformas pavi-

mentadas com abrigo para passageiros, sinalização de placas, marcas no pavimento e passeio 

para direcionamento do fluxo de pedestres; 

 A largura necessária da baia dos pontos de parada de ônibus, deverá ser de 5,50 m, para além 

do acostamento; 

 As plataformas para os passageiros devem ter largura mínima de 3,50 m, adotando-se 2,00 m 

como largura padrão de um abrigo mais 1,50 m como largura mínima do passeio; 

 A extensão das baias dos pontos de parada de ônibus, incluindo as faixas de mudança de 

velocidade e a área de parada, deve ser de 140,00 m; 

 Os pontos de parada serão implementados em todas as passarelas, desde que haja distância 

mínima entre elas de 3,5 km. 
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 Demais Pontos de Paradas de Ônibus 

As demais paradas de ônibus deverão seguir o padrão utilizado no Manual de Instruções para 

Sinalização Rodoviária (2013) do DAER, ou o que o suceder. 

 

 Vias Marginais 

As vias terão alinhamentos adequados às construções existentes e, preferencialmente, com as 

condições mínimas de cortes e aterros. 

 
A seção da nova via terá: 

 Pista de rolamento com 8,00 m de largura; 

 Passeio em, pelo menos, um dos lados, com 2,00 m; 

 Acomodação do talude com 1,00 m de largura para o outro lado; 

 Meios-fios e sarjetas de 0,45 cm, onde houver passeio. 

 

 Dispositivos das Obras de melhoria 

Os dispositivos das obras de melhoria devem permitir a travessia de pedestres com segurança até 

os passeios lindeiros. 

 

Os conceitos de passagem superior e inferior definidos neste PER são os seguintes: 

 Passagem inferior: quando a rodovia objeto deste PER passar sobre outra via 

 Na passagem inferior, a rodovia objeto deste PER deverá ter pistas com faixas e acostamentos 

com as mesmas dimensões dos segmentos anterior e posterior à passagem; 

 As passagens inferiores deverão ter pistas separadas por barreiras de concreto e, nos casos 

em que estiverem em regiões urbanas, deverão ter passeios laterais (o mesmo valendo para 

as pontes); 

 Será de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA o alongamento da obra-de-arte especial, 

caso necessite ampliar a capacidade rodovia objeto deste PER; 

 Será de responsabilidade do órgão ou empresa responsável pela via inferior o alongamento da 

obra-de-arte especial caso necessite ampliar a capacidade da via inferior. 

 

 Passagem superior: quando a Rodovia objeto deste PER passar sob outra via 

 Na passagem superior, a Rodovia objeto deste PER deverá ter pistas com faixas e acostamen-

tos com as mesmas dimensões dos segmentos anterior e posterior à passagem; 

 As passagens superiores deverão ter passeios laterais, nos casos em que estiverem em regi-

ões urbanas; 

 Será de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, o alongamento da obra-de-arte especial 

caso necessite ampliar a capacidade da rodovia objeto deste PER; 

 Será de responsabilidade do órgão ou empresa responsável pela via superior, o alongamento 

da obra-de-arte especial, caso necessite ampliar a capacidade da via superior. 
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Em todos os casos, as alças de acesso à Rodovia devem ser dimensionadas para que não ocorra 

interferência na velocidade do tráfego da Rodovia no trecho do dispositivo. 

 

3.2.4.4. Projetos 
 

Salvo referência específica, a CONCESSIONÁRIA deverá elaborar os projetos e executar as obras de 

acordo com as normas e especificações adotadas pelo DAER e, quando cabível, pelos documentos 

técnicos pertinentes da ABNT ou outras normas aceitas pelo PODER CONCEDENTE. 

 

Os projetos executivos deverão ser entregues no modelo BIN 3D com nível mínimo LOD 200, acredi-

tados por organismo certificador. 

 

A implementação de toda obra ou serviço na Rodovia deverá ser obrigatoriamente precedida da im-

plantação de sinalização de obras e serviços, conforme manual do DAER ou projetos-tipo aprovados 

pelo PODER CONCEDENTE. 

 

Ao término dos trabalhos correspondentes a cada obra ou serviço, a CONCESSIONÁRIA deverá apre-

sentar à AGERGS e ao PODER CONCEDENTE um relatório detalhado, com registros fotográficos, 

consolidando todos os serviços efetivamente executados e, havendo alterações em relação ao projeto 

original, as respectivas quantidades, em projeto “As Built”.  

 

Após análise desses relatórios e constatação da qualidade e suficiência dos trabalhos executados, o 

PODER CONCEDENTE, ouvida a AGERGS, os aceitará e atestará sua conclusão. Tais elementos 

deverão ser encaminhados à AGERGS e ao PODER CONCEDENTE em, no máximo, 60 dias após a 

conclusão das obras. 

 

3.3. Obrigações de Conservação 
 

Objeto: conjunto de operações preventivas, rotineiras e de emergência realizadas com o objetivo de 

preservar as características técnicas e físico-operacionais da Rodovia e das instalações da CONCES-

SIONÁRIA; 

 

Período: inicia-se a partir da data de assunção da Rodovia e estende-se até o final do prazo da Con-

cessão. 

 

Escopo: as atividades de conservação a serem realizadas pela CONCESSIONÁRIA deverão obedecer 

ao Escopo mínimo previsto abaixo e aos Parâmetros de Desempenho estabelecidos neste PER e os 

prazos estabelecidos no Contrato e no cronograma físico da Concessão. O não cumprimento sujeitará 

a CONCESSIONÁRIA às penalidades previstas na regulamentação da AGERGS e no Contrato. 
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3.3.1. Pavimento 
Escopo: conservação do pavimento de pistas, acostamentos, faixas de segurança, acessos, trevos, 
entroncamentos e retornos. Ações de limpeza, reparos na superfície do pavimento betuminoso, 
correção de defeitos localizados nas placas do pavimento de concreto.  
No caso dos pavimentos flexíveis, reparar trincas de classe 3, panelas e afundamentos plásticos em 
pontos localizados.  
No caso dos pavimentos de concreto, conservar o sistema superficial de drenagem e recalques de 
aterros, selagem de juntas e reparos localizados nas placas.  
Remoção total ou parcial do pavimento, seguida de reconstrução, em áreas localizadas.  
Fresagem da espessura da camada betuminosa e recomposição, em áreas localizadas.  
Reparos, em áreas localizadas.  
Selagem de trincas ou rejuvenescimento da camada betuminosa.  
Varredura constante das pistas.  
Todos os demais serviços necessários para atender às normas aplicáveis, aos manuais do DAER e à 
regulamentação da AGERGS e do PODER CONCEDENTE. 
 
3.3.2. Elementos de Proteção e Segurança
Escopo: conservação das sinalizações horizontal, vertical e aérea (incluindo tachas e tachões 
retrorrefletivos, balizadores e delineadores), e dos variados dispositivos de segurança, tais como 
defensas metálicas, barreiras de concreto, dispositivos antiofuscantes e atenuadores de impacto.  
Todos os demais serviços necessários para atender às normas aplicáveis, aos manuais do DAER e à 
regulamentação da AGERGS e do PODER CONCEDENTE. 
 

 

3.3.3. Obras-de-arte Especiais
Escopo: preservação da qualidade e características das obras-de-arte especiais da Rodovia, 
incluindo pontes, viadutos, passagens inferiores, passarelas e passagens superiores.  
Deverá abranger os seguintes serviços principais: limpeza geral das superfícies, roçada e capina dos 
encontros, pintura de barreiras, limpeza e desobstrução dos dispositivos de drenagem, limpeza e 
remoção de vegetação nas juntas de dilatação e junto aos aparelhos de apoio, remoção de vestígios 
de óleo ou graxa no pavimento, substituição eventual de juntas de dilatação e aparelhos de apoio 
danificados, pequenos reparos em barreiras e no sistema de drenagem, pequenas recomposições em 
taludes de encontro, pequenas recomposições no pavimento, e pequenos reparos em passarelas.  
Todos os demais serviços necessários para atender às normas aplicáveis, aos manuais do DAER e à 
regulamentação da AGERGS e do PODER CONCEDENTE. 
 
3.3.4. Sistema de Drenagem e Obras-de-arte Correntes
Escopo: conservação do sistema de drenagem e das OACs da Rodovia.  
Deverá abranger os seguintes serviços principais: limpeza e enchimento de juntas, selagem de trincas, 
limpeza de sarjetas e meios-fios, limpeza manual de valetas, limpeza de bueiros, recomposição de 
obras de drenagem superficial, e recomposição de bueiros.  
Todos os demais serviços necessários para atender às normas aplicáveis, aos manuais do DAER e à 
regulamentação da AGERGS e do PODER CONCEDENTE. 
 
3.3.5. Terraplenos e Estruturas de Contenção
Escopo: conservação das obras de contenção, limpeza de seus dispositivos de drenagem, remoção 
de vegetação e outros detritos.  
Todos os demais serviços necessários para atender às normas aplicáveis, aos manuais do DAER e à 
regulamentação da AGERGS e do PODER CONCEDENTE. 
 
3.3.6. Canteiro Central e Faixa de Domínio
Escopo: conservação do canteiro central e da faixa de domínio.  
Deverá abranger os seguintes serviços principais: (i) poda, roçada e capina em toda a extensão e em, 
no mínimo 4 m da largura da faixa de domínio da Rodovia e em toda extensão e largura do 
canteiro central; (ii) recomposição de cobertura vegetal, despraguejamento manual de gramados, 
conservação das faixas de proteção das cercas (aceiros), corte e remoção de árvores, conservação 
de árvores e arbustos, limpeza e remoção de lixo, entulho e materiais orgânicos, conservação das 
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3.3.6. Canteiro Central e Faixa de Domínio
cercas delimitadoras da faixa de domínio; (iii) preservação da faixa de domínio com relação a novas 
ocupações irregulares.  
Todos os demais serviços necessários para atender às normas aplicáveis, aos manuais do DAER e à 
regulamentação da AGERGS e do PODER CONCEDENTE. 
 

3.3.7. Edificações e Instalações Operacionais
Escopo: reparo e conservação rotineira dos elementos componentes das edificações e instalações de 
apoio da CONCESSIONÁRIA e seus respectivos equipamentos, incluindo os postos da PRE, os 
postos de pesagem, e as praças de pedágio. 
Execução dos seguintes serviços☹i) substituição de lâmpadas e luminárias das áreas internas e 
externas, bem como tomadas e chaves que apresentem defeito; (ii) reparos ou substituição das 
louças e metais utilizados nas instalações hidrossanitárias; (iii) limpeza de todas as instalações e áreas 
utilizadas pela CONCESSIONÁRIA, inclusive conservação de ruas e jardins, se for o caso, com 
coleta de lixo; (iv) limpeza e desobstrução das redes de esgoto e águas pluviais; e pintura constante e 
eventuais reparos nas estruturas, alvenarias, coberturas, pisos, revestimentos, esquadrias, entre 
outros. 
Todos os demais serviços necessários para atender às normas aplicáveis, aos manuais do DAER e à 
regulamentação da AGERGS e do PODER CONCEDENTE. 
 

3.3.8. Sistemas Elétricos e de Iluminação
Escopo: conservação rotineira dos sistemas elétricos (incluindo as linhas de alta e baixa tensão) e de 
iluminação da Rodovia. Deverá abranger os seguintes serviços principais: limpeza, substituição ou 
conserto de qualquer peça ou componente defeituoso, desgastado pelo uso ou avariado.  
Execução dos seguintes serviços: (i) limpeza de luminárias; (ii) substituição de lâmpadas ou 
luminárias; (iii) tratamento antiferruginoso de postes; (iv) substituição de postes; (v) conservação de 
postes para garantir sua verticalidade; (vi) substituição de conectores, disjuntores ou fusíveis; 
(vii) substituição de reatores, contatores e de cabeamento; (viii) reparos na tubulação de passagem de 
cabos; (ix) reparo ou substituição de painéis de comando e quadros elétricos; (x) conservação dos 
sistemas de proteção contra descargas atmosféricas; (xi) reparo e substituição de subestações e 
transformadores; e (xii) reparo e substituição de conjuntos motogeradores. Todos os demais serviços 
necessários para atender às normas aplicáveis, aos manuais do DAER e à regulamentação da 
AGERGS e do PODER CONCEDENTE. 
 

3.4. Obrigações de Serviços Operacionais 
 

Objeto: implantação e operacionalização das seguintes infraestruturas e serviços: (i) Centro de Controle 

Operacional; (ii) Equipamentos e Veículos da Administração; (iii) Sistemas de Controle de Tráfego;  

(iv) Sistemas de Atendimento aos Usuários; (v) Sistemas de Pedágio e controle de arrecadação;  

(vi) Sistema de Comunicação; (vii) Sistema de Pesagem; (viii) Sistema de Guarda e Vigilância Patrimo-

nial, bem como execução da reforma dos postos da PRE. Deverão ser implantados e operacionalizados 

os quantitativos mínimos previstos no Apêndice E. As obrigações a serem atendidas em até 12 (doze) 

meses consideram-se integrantes dos Trabalhos Iniciais, para os efeitos do Contrato; 

 

Período: inicia-se a partir da data de assunção da Concessão e estende-se até o final do prazo da 

Concessão, observados os seguintes prazos: 
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Tabela 33: Prazos do Sistema Operacional 

Infraestrutura/Serviço Operacional 
Prazo de Atendimento/Fase 

Trabalhos Iniciais 24 
Meses 

36 
Meses 6 Meses 12 Meses 

Centro de Controle Operacional  x   

Equipamentos e Veículos da Administração x    

Sistemas de Monitoramento de Tráfego 
Equipamentos de Detecção e Sensoriamento de Pista   x  

Sistema de Detecção de Altura    x 
Sistema de Circuito Fechado de TV   x  

Sistema de Controle de Velocidade   x  

Sistema de Sensoriamento Meteorológico   x  

Sistemas de Atendimento aos Usuários 
Atendimento Médico de Emergência x    

Atendimento Mecânico x    

Atendimento a Demais Incidentes x    

Sistema de Informações aos Usuários x    

Sistema de Reclamações e Sugestões dos Usuários x    

Pontos de Parada e Descanso para Caminhoneiros – PPD   x  

Sistema de Inspeção de Tráfego x    

Sistemas de Arrecadação de Pedágio  x   

Sistemas de Comunicação 
Painéis Fixos de Mensagens Variáveis   x  

Painéis Móveis de Mensagens Variáveis x    

Fibra Óptica    x  

Estação de Telecomunicações x    

Sistema de Radiocomunicação x    

Sistema de Telefonia Convencional x    

Sistema de Pesagem de Veículos  
Postos de Pesagem Fixos    x 
Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial x    

Postos da PRE 
Reforma/Adequação dos Postos da PRE Existentes  x   

 

Parâmetros de Desempenho: os serviços deverão ser implantados nos prazos previstos, observados 

os Parâmetros de Desempenho e os Parâmetros Técnicos especificados a seguir. Os serviços relativos 

à operação da estrutura administrativa e à conservação de seus elementos deverão ter início a partir 

de sua implantação e instalação e se estender até o final da Concessão. Os serviços relativos à repo-

sição e à constante atualização de seus elementos, de modo a manter sua funcionalidade, deverão se 

dar a partir de sua implantação e instalações e estender até o final da Concessão. Todas as edificações 

e instalações operacionais, postos da PRE e deverão seguir as exigências de acessibilidade da  

NBR 9.050 da ABNT.  
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3.4.1. Centro de Controle Operacional
Escopo 1 Implantação e Operacionalização do CCO da CONCESSIONÁRIA

Parâmetros  
Técnicos 

Coordenação geral e monitoração de todas as atividades da Rodovia, mediante 
recebimento das informações, análise e tomada de decisões para solução dos 
problemas
Concentração dos meios de comunicação com os usuários e equipes 
Manutenção de banco de dados informatizado para balizar as ações a serem 
tomadas 
Gerenciamento do SIG 
Espaço físico capaz de abrigar pessoas e equipamentos eletrônicos de 
comunicação que utilizem recursos de informática para processar e armazenar 
os dados recebidos do ambiente rodoviário e transformá-los em informações 
perceptíveis ao operador, tais como: painel com display gráfico, monitores de 
vídeo, mesas e consoles de radiocomunicação, e dispositivos de telefonia e de 
telecomunicações, armazenando as imagens que denotem a normalidade das 
operações de tráfego, por um período mínimo de 10 dias podendo, a partir de 
então, descarta-las
As imagens captadas pelo sistema de CFTV, em que tenham sido registrados 
incidentes que provoquem a interrupção ou alteração do fluxo de veículos, 
deverão ser armazenadas, por um período mínimo de 3 anos, e indexadas por 
câmera, ano, mês, dia, hora, minuto e segundo
As imagens captadas pelo sistema de CFTV deverão ser visualizadas em painéis 
de imagens, e permanentemente gravadas. As imagens, armazenadas em tempo 
real, devem ser criptografadas e acompanhadas dos dados da autuação 
(localização, equipamentos, data e outros).
Todos os elementos, equipamentos e componentes do CCO deverão 
permanentemente atender às funções com elevado padrão de qualidade e de 
modernidade
Ausência de elementos, equipamentos e componentes, em qualquer momento, 
com idade (contada a partir de sua aquisição pela CONCESSIONÁRIA) superior 
às respectivas vidas úteis, tal como informadas para efeitos de depreciação
O CCO manterá profissionais qualificados e atendimento permanente durante 24 
(vinte e quatro) horas por dia, nos sete (07) dias da semana, durante todo o ano, 
incluindo sábados, domingos e feriados

Escopo 2 Implantação de um SGO no CCO

Parâmetros  
Técnicos 

Capacidade de receber dados operacionais e físicos, processar e transformar em 
informações a serem distribuídas a outros sistemas, subsidiando decisões e 
ações em todas as atividades da CONCESSIONÁRIA, da PRE, do PODER 
CONCEDENTE e da AGERGS
Utilização das informações para elaboração de relatórios gerenciais sobre: fluxo 
de veículos (por classe e por hora), estatística de acidentes, dados de pesagem 
de veículos, condições meteorológicas e condições físicas da Rodovia
Todos os registros do sistema devem ser invioláveis e disponibilizados em tempo 
real para o PODER CONCEDENTE
O sistema deverá permitir a abertura de notificações de falha em tempo real pelo 
PODER CONCEDENTE, com registro de data e hora de abertura e 
encerramento
Possibilidade de transferir dados operacionais, incluindo o SGO e as estruturas 
físicas para o SIG
Envio periódico de mensagens aos usuários, através dos PMVs, site da internet, 
serviço de radiodifusão, sobre as condições de tráfego, condições do tempo, 
velocidade máxima permitida, avisos de atenção, serviços prestados ao usuário, 
bem como fornecimento informações completas, precisas, seguras e 
atualizadas, para divulgação junto aos meios de comunicação locais e regionais
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3.4.1. Centro de Controle Operacional
Prazo para a  

Implantação e 
Operacionalização 

dos Escopos  
1 e 2 

Até o final do 12o mês do prazo da Concessão  

 

3.4.2. Equipamentos e Veículos da Administração

Escopo Aquisição e Instalação de Móveis, Equipamentos e Veículos para a 
Administração da Operação do Sistema Rodoviário 

Parâmetros 
Técnicos 

Dimensionamento dos móveis, equipamentos e veículos conforme a estrutura 
administrativa da CONCESSIONÁRIA
Veículos de inspeção equipados com GPS, equipamentos de sinalização de 
emergência noturnos e diurnos
Todos os móveis, equipamentos e veículos deverão permanentemente atender 
às funções com elevado padrão de qualidade e de modernidade
Ausência de móveis, equipamentos e veículos, em qualquer momento, com idade 
(contada a partir de sua aquisição pela CONCESSIONÁRIA) superior às 
respectivas vidas úteis, tal como informadas para efeitos de depreciação

Prazo para a  
Implantação e  

Operacionalização 
do Escopo 

Até o final do 12o mês da Concessão 

  
 

3.4.3. Sistemas de Monitoramento de Tráfego

Escopo 

Implantação de um sistema de monitoramento de tráfego, com o objetivo de 
controlar e monitorar o trânsito de veículos na Rodovia. Integram o sistema de 
controle de tráfego: (i) equipamentos de detecção e sensoriamento de pista; 
(ii) sistema de detecção de altura; (iii) sistema de circuito fechado de TV; 
(iv) sistema de controle de velocidade e (v) sistema de sensoriamento 
meteorológico; (vi) sistema de cercamento eletrônico. 

Parâmetros  
Técnicos 

As informações captadas pelo sistema de monitoramento de tráfego deverão ser 
acessadas, em tempo real, pelo CCO  
Todas as informações coletadas e as ações adotadas em resposta deverão ser 
registradas, de forma inviolável, e integrar o banco de dados dos sistemas de 
monitoração dos processos gerenciais e de gerenciamento operacional. 
Poderão ser acessadas, a qualquer instante, pela AGERGS e pelo PODER 
CONCEDENTE.
Deverá possuir equipamentos de registro de dados, informações e imagem, 
integrados ao sistema de telecomunicações, ao Sistema de Assistência aos 
Usuários, aos demais sistemas de monitoração, e ao CCO, com funcionamento 
durante 24 horas por dia, a partir de sua implantação e até o final do prazo da 
Concessão
Os projetos executivos e os manuais de procedimentos técnicos para 
implantação do sistema de controle de tráfego deverão ser aceitos pelo 
PODER CONCEDENTE antes de sua implantação 
Todos os equipamentos utilizados nos sistemas de monitoramento de tráfego 
deverão permanentemente atender às suas funções com elevado padrão de 
qualidade e modernidade 
Ausência de equipamentos do sistema de monitoramento de tráfego, em 
qualquer momento, com idade (contada a partir de sua aquisição pela 
CONCESSIONÁRIA) superior às suas respectivas vidas úteis, tal como 
informadas para efeitos de depreciação 
A somatória do tempo de interrupção dos sistemas de controle de tráfego não 
poderá ser superior a 24 horas por mês, em cada sistema. 
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3.4.3. Sistemas de Monitoramento de Tráfego

Parâmetros  
Técnicos 

A somatória do tempo de interrupção de funcionamento dos equipamentos que 
integram o sistema de controle de tráfego não poderá ser superior a 24 horas 
por mês.

Prazo para a 
Implantação e  

Operacionalização  
do Escopo 

Observados os prazos para a implantação e operacionalização de cada 
componente do sistema de monitoramento de tráfego 

 

3.4.3.1. Equipamentos de Detecção e Sensoriamento de Pista

Escopo 

Instalação dos equipamentos de detecção e sensoriamento de pista. A 
localização dos equipamentos de detecção e sensoriamento de pista deverá ser 
proposta pela CONCESSIONÁRIA e apresentada ao PODER 
CONCEDENTE para aceitação. Após a realização de obras de ampliação de 
capacidade no local de sua instalação, o PODER CONCEDENTE poderá 
solicitar à CONCESSIONÁRIA sua reinstalação em novo local, sem ônus 
adicional 

Parâmetros  
Técnicos 

Os equipamentos deverão realizar contagens volumétricas, bem como 
medições de velocidade e densidade de veículos na Rodovia 
Deverão ser instalados em trechos da Rodovia que caracterizem regiões 
homogêneas ou áreas de maior complexidade operacional, inclusive nos 
seguintes locais: (i) nas praças de pedágio; (ii) nos locais da Rodovia em que 
seja necessária a obtenção de informações e estatísticas associadas ao 
cumprimento de suas obrigações contratuais, tal como a obrigação de realizar 
obras de ampliação condicionadas ao volume de tráfego e monitoração de 
fluidez e velocidade nos dispositivos e entroncamentos (iii) principais acessos e 
entroncamentos da Rodovia 
Deverão dispor das funções de análise automática de tráfego  
Instalação de estações ao longo da Rodovia, em pontos estratégicos, de forma 
a permitir a caracterização adequada da composição e do comportamento do 
tráfego 
Os equipamentos com interrelação de dados deverão fornecer as seguintes
informações: contagem veicular, velocidade dos veículos, classificação dos 
veículos, determinação do intervalo de tempo entre veículos, determinação do 
comprimento dos veículos, densidade de tráfego por intervalo de tempo 
Deverão ser fornecidos à AGERGS e ao PODER CONCEDENTE, 
mensalmente: 
- Relatórios gerenciais e estatísticos: os dados estatísticos de volume de tráfego 
serão emitidos e classificados por tipo de veículos (motocicleta, carro de passeio, 
caminhão e ônibus) e por faixas de velocidade e de horário, em modelos e 
formulários próprios, a serem definidos pela AGERGS; 
- Relatórios de funcionamento de todos os equipamentos instalados.

Prazo para a 
Implantação e 

Operacionalização  
do Escopo 

Até o final do 24o mês do prazo da Concessão  

 

3.4.3.2. Sistema de Detecção de Altura

Escopo Implantação de sistema de detecção de altura junto à entrada de todos os 
postos de pesagem fixos 

Parâmetros  
Técnicos 

Capacidade de detecção de eventual ultrapassagem dos limites de altura 
determinados para a Rodovia 

Prazo para a 
Implantação e  

Operacionalização  
do Escopo 

Até o final do 36o mês do prazo da Concessão  
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3.4.3.3. Sistema de Circuito Fechado de TV

Escopo Instalação e operacionalização do CFTV, que se destina ao monitoramento 
visual do tráfego nas vias e das edificações existentes na faixa de domínio

Parâmetros  
Técnicos 

As câmeras deverão ser instaladas de modo que todo a Rodovia seja 
monitorado initerruptamente sem pontos cegos.  
As câmeras de monitoramento das edificações devem ser instaladas nas 
praças de pedágio e auxiliares, postos de pesagem fixos, postos da PRE, Sede 
da CONCESSIONÁRIA, e nas passarelas de pedestres, além de outros locais 
estrategicamente definidos pela CONCESSIONÁRIA, e devidamente aceitos 
pelo PODER CONCEDENTE
As imagens captadas pelo sistema de CFTV deverão ser visualizadas em 
painéis de imagens, armazenando as imagens que denotem a normalidade das 
operações de tráfego, por um período mínimo de 10 dias podendo, a partir de 
então, descartá-las. As imagens captadas pelo sistema de CFTV, em que 
tenham sido registrados incidentes que provoquem a interrupção ou alteração 
do fluxo dos veículos, deverão ser armazenadas por um período mínimo de 
3 anos, e indexadas por câmera, ano, mês, dia, hora, minuto e segundo.
As especificações técnicas dos equipamentos do Sistema de CFTV devem 
atender à resolução específica da Agência Fiscalizadora (AGERGS), ou, na 
ausência destas, de acordo com as normas definidas pela ANTT

Prazo para a 
Implantação e  

Operacionalização  
do Escopo 

Até o final do 24o mês do prazo da Concessão 
Para as edificações, com prazo distinto de implantação, os elementos do 
sistema de circuito fechado de TV devem ser instalados juntamente com a 
entrega da respectiva infraestrutura

 

3.4.3.4. Sistema de Controle de Velocidade

Escopo 

Implantação de um sistema de controle automático de velocidade de veículos, 
composto pelas unidades de monitoração eletrônica de velocidade fixas, 
podendo ser do tipo radar fixo ou “barreira eletrônica 
Os serviços a serem realizados compreendem: (i) disponibilização, instalação, 
manutenção e permanente reposição de equipamentos das unidades de 
monitoração eletrônica de velocidade; (ii) coleta e processamento de imagens e 
dados captados pelos equipamentos; (iii) envio das imagens captadas ao 
DAER/RS para a validação e obtenção de dados dos veículos/proprietários; 
(iv) processamento dos dados e imagens validados pelo DAER/RS; (v) as
 imagens deverão ser armazenadas em tempo real, criptografadas e 
acompanhadas dos dados de autuação (localização, equipamentos, data e 
outros); (vi) envio das informações ao DAER/RS; (vii) geração de relatórios 
estatísticos e gerenciais a partir dos dados coletados pelos equipamentos e
sistema de processamento; e (viii) disponibilização ao DAER/RS de todas as
imagens captadas e dados processados. 

Parâmetros 
Técnicos 

As unidades de monitoração eletrônica de velocidade deverão ser instaladas em 
trechos da Rodovia que se caracterizem como críticos e sua localização 
deverá ser proposta pela CONCESSIONÁRIA e apresentada ao DAER/RS para
aceitação, de acordo com as Resoluções 146/03 e 214/06 do CONTRAN ou 
posteriores. Após a realização de obras de ampliação da capacidade no local de 
sua instalação, o PODER CONCEDENTE, por solicitação do DAER/RS, 
poderá solicitar à CONCESSIONÁRIA sua reinstalação em novo local, sem ônus 
adicional
Unidade de monitoração eletrônica de velocidade é o equipamento que cobre, no 
mínimo, duas faixas de rolamento, durante 24 horas por dia, e realiza a 
coleta, armazenamento e tratamento de dados volumétricos, classificatórios e de 
velocidade de todos os veículos passantes, e registro da imagem dos 
veículos com excesso de velocidade
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3.4.3.4. Sistema de Controle de Velocidade

Parâmetros  
Técnicos 

Os equipamentos, ferramentas e sistemas de controle eletrônico de velocidade 
deverão atender às seguintes premissas:  
- Basear-se em padrões determinados pelo CONTRAN, dentro do conceito de 
equipamentos de monitoração eletrônica de velocidade fixos;  
- Assegurar interface amigável ao usuário, equipamentos e sistemas de
informações;  
- Permitir a integração das diversas funcionalidades dos equipamentos e
sistemas;  
- Garantir a integridade dos dados e a segurança física e lógica das informações 
obtidas, bem como permitir a auditoria dos equipamentos e sistemas; 
- Garantir a agilidade na disponibilização das informações. 
- Equipamento fixo de medição de velocidade é aquele com portaria de 
aprovação de modelo emitida pelo INMETRO, que possua estrutura rígida fixa, 
tendo como referência também a Portaria no 115/98 do INMETRO 
A coleta de imagens e dados deve possuir, no mínimo, as seguintes 
características: 
- Descriptografia da imagem coletada e conferência da assinatura digital da 
mesma; 
- Envio de arquivo com imagens ao DAER/RS, para consulta de características 
de veículos e proprietários identificados; 
- Identificação do veículo, mediante comparação da visualização das imagens 
com os dados do cadastro. 
 
O software de processamento deverá atender, no mínimo, aos seguintes 
requisitos: 
- A base de dados do sistema de processamento deverá possuir a informação 
referente ao número de ordem de cada uma das imagens capturadas, de 
maneira a possibilitar a verificação do relacionamento entre os dados e as 
imagens coletadas em campo; 
- Acessar e permitir a visualização das imagens criptografadas capturadas 
pelos equipamentos; 
- Confirmar a assinatura digital das imagens garantindo sua integridade e 
características originais; 
- Possuir função de identificação e registro de usuários e agentes de trânsito, com 
controle de acesso e com senhas protegidas; 
- Gerar arquivo de placas de veículos infratores, para o posterior envio ao 
DAER/RS, que realizará as consultas necessárias para a obtenção dos dados 
cadastrais e características dos mesmos junto aos DETRANs conveniados;  
- Conferir os dados e características de veículos identificados pelo DAER/RS com 
as imagens e dados do cadastro. 
 
Fornecer ao DAER/RS arquivo de consulta dos dados da infração, acessado 
pelos seguintes dados: 
- Número do auto de infração; 
- Número de aviso de recebimento; 
- CPF ou CNPJ; 
- Placa do veículo.
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3.4.3.4. Sistema de Controle de Velocidade

Parâmetros  
Técnicos 

O arquivo disponibilizado ao DAER/RS deverá conter, no mínimo, os seguintes 
dados: 
- Dados do proprietário (CPF/CNPJ, nome e endereço completo); 
- Dados do veículo (placa e marca, modelo e espécie); 
- Dados da infração (número do auto de infração, código e descrição da 
infração, tipificação, pontuação, velocidades: aferida e permitida, local, data e 
hora da infração, valor da multa, código do equipamento medidor de velocidade);
- As informações capturadas pelos equipamentos. 
As imagens capturadas pelos equipamentos deverão registrar: 
- Imagem do veículo no momento do cometimento da infração, com possibilidade 
de verificação de sua placa; 
- Velocidade aferida no momento da infração, em km/h; 
- Data (dia, mês e ano) e horário (horas, minutos e segundos) da infração; 
- Velocidade regulamentada para o local, em km/h; 
- Local da infração; 
- Identificação do equipamento utilizado; 
- Data de verificação do equipamento pelo INMETRO. 
Os relatórios estatísticos e gerenciais deverão compreender, no mínimo: 
- Dados relativos às notificações de infração e notificações de penalidade, 
emitindo estatísticas quantitativas das imagens e dos dados consistentes e 
inconsistentes; 
- Dados consolidados de fluxo de veículos obtidos por meio dos equipamentos, 
gerando informações de fluxo de veículos, velocidades praticadas, infrações e 
notificações; 
- Relatórios de fluxo de veículos por: 
- Intervalo de faixa de velocidade; 
- Intervalo de faixa horária (mínimo de 15 em 15 minutos); 
- Intervalo de data (dia, semana ou mês); 
- Por tipo de veículos (motocicleta, carro de passeio, caminhão e ônibus); 
- Por intervalo de comprimento dos veículos. 
 
Deverão ser fornecidos ao DAER/RS, semanalmente: 
- Notificações de infração e notificações de penalidade, disponibilizadas em meio 
digital, contendo a imagem (após a validação pelo DAER/RS) do respectivo 
veículo no momento do cometimento da infração, conforme prescreve o CTB e 
as normas vigentes pertinentes do DENATRAN e CONTRAN; 
- Imagens e dados de todos os veículos infratores, que compõem os respectivos 
autos de infração, os quais serão armazenados em mídia digital para eventual 
impressão, de forma que as informações contidas não sejam alteradas sob 
nenhuma hipótese; 
-Todas as imagens captadas pelos equipamentos e seus dados. 

Prazo para a  
Implantação e  

Operacionalização 
do Escopo 

Até o final do 24o mês do prazo da Concessão  

 

3.4.3.5. Sistema de Sensoriamento Meteorológico
Escopo Disponibilização de estações meteorológicas visando proporcionar informações 

aos usuários, referentes às condições de tempo  

Parâmetros  
Técnicos 

As estações meteorológicas deverão dispor de sensores básicos de temperatura, 
precipitação, umidade relativa, neblina, névoa e nevoeiro e terão fonte própria de 
energia e fornecimento de energia elétrica da rede convencional
O sensoriamento das condições meteorológicas deverá ser coordenado pelo 
CCO, que terá o papel de receber, analisar e disseminar os informes sobre as 
condições do tempo para as bases operacionais do Serviço de Atendimento aos 
Usuários e para as diversas centrais e meios de informações  
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3.4.3.5. Sistema de Sensoriamento Meteorológico
Parâmetros  

Técnicos
Os dados coletados pelas estações meteorológicas deverão ser transmitidos para 
o CCO, em tempo real, via sistema de telecomunicações 

Parâmetros de  
Desempenho 

A implantação das estações meteorológicas deverá ser feita de acordo com as 
normas definidas pela Agência Fiscalizadora (AGERGS), ou na ausência destas, 
de acordo com as normas definidas pela ANTT 
A definição dos locais para a implantação deverá ser submetida à AGERGS, para 
aceitação

Prazo para a  
Implantação e 

Operacionalização 
do Escopo 

Até o final do 24o mês do prazo da Concessão 

 

3.4.3.6 Sistema de Cercamento Eletrônico

Escopo 

Implantação de um sistema de coleta, transmissão e processamento de 
imagens de cercamento eletrônico e a integração de sistemas com o escopo 
de compartilhamento das informações para operacionalização dos sistemas de 
monitoramento e cercamento eletrônico, e o uso dos denominados Sistemas 
“Operador Nacional dos Estados - ONE” e “Controle e Monitoramento de 
Veículos - CMV”. 

Parâmetros  
Técnicos 

Instalação de dispositivo de leitura de placas nas praças de pedágio (em todas 
as faixas de rolamento) e nos locais indicados pelo PODER CONCEDENTE.  
O dispositivo de leitura deverá realizar a coleta, registro, análise da imagem e 
reconhecimento da placa, preferencialmente da placa dianteira do veículo, 
quando da passagem de um veículo, e enviar, em tempo real, as informações 
para um Servidor na Companhia de Processamento de Dados do Estado do 
Rio Grande do Sul (PROCERGS) através do Sistema ONE (Operador Nacional 
dos Estados), este, por sua vez, submete a placa lida à Base de Dados de 
Veículos Irregulares do DETRAN. 
As imagens devem ser transmitidas por fibra ótica e/ou radiofrequência para 
uma Sala de Comando e Controle e integradas ao CICC-R de Porto Alegre. 
O dispositivo de leitura poderá ser integrado à sistema de controle de 
velocidade instalado na via.

 

3.4.4. Sistemas de Atendimento aos Usuários

Escopo 

Disponibilização de Sistemas de Atendimento aos Usuários (SAU), 
compreendendo, no mínimo, os serviços de assistência a seguir definidos: (i) 
atendimento médico de emergência; (ii) atendimento mecânico; (iii) atendimento 
a demais incidentes; (iv) sistema de informações aos usuários e (v) sistema de 
reclamações e sugestões dos usuários

Parâmetros  
Técnicos 

O SAU deverá contar com equipes locadas em Bases Operacionais (BSOs), 
implantadas pela CONCESSIONÁRIA ao longo da Rodovia 
As BSOs deverão ser dotadas de infraestrutura básica para seus ocupantes, de 
meios de comunicação para contato com as viaturas e órgãos envolvidos com a 
operação da Rodovia (CCO, PRE, Corpo de Bombeiros, entre outros) e 
equipamentos de proteção e segurança para as equipes ali alocadas, para a 
realização dos serviços emergenciais (coletes retrorrefletivos, luvas, extintores de 
incêndio, cones, cavaletes, entre outros)
As BSOs deverão dispor de local próprio para a guarda de animais, que ali 
deverão ser depositados pelos veículos de apreensão de animais e permanecer 
até sua destinação final 
As BSOs deverão dispor de instalações de atendimento aos usuários, através de 
atendentes ou totens eletrônicos, 24 horas por dia todos os dias do ano.  
Deverão estar disponíveis, também, estacionamentos, banheiros, fraldários, água 
potável, área de descanso e telefone público, além de tapers de entrada e saída, 
iluminação, sinalização indicativa, entre outros
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3.4.4. Sistemas de Atendimento aos Usuários

Parâmetros  
Técnicos 

Todas as informações coletadas e as ações adotadas em resposta deverão ser 
registradas, de forma inviolável, e integrar o banco de dados dos sistemas de 
monitoração dos processos gerenciais e de gerenciamento operacional, podendo 
ser acessadas, a qualquer instante, pela AGERGS 

Prazo para a 
Implantação e  

Operacionalização 
do Escopo 

O Sistema de Atendimento definitivo deverá estar implantado até o final do 6o mês 
do prazo da Concessão.  
O atendimento onde já existe atualmente o Sistema deverá funcionar em caráter 
provisório, até que seja implementado e operacionalizado o Sistema definitivo.

 

3.4.4.1. Atendimento Médico de Emergência

Escopo Disponibilização de serviço de atendimento médico de emergência 24 horas por 
dia, inclusive sábados, domingos e feriados

Parâmetros  
Técnicos 

Atendimento à Portaria GM 2.048/2002 do Ministério da Saúde  
Permanente supervisão e orientação de um médico regulador, a partir do CCO 
ou de uma das BSOs do Sistema de Atendimento aos Usuários (SAU)
Os pedidos de socorro médico que derem entrada por quaisquer vias de 
comunicação entre o usuário e a CONCESSIONÁRIA, assim como a visualização 
de sua necessidade pelo CFTV, deverão ser imediatamente registrados e 
transmitidos à BSO que deverá atender à solicitação, com a orientação do médico 
regulador, que definirá as condições e procedimentos para o atendimento 
O médico regulador poderá participar, também, de uma das equipes de 
atendimento de emergência, designando, nos casos em que houver necessidade 
de se ausentar da BSO, o seu substituto em outra BSO 
As ambulâncias para o atendimento de emergência deverão atender às 
especificações contidas na Portaria GM 2.048/2002, com a seguinte equipe e 
indicação: 
- Tipo C, ambulância de resgate: veículo de atendimento de urgências 
pré-hospitalares de pacientes vítimas de acidentes ou pacientes em locais de 
difícil acesso, com capacidade de realizar o suporte básico de vida e 
equipamentos de salvamento contando com equipe formada de acordo com os 
termos da Portaria GM 2.048/2002 do Ministério da Saúde 
As ambulâncias do tipo C deverão conter aparelhos para salvamento, com 
condições de retirar rapidamente acidentados das ferragens, bem como deverão 
estar equipados com equipamentos hidráulicos, motosserra com sabre e 
corrente, cortador a disco, além de equipamentos auxiliares como extintores, 
correntes, faróis auxiliares, ferramentas e máscaras contra gases
Os veículos deverão dispor de mapa de localização dos hospitais e de GPS, 
permanentemente monitorados pelo CCO
Todos os registros de atendimento médico de emergência deverão compor um 
relatório mensal, encaminhado à AGERGS e ao PODER CONCEDENTE

Parâmetros de 
Desempenho 

Para a ambulância do tipo C: tempo máximo de chegada ao local igual a 
20 minutos, em 90% das ocorrências mensais, e nos 10% restantes, não 
deverá ultrapassar 30 minutos. O tempo de chegada será calculado do momento 
de identificação do incidente, até o momento de chegada do veículo ao local da 
ocorrência. Na ocorrência de incidentes simultâneos, os tempos de atendimento 
serão majorados em 50%. 
No período de operação provisória do Sistema de Atendimento aos Usuários, nos 
6 primeiros meses, não haverá obrigações quanto aos tempos de atendimento
para as praças novas. Nas praças já existentes valem os parâmetros supra 
definidos no TCP equivalente da praça.

 

 

 

05/01/2022 11:24:29 SPGG/DEPLAN/CELIC/349682101 INCLUIR 39151

21130000046887



  

64 Subsecretaria Central De Licitações – CELIC RS 
Av. Borges De Medeiros, 1501 – 2º Andar – CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160 

 

3.4.4.2. Atendimento Mecânico

Escopo 
Disponibilização de serviço de guinchos leves e pesados, com equipes treinadas, 
em regime de prontidão nas Bases Operacionais, ou posicionamento que melhore 
a efetividade do atendimento para o reboque de veículos e a realização de troca 
de pneus

Parâmetros  
Técnicos 

Em todas as BSOs deverão estar de prontidão os utilitários com guincho leve do 
tipo plataforma de serviços mecânicos, com equipamentos para guinchar 
veículos leves para a prestação do serviço de socorro mecânico a veículos em 
pane ou acidentados na Rodovia
Os guinchos pesados, destinados à remoção localizada de veículos pesados, 
deverão ter capacidade para remoção de veículos de até 60 toneladas
Os veículos de socorro mecânico deverão ser equipados com todas as 
ferramentas, materiais auxiliares, materiais de sinalização e equipamentos 
necessários à prestação dos serviços
Todos os veículos deverão dispor de GPS, permanentemente monitorados pelo
CCO 
As equipes de atendimento, alocadas em unidades móveis, deverão atuar sob 
regime de prontidão, durante 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos e 
feriados 

Parâmetros de  
Desempenho 

Serviço de guincho leve: tempo máximo de chegada ao local igual a 60 minutos, 
em 90% das ocorrências mensais, e nos 10% restantes, não deverá ultrapassar 
70 minutos. O tempo de chegada será calculado do momento de identificação do 
incidente, até o momento de chegada do veículo ao local da ocorrência. 
Na ocorrência de incidentes simultâneos, os tempos de atendimento poderão ser 
serão majorados em 50%. 
Serviço de guincho pesado: tempo máximo de chegada ao local igual a 
90 minutos, em 90% das ocorrências mensais, e nos 10% restantes, não deverá 
ultrapassar 100 minutos. O tempo de chegada será calculado do momento de 
identificação do incidente, até o momento de chegada do veículo ao local da 
ocorrência. Na ocorrência de incidentes simultâneos, os tempos de atendimento 
serão majorados em 50%. 
No período de operação provisória do Sistema de Atendimento aos Usuários, nos 
6 primeiros meses, não haverá obrigações quanto aos tempos de atendimento
para as praças novas. Nas praças já existentes valem os parâmetros supra 
definidos no TCP equivalente da praça.

 

3.4.4.3. Atendimento a Demais Incidentes

Escopo Disponibilização de caminhões pipa e caminhões guindauto adaptados para a 
apreensão e transporte de animais 

Parâmetros  
Técnicos 

Carro pipa: caminhão com tanque com capacidade de, no mínimo, 6.000 l, 
equipado com bomba e mangueira para lançamento. Suas equipes somente 
deverão dar apoio às equipes do Corpo de Bombeiros, que deverão ser acionados 
pelo CCO, evitando o alastramento dos incêndios até sua chegada
Caminhão adaptado para a apreensão e transporte de animais, com carroceria 
em madeira, estrutura tipo “gaiola” com 2 compartimentos interligados, com tampa 
basculante, para propiciar a entrada/saída dos animais com capacidade da lança 
de 1,8 toneladas e da lança extensora de 1,5 toneladas. Suas equipes deverão 
fornecer apoio à PRE, sendo que os animais que se encontrarem na faixa de 
domínio da Rodovia, colocando os usuários em situação de risco, deverão ser 
presos pelas equipes da CONCESSIONÁRIA, que aguardarão destinação aos ór-
gãos competentes, acionados pelo CCO, para sua devida apreensão
Os veículos deverão ser equipados com todas as ferramentas, materiais 
auxiliares, materiais de sinalização e equipamentos necessários à prestação dos 
serviços 
Todos os veículos deverão dispor de GPS, permanentemente monitorados pelo 
CCO 

05/01/2022 11:24:29 SPGG/DEPLAN/CELIC/349682101 INCLUIR 39152

21130000046887



  

65 Subsecretaria Central De Licitações – CELIC RS 
Av. Borges De Medeiros, 1501 – 2º Andar – CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160 

 

3.4.4.3. Atendimento a Demais Incidentes

Parâmetros  
Técnicos 

Todos os registros de combate a incêndios e apreensão de animais na faixa de 
domínio deverão compor um relatório mensal, encaminhado à AGERGS e ao 
PODER CONCEDENTE

Parâmetro de  
Desempenho 

Tempo máximo de chegada ao local igual a 120 minutos, em 100% das 
ocorrências mensais. O tempo de chegada será calculado do momento de
identificação do incidente, até o momento de chegada ao veículo ao local da 
ocorrência. 
No período de operação provisória do Sistema de Atendimento aos Usuários, nos 
6 primeiros meses, não haverá obrigações quanto aos tempos de atendimento 
para as praças novas. Nas praças já existentes valem os parâmetros supra 
definidos no TCP equivalente da praça.

 

3.4.4.4. Sistema de Informações aos Usuários

Escopo 

Produção e edição de um boletim periódico, permanentemente atualizado, a ser 
disponibilizado gratuitamente aos usuários, especialmente nas praças de pedágio 
e bases operacionais, divulgando os aspectos importantes da Concessão, valores 
das tarifas de pedágio, pesos máximos permitidos, locais de acessos e saídas, 
atrações turísticas ao longo da Rodovia, mapa linear com a localização de postos 
de serviços, restaurantes e áreas de descanso e lazer, notícias sobre o progresso 
das obras e os serviços em implantação, além de matérias sobre os assuntos 
diversos ligados à Rodovia 

Parâmetros  
Técnicos 

Com enfoque jornalístico, essa publicação deverá fornecer informação da 
Concessão para os usuários e colaboradores, oferecendo espaço para a 
manifestação dos usuários, podendo conter publicidade, tratada como receita 
acessória  
O boletim deverá ser disponibilizado em local visível e acessível em cada 
cabine de praça de pedágio ou auxiliar e nas BSOs, assim como no site da 
internet da CONCESSIONÁRIA
Sempre que necessário, deverão ser distribuídos folhetos, explicando aos 
usuários os trabalhos em andamento, eventuais bloqueios ou interdições e, 
principalmente, situações que afetem o conforto ou a segurança dos usuários
O sistema de informações ao usuário envolve, também, os serviços oferecidos 
através de rádio, site na internet, rede de fibra óptica, telefone, sinalização 
viária, PMVs fixos e variáveis, entre outros dispositivos a serem implantados

Parâmetro de  
Desempenho O boletim periódico deverá ser editado mensalmente  

 

3.4.4.5. Sistema de Reclamações e Sugestões dos Usuários

Escopo 

Os serviços abrangerão as reclamações e sugestões dos usuários, tendo como 
objetivo o recebimento, análise, tomada de decisão e emissão de resposta em 
relação às reclamações e sugestões emitidas espontaneamente pelos usuários, 
consistindo das seguintes atividades: recebimento rotineiro de reclamações e 
sugestões dos usuários, avaliação das reclamações pela CONCESSIONÁRIA, 
encaminhamento de propostas de intervenção nas áreas pertinentes da 
CONCESSIONÁRIA, e emissão de respostas e comunicações em geral aos
usuários e à AGERGS

Parâmetros 
Técnicos 

A CONCESSIONÁRIA deverá receber as reclamações e sugestões por vários 
canais de comunicação, que deverão ser colocados à disposição dos usuários, 
incluindo: (i) cartas, e-mails ou faxes, entregues diretamente à 
CONCESSIONÁRIA (com divulgação do endereço por meio de distribuição de 
folhetos); (ii) cartas, e-mails, faxes ou outros registros, entregues diretamente à 
AGERGS, posteriormente encaminhadas à CONCESSIONÁRIA; (iii) livros de 
registro de reclamações e sugestões, a serem colocados à disposição dos 
usuários nas BSOs; e (iv) serviço telefônico gratuito. 
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3.4.4.5. Sistema de Reclamações e Sugestões dos Usuários

Parâmetros 
Técnicos 

Os livros de registro deverão estar disponíveis, permanentemente, para atender 
aos usuários que desejem registrar alguma reclamação ou sugestão, nas BSOs
As reclamações e sugestões dos usuários deverão ser registradas, analisadas, 
respondidas, informando ao usuário quanto às providências tomadas, e 
permanentemente monitoradas. O tratamento dado às reclamações dos 
usuários deve seguir as normas vigentes 
A CONCESSIONÁRIA deverá implantar placas da Ouvidoria da AGERGS ao 
longo da Rodovia, conforme padrão, quantidade e localização estabelecida pela 
AGERGS
Todos os registros de reclamações e sugestões dos usuários, por todos os meios, 
e suas respectivas respostas, deverão compor um relatório trimestral, 
encaminhado à AGERGS, juntamente com os boletins mensais e folhetos 
distribuídos aos usuários no período
O nível de desempenho para o serviço de atendimento gratuito deverá seguir o 
disposto no Decreto Federal no 6.523/2008 

 

3.4.4.6. Pontos de Parada e Descanso para Caminhoneiros - PPD 

Escopo 

A CONCESSIONÁRIA deverá implantar 01 (um) Ponto de Parada e Descanso 
para caminhoneiros. Localizações referenciais, a serem verificadas em estudo. 
Caso verifique-se a necessidade de complementação para atendimento à 
legislação, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar um estudo de implantação 
e operação de Pontos de Parada e Descanso para os caminhoneiros usuários da 
rodovia, incluindo cronograma de implantação de obras e serviços. Este estudo 
deverá seguir o disposto na Lei no 13.103/2015 e no Decreto no 8.433/2015.

Parâmetros  
Técnicos 

Os PPDs deverão ter em cada unidade área de 4 mil m², possibilitando o 
atendimento aos caminhoneiros 24 horas por dia e 7 dias por semana, com,
edifício de pelo menos 150 m² contendo sanitários (femininos e masculinos),
inclusive para pessoas especiais, chuveiros (água quente), além de 
estacionamento exclusivo, com vagas de, no mínimo, 90 m2. A área deverá 
possuir sistema de vigilância e segurança privada e serviço de internet sem fio 
aos seus usuários.  
Os serviços e o acesso à infraestrutura listados acima deverão ser ofertados sem 
custo aos usuários. 
O tempo de permanência máximo para cada veículo, será de 11 horas, contínuas, 
a cada período de 35 horas, atendendo ao disposto na Lei no 13.103/2015 e no 
Decreto no 8.433/2015

Prazo para a  
Implantação do 

Escopo
Até o final do 24o mês do prazo da Concessão 

 

3.4.5. Sistema de Inspeção de Tráfego

Escopo 

Disponibilização de equipe e de uma frota de veículos de inspeção de 
tráfego, tipo utilitário, para percorrer diuturnamente toda a extensão da 
Rodovia, com o objetivo de detectar quaisquer tipos de ocorrências, tanto na pista 
quanto na faixa de domínio, efetuando o registro de problemas e o 
eventual acionamento de recursos adicionais de apoio e de sinalização em 
situações de emergência, para a orientação do tráfego 

Parâmetros 
Técnicos 

Os veículos deverão percorrer o trecho concedido com velocidade média de 
cerca de 60 km/h. Na hipótese de atendimento de uma ocorrência, com a 
necessidade de paralisação de uma das viaturas, essa velocidade deverá ser 
ultrapassada pelas demais, que deverão se adequar à situação, com a inclusão, 
se necessário, de um novo veículo de inspeção ao sistema, de forma a manter a 
frequência de inspeção estabelecida.
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3.4.5. Sistema de Inspeção de Tráfego

Parâmetros 
Técnicos 

Os veículos devem dispor de GPS, permanentemente controlados pelo CCO, 
sinalizador automotivo, dispositivos luminosos de advertência, aparelho de 
iluminação emergencial, radiocomunicador, dispositivos de sinalização, 
vassoura, rodo de madeira, cabo de aço com engate, lanterna manual e caixa de 
ferramentas básicas
A inspeção de tráfego deverá obedecer a uma escala preestabelecida e ser 
acionada, também, em situações de emergência 
A escala deverá ser definida para que todos os pontos da Rodovia sejam 
visitados com regularidade pelas equipes de inspeção, com tempo máximo de 
percurso de 240 minutos para passar no mesmo ponto e sentido da Rodovia, em 
condições normais de operação.
Uma vez detectada uma ocorrência, a equipe de inspeção deverá prestar 
auxílio básico no local e deverá acionar os serviços necessários, utilizando os 
meios de comunicação disponíveis
Os critérios de utilização e posicionamento dos sinais e dispositivos deverão 
obedecer ao Manual de Sinalização de Obras e Emergências do DAER 
A sinalização temporária de emergência (acidentes em geral - atropelamentos, 
abalroamentos, colisões, choques, capotagens, tombamentos - panes em 
veículos sobre a faixa de rolamento, obstáculos na via, atendimentos aos 
usuários, e serviços emergenciais de conservação) deverá ter o objetivo de: 
- Alertar os usuários sobre ocorrências, propiciando-lhes tempo e condições 
adequadas para a adoção de novos comportamentos no volante; 
- Minimizar transtornos no fluxo normal de tráfego decorrentes de situações 
inesperadas.

Prazo para a 
Implantação e  

Operacionalização  
do Escopo 

Até o final do 6o mês do prazo da Concessão. 
 

 

3.4.6. Sistemas de Pedágio e Controle de Arrecadação

Escopo 

A CONCESSIONÁRIA deverá implantar e operar o sistema de arrecadação de 
pedágio, os edifícios de apoio e as praças de pedágio, ao longo do trecho a ser 
concedido, com a localização de acordo com o Apêndice F, podendo sua posição 
ser alterada em até 5km a pedido da CONCESSIONÁRIA submetido ao PODER 
CONCEDENTE. 
Caso a CONCESSIONÁRIA julgar conveniente a alteração de qualquer praça 
de pedágio, além dos 5 km, deverá submeter ao PODER CONCEDENTE, para 
sua aprovação, o estudo técnico e a análise do impacto no tráfego local, que 
justifiquem a alteração da localização da praça de pedágio 

Parâmetros  
Técnicos 

Os sistemas de arrecadação do pedágio contemplarão duas modalidades, 
ambas com condições de identificar eixos com rodagem dupla e eixos 
suspensos de qualquer veículo: 
- Sem parada de veículos: cobrança automática; 
- Com parada de veículos: cobrança manual.
Fica facultada à CONCESSIONÁRIA a implantação de um sistema de cobrança 
semiautomática 
As praças de pedágio deverão possuir toda a infraestrutura básica e edificações 
de modo a oferecer condições adequadas de conforto e segurança aos usuários,
inclusive iluminação em cada direção da Rodovia, bem como sinalização 
indicativa, entre outros 
Toda a operação das praças de pedágio deverá ser permanentemente 
acompanhada por câmeras de vídeo (independentemente do sistema de CFTV), 
com recursos de gravação, em todas as pistas e em todas as cabines
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3.4.6. Sistemas de Pedágio e Controle de Arrecadação

Parâmetros  
Técnicos 

Deverão ser apresentadas para aceitação do PODER CONCEDENTE as normas 
operacionais que estabelecerão as instruções para os procedimentos de rotina e 
para casos excepcionais
Todos os procedimentos técnicos, operacionais e administrativos referentes ao 
sistema de arrecadação de pedágio deverão estar consubstanciados em manual 
próprio, que deverá ser elaborado pela CONCESSIONÁRIA e submetidos ao 
CONCENDENTE para sua aceitação

Parâmetros de  
Desempenho 

 

Filas máximas nas praças de pedágio, limitadas a 200 m de extensão, limite que 
deverá ser visualizado por meio de faixa sinalizada no pavimento. Para aferição 
deste parâmetro será analisado, durante 15 minutos, se as filas ficam 
permanentemente maiores do que o patamar estipulado de 200 m, 
caracterizando, desta maneira, infração
Filas máximas limitadas a 400 m nas vésperas e nos feriados, fins de semana e 
eventos notáveis, sendo esta extensão também demarcada na Rodovia. Nos 
eventos notáveis serão definidos a critério do PODER CONCEDENTE, de acordo 
com as particularidades de cada trecho concedido 
Os horários de pico serão definidos a critério do PODER CONCEDENTE de 
acordo com as particularidades de cada trecho concedido  
Caso a CONCESSIONÁRIA observar que qualquer desses limites foi atingido, 
deverá liberar a passagem de veículos sem cobrança de pedágio, sem que isto 
possa gerar qualquer pedido de ressarcimento
Os sistemas de iluminação das praças de pedágio, tanto internos como 
externos, deverão oferecer padrão de iluminação compatível com as funções 
específicas e condições climáticas, nos períodos requeridos durante o dia ou à 
noite 

Prazo para a 
Implantação e  

Operacionalização  
do Escopo 

Até o final do 12o mês do prazo da Concessão  

 

3.4.6.1. Parâmetros Técnicos para a Implantação e Instalação das Praças de Pedágio

Sinalização 

Área de aproximação sinalizada a 2 km antes da praça (por pórtico ou bandeira) 
Sinalização: placas de sinalização aérea em pórticos, antecedendo o pedágio em 
1 km; placas de regulamentação (redução de velocidade) e proibição para 
estacionar e parar; placas indicativas de administração; placas de advertência de 
estreitamento de pista
Tarifas informadas a 1 km e a 500 m antes das cabines de pedágio (sinalização 
vertical)  
Linhas de canalização para as cabines e by-pass na entrada e saída da praça 
(sinalização horizontal) 
Linhas de canalização nos vértices das ilhas seguidas de linha contínua por 
30 m (sinalização horizontal) 
Sinalização semafórica piscante de advertência nos vértices dos submarinos)
Sinalização semafórica de cores vermelha e verde indicativa do status de 
operação da cabine, localizada na marquise da praça, acima de cada cabine
Displays para veículos parados junto às cabines com valor da tarifa 
Sinalização semafórica para retenção e liberação dos veículos parados na cabine 
Identificação do arrecadador na cabine 
Faixas transversais a 200 e a 400 m a montante do eixo das cabines 

Pavimento Nas áreas próximas às cabines das praças de pedágio, o pavimento deverá ser 
do tipo rígido

Elementos de  
Proteção e  
Segurança 

Implementação de barreiras e/ou defensas no afunilamento dos garrafões 
presentes nas ilhas, assim como cones e/ou barreiras plásticas removíveis (com 
dispositivos luminosos) para segregação dos sentidos de tráfego na 
aproximação e saída dos veículos
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3.4.6.1. Parâmetros Técnicos para a Implantação e Instalação das Praças de Pedágio
Elementos de  

Proteção e  
Segurança 

A área da praça de pedágio será iluminada em uma extensão de, no mínimo,  
300 m da aproximação e 300 m da saída da praça 

Edificações 

As edificações deverão estar conectadas à rede pública de energia elétrica, 
provendo tanto a sua iluminação como a iluminação da própria praça
As edificações devem possuir um grupo gerador que permitirá a alimentação para 
um funcionamento satisfatório dos equipamentos elétricos e eletrônicos caso 
houver interrupção do fornecimento de energia elétrica  

Edificações 

Um túnel ou passarela permitirá o acesso pelos funcionários da 
CONCESSIONÁRIA do prédio administrativo até as cabines de cobrança 
Cada cabine de arrecadação deverá ser equipada de uma ilha e submarino para 
permitir o afunilamento dos veículos 
A cabine deverá obedecer a padrões estéticos, estruturais, ergonômicos, de 
design de acordo com as normas pertinentes. Deverá conter um dispositivo de ar 
condicionado assim como permitir, de forma segura, o acesso ao túnel ou à 
passarela
No caso das faixas específicas para cobrança automática, serão previstas grades 
de proteção
Será implementada área de estacionamento junto às praças  

Prédio  
Administrativo 

Sanitários distintos para os funcionários e para os usuários  
Vestiários, com sinalização e acabamento adequados 
Sistema de ar condicionado 
Conferência de numerário e caixa-forte, com boca de lobo e passa-malote
Câmeras de monitoramento 
Segurança predial inclusive a acessibilidade do carro-forte  
Copa e refeitório para os funcionários 
Dispositivo para proteção do cabeamento 
Sistema de comunicações 
Sala exclusiva para o grupo gerador 
Reservatório de reuso e suprimento de água 
Lixeiras para coleta seletiva 
Alambrado e jardins 

Controle de  
Arrecadação 

Para Cada 
Pista 

Detectores de eixos  
Detectores de eixo suspenso 
Detectores de rodagem 
Detectores de composição de veículos 
Câmeras  

Para Cada 
Pista 

Cancelas  
Antenas para identificação dos veículos 
equipados com etiqueta eletrônica (para 
pistas AVI)  
Estações de trabalho das cabines 
Impressoras de recibos 

Para a Sala de Controle 

Estações de trabalho  
Impressoras de relatórios 
Software de controle da arrecadação 
Modelo de relatórios  

Comunicação 
Radiotransmissores portáteis para os funcionários  
Interfone entre a sala de controle e as cabines 
Radiocomunicação entre a sala de controle e o CCO  

Recursos  
Humanos

Os funcionários deverão estar devidamente uniformizados, identificados (crachá) 
e possuir equipamentos de proteção individuais  
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3.4.6.2. Parâmetros Técnicos para a Operação das Praças de Pedágio 

Sistema de  
Cobrança  

Manual 

Operação com a ajuda do arrecadador, que cobrará do usuário a correspondente 
tarifa e executará o processamento da cobrança 
Operação com equipamentos de cobrança que permitam minimizar o tempo de 
espera e pagamento 

Sistema de  
Cobrança  

Automática 

Possibilitar o pagamento da tarifa de pedágio sem necessidade de parada ou de 
redução significativa na velocidade do veículo, mediante utilização de etiqueta 
eletrônica ou equipamento detector de sinal de rádio, emitido por um dispositivo 
instalado no veículo ou outros dispositivos com resultados semelhantes
Os equipamentos empregados na cobrança automática deverão permitir a 
transmissão de informações sobre a categoria do veículo, registrar sua 
passagem, calcular a tarifa a ser paga e permitir o pagamento antecipado, ou por 
débito em conta corrente ou cartão de crédito
Os equipamentos deverão ainda armazenar os dados relativos à operação 
Deverão ser disponibilizados, no mínimo, dois sistemas distintos de cobrança 
automática
A velocidade dos veículos durante a cobrança automática deverá obedecer a 
limite a ser estabelecido pelo DAER/RS
No início, deverá ser implantado, no mínimo, 1 equipamento automático por 
sentido, por praça de pedágio para posterior substituição gradativa dos 
equipamentos existentes 
Implantação facultativa 
Caracteriza-se pela passagem do veículo por cabine que dispõe de equipamento 
de leitura eletrônica de dados, o qual deverá identificar as informações contidas 
em cartão eletrônico sem contato, pré-pago, ou cartão bancário 
No caso de uso de cartão bancário, de débito ou credito, este deverá contar com 
sistema de processamento que libere o usuário em tempos inferiores aos 
relativos ao pagamento manual
Em qualquer caso, a liberação da passagem do veículo deverá ser feita 
automaticamente

Padrão dos  
Sistemas  

Automático e  
Semiautomático 

Os sistemas de cobrança automática e semiautomática de pedágio deverão 
ser padronizados para que ocorra interoperabilidade com os demais sistemas 
existentes 
Os equipamentos terão sua frequência de transmissão e protocolo de 
comunicação padronizados pela AGERGS

Sistema de  
Controle de  
Violações 

Qualquer que seja o sistema de arrecadação empregado, deverá ser implantado 
um sistema de controle de violações que registrará a imagem de veículos 
infratores, que permita identificar, inequivocamente, o local, a data e a natureza 
da infração, como também o veículo infrator (placa e marca)  

Parâmetros  
Aplicáveis aos  
Sistemas de  

Cobrança  
Automática,  

Semiautomática  
e Manual 

Permitir que a capacidade de vazão das praças de pedágio seja suficiente para 
o fluxo atual e possíveis ampliações quando ocorrer o aumento deste fluxo 
Permitir a cobrança em função das características físicas dos veículos, tais como 
quantidade de eixos, tipo de rodagem, por peso ou ainda pela composição de 
dois ou mais itens

Permitir pagamento antecipado, concomitante ou posterior ao uso da Rodovia 

Registrar, de forma inequívoca, as violações ao sistema 
Apresentar facilidades de supervisão, controle, operação e manutenção
Apresentar recursos para facilitar auditoria financeira  
Permitir integração com outros sistemas já existentes  
Disponibilizar, em tempo real, no CCO da Rodovia e da praça de pedágio, assim 
como para o PODER CONCEDENTE, informações sobre o fluxo de veículos 
(quantidade e tipo) 
Permitir a fiscalização de quesitos dos veículos, conforme preconizado na 
legislação de trânsito existente
Permitir modernização, sem necessidade de troca total do sistema
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3.4.6.2. Parâmetros Técnicos para a Operação das Praças de Pedágio 
Parâmetros  

Aplicáveis aos  
Sistemas de  

Cobrança  
Automática,  

Semiautomática  
e Manual

Ser flexível para a inclusão de novas funções e controles  
Apresentar recursos audiovisuais para instruir e informar os usuários, sem 
comprometer a vazão do sistema
Apresentar recursos que sinalizem, local e remotamente, a ocorrência de falhas 
no sistema 
Permitir telecomando  

Dimensionamento  
das Cabines e dos 

Equipamentos  
de Cobrança 

O dimensionamento inicial da quantidade de cabines de arrecadação e dos 
equipamentos de cobrança, inclusive automática, de modo a proporcionar um 
nível de serviço satisfatório e atender aos Parâmetros de Desempenho, deve ser 
apresentado ao PODER CONCEDENTE para aceitação, antes de sua 
execução
Deve ser adequado o número de cabines ao crescimento do tráfego durante o 
prazo da Concessão e atendimento aos Parâmetros de Desempenho 

Sistema de  
Arrecadação  
de Pedágio 

A operação das cabines deve ser adequada às variações de fluxo que ocorrem 
nas horas-pico e dias de maior demanda (feriados prolongados, início e término 
de férias escolares, entre outros)
A operação das praças de pedágio envolverá a adoção de procedimentos 
especiais nos casos de isenção, tais como veículos oficiais, que poderão dispor 
de pista especial ou utilizar as cabines de cobrança manual, onde deverá ser 
feito o registro visual para posterior identificação do veículo e consequente 
confirmação de isenção
A CONCESSIONÁRIA, diretamente ou por meio de terceiros, deverá 
comercializar os cartões e etiquetas eletrônicas para a cobrança automática
Será aceito o pagamento da tarifa de pedágio de acordo com os modelos de 
Vale-Pedágio, nos termos da Lei no 10.209, de 23 de março de 2001 e de 
regulamentação específica do Estado do Rio Grande do Sul. 
O PODER CONCEDENTE poderá realizar auditoria nos equipamentos e 
softwares de controle empregados para controlar e gerenciar as transações 
efetuadas nas praças de pedágio

Controle e  
Operação  

do Pedágio 

Implantação e manutenção de sinalização indicativa dos valores atualizados das 
tarifas de pedágio, em pontos adequados próximos das praças de pedágio
Sinalizar as pistas 
Controlar a abertura e o fechamento de pistas e cabines  
Fiscalizar a arrecadação 
Garantir a segurança da circulação de valores e sua transferência para a sede 
da CONCESSIONÁRIA, ou banco
Elaborar mapas estatísticos de tráfego e receita  
Registrar as ocorrências principais e mais significativas  
Controlar e manter vigilância sobre os equipamentos  
Controlar a arrecadação e o recolhimento de numerário por cabine, por turno de 
trabalho e por agente arrecadador
Prestar atendimento ao usuário 
Garantir o cumprimento das normas operacionais aprovadas pelo PODER 
CONCEDENTE

 

3.4.7. Sistema de Comunicação

Escopo 

Implantação de um sistema de comunicação, para suportar o sistema 
operacional da Rodovia, para atender aos serviços de atendimento emergencial, 
de informações, de assistência aos usuários e de guarda e vigilância patrimonial, 
devendo abranger toda a Rodovia e integrar os diversos serviços de forma flexí-
vel, modular e capaz de suprir as necessidades a curto, médio e longo prazos

Parâmetros 
Técnicos 

A fibra óptica será o principal meio de transmissão entre as instalações fixas do 
sistema operacional, inclusive da AGERGS, da CONCESSIONÁRIA, do 
DAER/RS e da PRE
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3.4.7. Sistema de Comunicação

Parâmetros 
Técnicos 

O sistema de comunicação deverá atender a solicitações de dados e 
informações de modo geral, e servir como base e meio de integração dos 
sistemas de controle que serão implantados, devendo ser projetados de forma 
que possam servir à interconexão de equipamentos e sistemas diversos com 
sinais de voz, dados e vídeo
Qualquer dos sistemas ou equipamentos implantados, total ou parcialmente, 
deverá ser inteiramente compatível com os sistemas definitivos 
Todos os sistemas, meios de comunicação, protocolos e equipamentos 
deverão ser especificados de forma a garantir a compatibilidade com expansões 
e modificações futuras, com simples adições de equipamentos ou módulos e a 
respectiva reprogramação operacional dos sistemas 
Para a passagem de cabos sob a Rodovia, deverão ser utilizados métodos não 
destrutivos, sempre que possível aproveitando-se de pontes e viadutos, ou 
utilizando-se máquinas perfuratrizes
O sistema de comunicação deverá ser dimensionado para atender aos sistemas 
que deverão ser implantados, abrangendo os seguintes serviços: (i) dados para 
PMVs; (ii) coleta de dados de detectores de tráfego e sensores diversos; 
(iii) coleta de imagens de TV; (iv) praças de pedágio; (v) postos de pesagem; 
(vi) postos da PRE; (vii) BSOs; (viii) CCO; (ix) sistema de informações aos 
usuários; (x) ouvidorias da AGERGS e (xi) comunicação com viaturas
A fibra óptica será o principal meio de transmissão entre as instalações fixas do 
sistema operacional, inclusive da AGERGS, da CONCESSIONÁRIA, do 
DAER/RS e da PRE
Todos os equipamentos deverão permanentemente atender às suas funções 
com elevado padrão de qualidade e de modernidade  
Os equipamentos não devem, em qualquer momento, ter idade (contada a 
partir de sua aquisição pela CONCESSIONÁRIA) superior às suas respectivas 
vidas úteis informadas para efeitos de depreciação 
Para o serviço de atendimento gratuito, o parâmetro deverá seguir o disposto no 
Decreto Federal no 6.523/2008

Prazo para  
a Implantação e  

Operacionalização  
do Escopo 

Até o 24o mês do prazo da Concessão 

 

3.4.7.1. Painéis Fixos de Mensagens Variáveis

Escopo 
Instalação de painéis de mensagens variáveis (PMVs) na Rodovia. Sua 
localização deverá ser proposta pela CONCESSIONÁRIA e apresentada ao 
PODER CONCEDENTE para aceitação

Parâmetros  
Técnicos 

Instalação em locais estratégicos, com grandes volumes de tráfego, 
especialmente usuários constantes, possibilitando eventuais tomadas de 
decisão por parte do motorista, quanto a mudanças no roteiro, ou na sua 
programação de viagem
Os trechos de pista dupla, com maiores volumes de tráfego, devem contar com 
PMVs fixos (para comunicação rotineira, em pontos operacionais críticos e bem 
definidos)
Instalação obedecendo preferencialmente ao critério de anteceder em cerca de 
2 km acessos estratégicos, como entroncamentos e acessos urbanos. O 
dispositivo deverá permitir, com conforto e segurança, a opção de saída da 
Rodovia em casos de interrupção do tráfego por qualquer motivo. Todos os 
entroncamentos em com outras rodovias nas quais o tráfego é superior a 60% 
do tráfego da Rodovia da CONCESSIONÁRIA deverão contar com painéis fixos 
de mensagem variável
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3.4.7.1. Painéis Fixos de Mensagens Variáveis

Parâmetros  
Técnicos 

As mensagens deverão ser programadas pelo CCO e exibidas pelos PMVs de 
forma intermitente, com informações sobre ocorrências ou informes de 
interesse dos usuários
As mensagens podem ser: 
- Permanentes, identificadas com as mensagens básicas para as situações 
normais de operação (educativas, serviços, regulamentares); 
- Pré-programadas, identificadas com as mensagens previstas, 
fundamentadas na experiência operacional, sendo de acionamento rápido 
(neblina, acidentes, velocidade permitida, proibições, condições da via, 
interdições de faixas); 
- Semiprogramadas, identificadas com as mensagens previstas e com
necessidade de alguma aferição (por exemplo, acidente na pista a 1 km); 
- Programáveis, identificadas com as mensagens não repetitivas, utilizadas 
apenas uma vez, referentes a eventos não rotineiros, podendo ser 
programadas antecipadamente ou no momento do evento. 
Seu regime de operação deverá ser permanente, de modo a não comprometer o 
padrão de segurança do trecho
Deverão ser utilizados painéis com dispositivos em tecnologia LED ou 
elementos de igual luminosidade, dispostos na forma de matrizes gráficas, 
montados sobre estrutura resistente a ambiente agressivo 
Os painéis deverão ter as seguintes características técnicas: 
- O painel deverá permitir a configuração de sinais de trânsito conforme 
especificado no CTB, apresentando cluster dos símbolos nas cores verde, 
vermelha, amarela (âmbar) não ofuscante; 
- Visibilidade e legibilidade superior a 300 m à velocidade de 80 km/h, sob 
qualquer condição climática, durante o dia ou à noite; 
- Área mínima de 12 m²; 
- Conter modos de apresentação fixo, piscante, sequencial, brilhante, “roll-up” e 
“roll-down”
Os painéis deverão ser instalados em estruturas de pórticos ou outras 
estruturas similares de sustentação de sinalização aérea, localizados a 
distância regulamentar da linha do bordo do acostamento 

Parâmetro a 
Implantação e  

Operacionalização  
do Escopo 

Até o final do 24o mês do prazo da Concessão  

 

3.4.7.2. Painéis Móveis de Mensagens Variáveis

Escopo Aquisição e operacionalização de painéis do tipo móvel, para atender às 
situações especiais da Rodovia

Parâmetros  
Técnicos 

Oferecer ao usuário em tráfego informação instantânea e atualizada sobre as 
condições de operação da Rodovia em locais não contemplados com PMVs 
fixos  
Os PMVs móveis deverão ser localizados em carretas dotadas de engate e ser 
acionados e controlados pelo CCO 
A localização deverá ser definida em função da necessidade de fornecimento de 
informações ao usuário em situações de emergência, de realização de obras e 
serviços, entre outras
O regime de operação dos PMVs móveis deverá ser permanente, após entrada 
em funcionamento, enquanto se configurar sua necessidade 
Os trechos de pista dupla, com maiores volumes de tráfego, devem contar com 
PMVs móveis, para as situações de emergência em pontos cuja eficácia dos fixos 
é proporcionalmente menor
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3.4.7.2. Painéis Móveis de Mensagens Variáveis

Parâmetros  
Técnicos 

Os PMVs móveis deverão ter as mesmas características técnicas dos novos 
PMVs fixos, à exceção de: dimensões, na qual os PMVs móveis deverão ter área 
útil de 3,21 m² e área total de 4,42 m² 
As mensagens deverão ser exibidas na cor âmbar de alta luminosidade e 
permitir a visualização a partir de 300 m e a leitura a partir de 200 m 
Permitir a comunicação wireless com o CCO ou teclado, para o envio de 
mensagens 
Possuir display com 3 linhas de caracteres, 8 caracteres por linha com 320 mm 
de altura 
Conter, no mínimo, os modos de apresentação fixo, piscante e sequencial 
Dispor de alimentação elétrica própria, com autonomia mínima de 48 horas de 
operação

Prazo para a  
Implantação e  

Operacionalização 
do Escopo 

Até o final do 6o mês do prazo da Concessão  

 

3.4.7.3. Parâmetros Técnicos dos Demais Elementos do Sistema de Comunicação

Estação de 
Telecomunicações 

A estação de telecomunicações deverá ser o ponto de acesso digital com a rede 
de comunicação ou rádio digital  
Deverá ter como princípio básico a modularidade e conectividade de sistemas 
As entradas e saídas da estação de telecomunicações deverão prever:  
(i) energia; (ii) interface de comunicações; (iii) analisadores de tráfego e  
(iv) PMVs
As funções da estação de telecomunicações compreenderão:
(i) condicionamento dos sinais digitais e analógicos; (ii) auto teste; 
(iii) autoinicialização; (iv) formatação das mensagens de acordo com o protocolo 
definido para a rede; (v) codificação e decodificação de voz; (vi) transmissão de 
dados dos analisadores de tráfego; (vii) transmissão das mensagens destinadas 
ao PMV e (viii) fonte de alimentação AC e DC (bateria)  

Radiocomunicação 

Deverá assegurar agilidade operacional 
Deverá ser constituído por estações fixas (edificações operacionais), móveis 
(viaturas) e portáteis (individuais), que deverão operar em frequência a ser 
definida pelo projeto técnico da rede 
As estações móveis dos veículos de atendimento e apoio operacional devem 
possibilitar a comunicação entre si, com o CCO e com as BSOs
As unidades móveis deverão ser instaladas em todos os veículos da 
CONCESSIONÁRIA 
Deverão ser instaladas estações fixas nas praças de pedágio, postos de 
pesagem fixos, BSOs, Sede da Concessionária, CCO e postos da PRE 
O fornecimento de estações fixas para a PRE, deverá contemplar apenas a 
disponibilização, manutenção e reposição das mesmas, ficando a cargo da PRE, 
a disponibilização de licenças, frequências e custos com taxas, para a 
operacionalização do sistema, bem como melhorias na rede existente
As unidades portáteis devem estar distribuídas no CCO, nas praças de pedágio, 
postos de pesagem e outros
A rede deverá utilizar repetidoras com antenas omnidirecionais, localizadas em 
posições tais que realizem toda a cobertura da Rodovia 

Telefonia  
Operacional 

 

Uma rede de telefonia comutada privada deverá atender à comunicação 
operacional entre o CCO e praças de pedágio, BSOs e outras edificações da 
CONCESSIONÁRIA
A central deverá ser interligada à rede pública, objetivando estender-se o 
serviço para telefonia geral (PABX) e como mais um meio de atendimento aos 
usuários, pela utilização de sistema telefônico gratuito 
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3.4.7.3. Parâmetros Técnicos dos Demais Elementos do Sistema de Comunicação

Telefonia Celular 
Poderá ser pleiteada a implementação, juntamente com as Operadoras de 
telefonia celular de sistema de abrangência total na Rodovia, criando assim, mais 
um canal de comunicação entre os usuários e a CONCESSIONÁRIA

Prazo para a  
Implantação e  

Operacionalização 
do Escopo 

Até o 6o mês do prazo da Concessão Para as edificações com prazo distinto para 
implantação, os elementos do sistema de comunicação devem ser 
instalados e operacionalizados juntamente com a entrega da respectiva 
edificação

 

3.4.8. Sistema de Pesagem

Escopo 
Implantação e operacionalização do sistema de pesagem na modalidade fixa, 
com condições de verificar as situações de excesso de peso em qualquer 
veículo, e efetuar autuações e transbordo das cargas em excesso, sendo 
auxiliado pela pesagem dinâmica permanente 

Parâmetros  
Técnicos 

Os postos de pesagem fixos deverão ter dimensões compatíveis com o fluxo 
de tráfego de veículos de carga, inclusive com relação aos locais para 
estacionamento e transbordo de cargas em excesso, além de tapers de 
entrada e saída, iluminação, sinalização indicativa, entre outros 
Os postos de pesagem fixos deverão dispor de todo o equipamento necessário 
para a pesagem dinâmica, disponibilizando todos os sistemas e subsistemas. 
Os serviços técnicos especializados de coleta de dados dos veículos pesados 
serão de natureza contínua, de modo que a mobilização atenda à legislação 
aplicável à fiscalização de peso e dimensões, podendo esta ser com a 
presença do agente da autoridade (volante) ou com este autuando de forma 
remota (ininterrupta), a fim de atender integralmente às funcionalidades 
requeridas na Resolução CONTRAN nº 459, de 29 de outubro de 2013. 
A CONCESSIONÁRIA deverá fornecer todos os recursos, materiais e 
humanos, para a operação continuada dos postos de pesagem fixos
A CONCESSIONÁRIA deverá instalar todos os recursos e subsistemas 
necessários para a implementação de um sistema de controle de fuga junto 
aos postos de pesagem, atendendo aos requisitos estabelecidos pelo 
DENATRAN/CONTRAN (Resolução CONTRAN no 165/2004 e a 
Portaria DENATRAN no 870/2010)
Os Pátios para Transbordo de Produtos Perigosos deverão ser instalados em 
áreas contíguas a cada Posto de Pesagem Fixa, porém sem interferência ou 
relacionamento direto com as áreas destinadas à pesagem normal dos 
caminhões. Esses pátios deverão ser devidamente isolados, pavimentados, 
vedados e iluminados
Todos os equipamentos utilizados nos sistemas de pesagem deverão 
permanentemente atender às suas funções com elevado padrão de qualidade 
e de modernidade 
Os equipamentos não devem, em qualquer momento, ter idade (contada a 
partir de sua aquisição pela CONCESSIONÁRIA) superior às suas respectivas 
vidas úteis informadas para efeitos de depreciação 
Todas as balanças fixas deverão ser objeto de permanente aferição pelo 
INMETRO, com periodicidade máxima de 1 ano  
Os postos de pesagem fixos deverão operar permanentemente, durante 
16 horas, todos os dias da semana, sem prejuízo da instituição de sistema 
automatizados e/ou remotos que venham a ser regulamentados pelo Poder 
Concedente ou pela AGERGS.
Não será admitida, em hipótese alguma, a formação de filas de veículos em 
áreas externas às áreas dos postos de pesagem (veículos em espera nos 
acostamentos ou faixas de tráfego) e também o estacionamento de veículos 
retidos fora do espaço de estacionamento previsto para esta finalidade
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3.4.8. Sistema de Pesagem

Parâmetros de  
Desempenho 

Qualquer equipamento ou elemento das balanças fixas que apresente 
problema deverá ser reparado ou substituído em, no máximo, 24 horas
Qualquer balança não deverá sofrer paralisação superior a 120 horas por ano, 
exceto se por determinação da DAER/RS

Prazo para a  
Implantação e  

Operacionalização  
do Escopo 

Até o final do 36o mês do prazo da Concessão 

 
 

3.4.9. Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial

Escopo Implantação de uma estrutura de vigilância patrimonial, que fiscalizará as 
estruturas físicas, no mínimo, das Praças de Pedágio 

Parâmetros  
Técnicos 

Padrão de qualidade e de modernidade, com todos os equipamentos, pessoal 
necessários e adequados 
Ausência de equipamentos com idade (contada a partir de sua aquisição pela 
CONCESSIONÁRIA) superior às suas respectivas vidas úteis informadas para 
efeitos de depreciação 

Prazo para a  
Implantação e  

Operacionalização  
do Escopo 

Até o final do 6o mês do prazo da Concessão  

 

3.4.10. Posto da Polícia Rodoviária Estadual
Escopo Reforma e adequação dos postos da PRE 

Parâmetros 
Técnicos 

Os Postos Operacionais da PRE deverão ser reformados ou adaptados, 
mantendo as suas características existentes, além de todos os demais 
elementos necessários à sua operacionalização tais como tapers de entrada e 
saída, iluminação, sinalização indicativa, entre outros.  
Os Pátios de Apreensão de Veículos existentes deverão ser reformados, 
cercados e iluminados e entregues à PRE para operação e gestão

Prazo para a  
Implantação e  

Operacionalização  
do Escopo 

Até o final do 12o mês do prazo da Concessão, para a reforma e adequação 
dos postos. 

 

4. Monitoração e Relatórios 
 

4.1. Relatórios Iniciais 
 

Ao final do 3o mês do prazo da Concessão, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER  

CONCEDENTE 4 (quatro) relatórios, sendo: 

 4.1.1 - Relatório de Riscos Iminentes e Tráfego da Rodovia; 

 4.1.2 - Cadastro Inicial da Rodovia; 

 4.1.3 - Plano de Ação dos Trabalhos Iniciais; 

 4.1.4 - Relatório de Operações. 
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4.1.1. Relatório de Riscos Iminentes e Tráfego da Rodovia 
 

O Relatório de Riscos Iminentes deverá identificar os trechos da Rodovia em que existem riscos imi-

nentes de desabamentos ou graves comprometimentos à infraestrutura rodoviária, os locais críticos de 

acidentes de trânsito e uma avaliação precisa do tráfego atual da Rodovia, incluindo um plano de con-

trole, monitoração do tráfego e medidas saneadoras na Rodovia durante o próximo ano. 

 

4.1.2. Cadastro Inicial da Rodovia 
 

O cadastro inicial da Rodovia deverá conter o cadastro completo dos elementos funcionais da Rodovia, 

suficientes para avaliação dos Parâmetros de Desempenho e demais informações dos Relatórios de 

Monitoração, incluindo: 

 Pavimento; 

 Elementos de proteção e segurança; 

 Obras-de-arte especiais; 

 Sistemas de drenagem e obras-de-arte correntes; 

 Terraplenos e estruturas de contenção; 

 Canteiro central e faixa de domínio, incluindo passivos ambientais; 

 Edificações e instalações operacionais; 

 Sistemas elétricos e de iluminação. 

 

O cadastro do pavimento deverá compreender, no mínimo: 

 Levantamento das condições estruturais dos pavimentos, com identificação de suas camadas, es-

pessuras, data de execução do pavimento original e subsequentes intervenções; 

 Estimativa do Módulo de Resiliência ou MR (em MPa) e determinação do Índice de Suporte Cali-

fórnia ou CBR; 

 Determinação da largura das faixas de tráfego, de segurança e dos acostamentos; 

 Avaliação do estado dos pavimentos, incluindo: 

 Deflectometria, utilizando o FWD; 

 Avaliação da irregularidade longitudinal, com obtenção do IRI; 

 Levantamento do estado de superfície dos pavimentos pelo uso das metodologias LVC (Levanta-

mento Visual Contínuo) e DNIT-PRO 08/2003 com vídeo registro; 

 Levantamento das condições de aderência dos pavimentos, em segmentos críticos; 

 Levantamento do estado dos acostamentos existentes, inclusive quanto ao desnível em relação à 

pista de rolamento. 
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O Cadastro das OAEs deverá compor banco de dados informatizado com dossiês individualizados para 

cada OAE existente, com, no mínimo, os seguintes tópicos de informações: 

 Cadastramento de campo, detalhado, com informações técnicas precisas e objetivas, além de do-

cumentação fotográfica; 

 Projetos originais, de recuperação e reforço, estudos e relatórios, quando existentes; 

 Estudo sobre o regime hídrico dos cursos de água sob as pontes, avaliando a suficiência dos vãos 

existentes. 

 

O cadastro dos terraplenos e estruturas de contenção deverá conter classificação de risco dos terra-

plenos e estruturas de contenção e especificar se integra passivo ambiental. 

 

Na fase de Recuperação, os dispositivos de drenagem serão objeto de avaliação hidrológica e hidráu-

lica, conforme as normas vigentes. 

 

O cadastro do canteiro central e da faixa de domínio deverá ser georreferenciado, contendo a explici-

tação dos limites e da área não edificante, e a identificação precisa de todos os acessos (autorizados 

e não autorizados) e de todas as ocupações (regulares e irregulares), como moradias, pontos comer-

ciais, instalações de equipamentos, torres, dutos, cabos, posteamentos, entre outros. No caso dos 

acessos não autorizados, indicará se há possibilidade técnica de regularização. Com relação às ocu-

pações irregulares, apresentará localização e característica das benfeitorias, levantamento socioeco-

nômico dos ocupantes, tempo de posse e outros dados relevantes para eventuais processos de inde-

nização e reassentamento. 
 

O cadastro dos sistemas elétricos e de iluminação deverá ser acompanhado de um estudo relativo à 

complementação dos sistemas de iluminação existentes dos principais acessos, trevos, entroncamen-

tos, retornos, passagens subterrâneas, trechos urbanos, locais de travessia de pedestres e todas as 

passarelas. O estudo deverá ser apresentado ao PODER CONCEDENTE. 
 

O cadastro da Rodovia deverá ser atualizado com a mesma periodicidade da entrega dos Relatórios 

de Monitoração. 
 

4.1.3. Plano de Ação dos Trabalhos Iniciais 
 

Com base no Cadastro Inicial da Rodovia e no Relatório de Riscos Iminentes e Tráfego da Rodovia, a 

CONCESSIONÁRIA deverá preparar um Plano de Ação dos Trabalhos Iniciais que vise atender as 

especificações do PER para os Trabalhos Iniciais, priorizando as áreas de maior risco e maior índice 

de acidentes. 
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Este Plano de Ação dos Trabalhos Iniciais deverá assegurar ao PODER CONCEDENTE de que a 

CONCESSIONÁRIA atenderá todos os Parâmetros de Desempenho e o Escopo definidos para os Tra-

balhos Iniciais. 
 

Ao final dos 12 (doze) primeiros meses do prazo da Concessão, a CONCESSIONÁRIA deverá entregar 

uma avaliação do Plano de Ação dos Trabalhos Iniciais indicando com registros objetivos o atendimento 

das metas propostas. 
 

A avaliação deste plano deverá apresentar o mesmo conteúdo e formato do Plano de Ação dos Traba-

lhos Iniciais indicando para cada ação prevista sua execução, não-execução ou execução de interven-

ção substituta. 
 

No caso da execução de intervenção substituta, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar um anexo 

que demonstra a adequação da alternativa instalada em detrimento da programada. Caberá ao PODER 

CONCEDENTE julgar a adequação desta alternativa. 
 

A avaliação do Plano de Ação dos Trabalhos Iniciais deverá identificar o atendimento dos Parâmetros 

de Desempenho estipulados no PER para o período. A aferição dos parâmetros de desempenho deverá 

verificar a data em que foram cumpridos cada um dos parâmetros, garantindo avaliação do atendimento 

dos prazos estipulados. 

 

Caso o PODER CONCEDENTE julgue que o Plano de Ação dos Trabalhos Iniciais não foi devidamente 

cumprido, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar revisões mensais do Plano até que o PODER 

CONCEDENTE julgue que todas as atividades previstas foram realizadas. Uma vez verificado o cum-

primento integral das obrigações indicadas como integrantes dos Trabalhos Iniciais, o PODER CON-

CEDENTE emitirá o Termo de Vistoria. 

 

4.1.4. Relatório de Operações 
 

O Relatório de Operações deverá conter os seguintes capítulos: 

 Relatório de implantação do Sistema de Gestão da Qualidade previsto no Contrato; 

 Projeto executivo operacional; 

 Plano de monitoramento de tráfego; 

 Manual com todos os procedimentos técnicos, operacionais e administrativos referentes ao sistema 

de arrecadação de pedágio. 

 

Sem prejuízo do cumprimento dos requisitos de qualidade previstos no PER, a CONCESSIONÁRIA 

deverá implantar, até o final do 2o ano da Concessão, um Sistema de Gestão de Qualidade dos Serviços 
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e Obras, com base na norma NBR ISO 9.004, da ABNT, equivalente à Norma ISO 9.004, e suas atua-

lizações. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar um relatório que demonstre a implantação do sis-

tema. Tanto a implantação quanto a execução do sistema serão permanentemente acompanhadas e 

controladas pelo PODER CONCEDENTE. 

 

O Projeto Executivo Operacional deverá propor um modelo de operação da Rodovia, que abranja o 

planejamento executivo e a implantação e integração dos sistemas de gerenciamento operacional, co-

municação, monitoração, sensoriamento, pesagem, arrecadação de pedágio e de atendimento aos usu-

ários.  

 

Serão apresentados nesse projeto o plano de contingência para situações de emergência, com pro-

postas de medidas a serem implementadas na eventual ocorrência de obras ou serviços emergenciais 

levando a interdições de pista, inclusive relativas a acidentes com cargas perigosas.  

 

O projeto também deverá contemplar o melhoramento contínuo dos equipamentos e sistemas. 

 

O plano de monitoração do tráfego deve conter informações sobre as tecnologias selecionadas, locali-

zação dos equipamentos, estrutura do banco de dados e formato dos relatórios, bem como proposta 

de segmentos homogêneos para fins de monitoração do tráfego, devendo ser aprovado pelo PODER 

CONCEDENTE. 
 

Todos os procedimentos técnicos, operacionais e administrativos referentes às funções operacionais 

deverão estar consubstanciados em um manual específico, detalhado e elaborado pela CONCESSIO-

NÁRIA. 

 

4.2. Relatórios de Monitoração 
 

Todos os relatórios de monitoração deverão ser enviados à AGERGS e ao PODER CONCEDENTE até 

o 12o (décimo segundo) mês do prazo da Concessão. A partir da entrega do 1o relatório, os Relatórios 

de Monitoração seguintes deverão atender à frequência indicada na tabela a seguir.  

 

A entrega dos Relatórios de Monitoração deverá ser realizada até 30 (trinta) dias após a avaliação de 

campo. 
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Tabela 34: Relatórios de Monitoração 
Área Funcional Relatório Frequência 

Pavimento 

Relatório de monitoração para avaliar as condições funcionais e estruturais 
do pavimento (IRI, TR, LVC, resistência à derrapagem, macrotextura) 

Anualmente 

Relatório de monitoração para avaliar a deflexão característica A cada 3 anos 

Relatório de monitoração para avaliar as condições do pavimento 
rígido (levantamento de defeitos e cálculo do ICP) 

Anualmente 

Elementos de proteção 
e segurança 

Relatório de monitoração da sinalização horizontal Semestralmente 
Relatório de monitoração das sinalizações vertical e aérea A cada 2 anos 

Relatório de monitoração dos demais elementos de proteção e  
segurança 

Anualmente 

Obras-de-arte especiais Relatório de monitoração Anualmente 
Sistemas de drenagem e 
obras-de-arte correntes 

Relatório de monitoração Semestralmente 

Terraplenos e estruturas de  
contenção 

Relatório de monitoração Anualmente 

Canteiro central e faixa de 
 domínio 

Relatório de monitoração Anualmente 

Edificações e instalações 
operacionais 

Relatório de monitoração Anualmente 

Sistemas elétricos e de 
iluminação 

Relatório de monitoração Anualmente 

Sistemas de gerenciamento 
operacional 

Relatório de Monitoramento de Tráfego Semestralmente 

Redução de acidentes Relatório de monitoração Anualmente 
 

Todas as informações dos relatórios deverão ser apresentadas por meio de SIG. 

 

Todos os relatórios deverão conter os seguintes capítulos mínimos: 

 Avaliação de todos os Parâmetros de Desempenho e Parâmetros Técnicos previstos neste PER; 

 Descrição detalhada da metodologia empregada para avaliar estes parâmetros; 

 Atualização do Cadastro dos Elementos Funcionais da Rodovia. 
 

4.2.1. Relatórios de Monitoração de Pavimento 
 

Para os Relatórios de Monitoração de Pavimento deverão ser definidos: 

 Estrutura do pavimento (dimensões e materiais); 

 Características estruturais e funcionais; 

 Tráfego do trecho; 

 Geometria do trecho; 

 Características de suporte do subleito; 

 Clima (pluviometria). 
 

A avaliação estrutural do pavimento compreenderá o levantamento das deflexões com equipamento do 

tipo FWD, de acordo com a Norma DNER-PRO 273/96, com espaçamentos máximos, em uma mesma 
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faixa de tráfego, de 200 m. Para as faixas de tráfego que apresentam maior utilização pelos veículos 

comerciais, tais como terceira faixa e outras com participação em relação ao Volume Médio Diário 

superior a 30%, o espaçamento máximo deverá ser de 100 m. 

 

O levantamento dos defeitos nos pavimentos flexíveis seguirá o procedimento DNIT 008/2003 - PRO, 

com vídeoregistro. 

 

As condições de conforto ao rolamento do pavimento flexível deverão ser verificadas a partir da medi-

ção da irregularidade longitudinal, com utilização de equipamento do tipo perfilógrafo laser, Classe I, 

da ASTM E 950, contendo, no mínimo, 2 (dois) sensores lasers e 2 (dois) acelerômetros, que permitam 

a obtenção de valores na escala internacional de irregularidade em tempo real, durante os levantamen-

tos de campo, ou equipamento tecnicamente superior. Os valores de irregularidade longitudinal para a 

obtenção do IRI deverão ser integrados em lances máximos de 200 m, em todas as faixas de tráfego. 

 

Os valores individuais são a média das medidas do IRI nas trilhas de roda interna e externa de cada 

lance de integração. 

 

Os valores das trilhas de roda (ATR) deverão ser levantados com o perfilógrafo a laser, concomitante-

mente com as medidas de IRI, e os valores devem ser medidos a cada 20 m. Eventualmente, pode ser 

medido com treliça modelo DNIT.  

 

Para os pavimentos rígidos, o levantamento de defeitos deverá ser efetuado de acordo com o Manual 

de Pavimentos Rígidos do DNIT, com o cálculo do ICP. Para fins de monitoração, todas as placas 

deverão ser codificadas e representadas graficamente, associadas aos marcos quilométricos. 

 

Para a avaliação do ICP, deverá ser realizada a “inspeção em todo o trecho” definida na  

Norma DNIT 062/2004 - PRO, ou seja, o levantamento deverá ser realizado em todo o trecho em pavi-

mento rígido da Rodovia, com o número de placas das amostras definido na norma DNIT 060/2004 - 

PRO, que também deverá ser utilizada para a avaliação do grau de severidade dos defeitos. 

 

4.2.2. Relatórios de Monitoração dos Elementos de Proteção e Segurança 
 

A monitoração deverá atentar para os aspectos específicos de fixação, corrosão e balizamento refletivo 

dos equipamentos de proteção e segurança. 

 

Com relação à sinalização horizontal, a CONCESSIONÁRIA deverá executar controle permanente do 

índice de retrorrefletância das marcas viárias, por inspeção através de um retrorrefletômetro, executado 

à luz do dia.  
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Essa monitoração indicará a curva de desgaste da sinalização horizontal, podendo indicar falhas exe-

cutivas, propiciando o desenvolvimento de materiais mais adequados e permitindo o planejamento das 

intervenções, com maior precisão.  

 

Para os elementos refletivos (tachas e tachões), sua monitoração será executada, inicialmente, por 

inspeção visual, que buscará detectar falhas ou deficiência em seu funcionamento adequado.  

Quando observados locais desgastados, sua verificação deverá ser feita com a utilização do refletôme-

tro para tachas, em laboratório, que deverá permitir área de medição de 10 cm x 25 cm, com campo de 

medição de 0,01 até 199,00 cd/lx, e permitir sua utilização à luz do dia. 

 

A monitoração da sinalização vertical e aérea deverá ser executada quanto à refletividade, através de 

um retrorrefletômetro, executado à luz do dia. 

 

4.2.3. Relatórios de Monitoração de Obras-de-arte Especiais 
 

Os procedimentos de inspeção e intervenção deverão respeitar as Normas do DNIT 010/2004 PRO e 

as normas, parâmetros e manuais do DAER. 

 

A monitoração das OAEs deverá abranger, no mínimo, as seguintes atividades: observação da abertura 

de fissuras, do comportamento das fissuras injetadas, e de infiltrações de água por fissuras nas lajes 

ou juntas nos tabuleiros; análise da carbonatação do concreto e da presença de cloretos; detecção de 

pontos de desagregação do concreto e de armaduras expostas; integridade e adequado funcionamento 

dos aparelhos de apoio e das juntas de dilatação; verificação da limpeza geral da superestrutura, prin-

cipalmente nas juntas e drenos, e dos berços, nas zonas de apoio, sobre os pilares e encontros; defei-

tos por acidentes; danos devidos à ação predatória do homem, principalmente em “pés” de pilares; 

existência de trincas no pavimento e desníveis na entrada e na saída das OAEs; condições do pavi-

mento; infiltrações e erosões nos encontros; estado de deformação da estrutura; estabilidade dos talu-

des adjacentes; acompanhamento do nível dos cursos d’água. 

 

4.2.4. Relatórios de Monitoração do Sistema de Drenagem e Obras-de-arte Correntes 
 

O relatório também deverá apresentar a avaliação das condições de funcionamento das bacias hidro-

gráficas, a partir de restituição aerofotogramétrica e imagens de satélites, sempre que forem detectadas 

condições anormais de vazão, nos cursos d’água cortados pela Rodovia. 

 

A CONCESSIONÁRIA também deverá encaminhar estudo de drenagem considerando o histórico plu-

viométrico verificado nos últimos 100 (cem) anos. 
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A CONCESSIONÁRIA também deverá manter um banco de dados da monitoração dos sistemas de 

drenagem e OACs da Rodovia, alimentado com os elementos definidos anteriormente, permitindo: 

 A análise das condições de segurança do tráfego; 

 A análise das condições de proteção do pavimento; 

 A análise das condições de proteção dos acostamentos; 

 A análise das necessidades, complementarmente às ações de conservação, de limpeza e desobs-

trução das seções de vazão; 

 A análise das condições de vazão das bacias hidrográficas. 

 

4.2.5. Relatórios de Monitoração de Terraplenos e Estruturas de Contenção 
 

A CONCESSIONÁRIA deverá realizar visitas de campo e levantar dados remotos sistematicamente, 

de modo a identificar o risco associado a cada terrapleno e estrutura de contenção da Rodovia. 

 
Os Relatórios de Monitoração deverão conter uma análise aprofundada das áreas consideradas de 

risco incluindo resultados de dispositivos do tipo piezômetro, inclinômetro, placas de recalque, medido-

res de nível de água e demais dispositivos, instalados em áreas de risco. 

 
A geração periódica de informação deverá manter atualizado um banco de dados contendo: 

 A monitoração geológica; 

 O registro das condições funcionais das obras de contenção; 

 O registro das condições estruturais das obras de contenção; 

 O registro dos processos morfológicos predominantes, como erosão e acumulação; 

 Os estudos de estabilidade das encostas; 

 Os estudos das áreas susceptíveis a inundações; 

 Os estudos de áreas susceptíveis a movimentos de massa nas vertentes; 

 A definição das áreas de risco quanto à estabilidade de taludes e inundações. 

 

4.2.6. Relatórios de Monitoração de Canteiro Central e Faixa de Domínio 
 

O Relatório de Monitoração deverá conter o registro das inspeções rotineiras realizadas pela CONCES-

SIONÁRIA para identificar tentativas de ocupação irregular da faixa de domínio, construções em áreas 

não edificantes e de acessos não autorizados. 

 

O Relatório de Monitoração deverá também observar as condições dos acessos regulares e autoriza-

dos da Rodovia e compreenderá a realização de inspeções periódicas, de modo a verificar a compati-

bilidade de suas características geométricas, considerando o fluxo de tráfego avaliado nos respectivos 

locais e a estatística de acidentes, em função das necessidades operacionais. 
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A avaliação das ocupações autorizadas da faixa de domínio deverá verificar qualquer problema que 

possa comprometer as condições de segurança dos usuários. Deverão ser verificadas e acompanha-

das as condições das ocupações irregulares não-retiradas. 

 

4.2.7. Relatórios de Monitoração de Instalações Operacionais 
 

Dentre os elementos das edificações, deverão ser objeto do Relatório de Monitoração os seguintes: 

 Fundações e estruturas; 

 Revestimentos de pisos, paredes e forros; 

 Coberturas; 

 Instalações elétricas, inclusive acessórios e iluminação; 

 Instalações hidrossanitárias e seus acessórios; 

 Esquadrias de madeira; 

 Caixilhos metálicos; 

 Vidros; 

 Pinturas; 

 Instalação de telefonia; 

 Pisos externos; 

 Paisagismo; 

 Para-raios; 

 Cercas e alambrados. 

 

O banco de dados da monitoração de edificações e instalações operacionais da Rodovia deverá ser 

capaz de permitir: 

 A análise das condições das estruturas e infraestruturas das áreas edificadas; 

 A análise das condições das instalações elétricas e hidráulicas das edificações; 

 A análise das condições dos equipamentos; 

 A avaliação das alternativas para melhoramento tecnológico; 

 O planejamento das atividades de manutenção. 

 

De acordo com a monitoração das edificações e respectivas instalações, deverão ser definidas as in-

tervenções necessárias para sanear problemas identificados, com orientações detalhadas dos serviços 

a executar, incluindo: 

 A orientação para projeto, obra ou serviços de conservação; 

 A priorização das ações preventivas e corretivas; 

 Alternativas para melhoramento tecnológico. 
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4.2.8. Relatórios de Monitoração de Sistemas Elétricos e de Iluminação 
 

A monitoração dos sistemas de energia e iluminação deverá, entre outros aspectos, analisar a estabi-

lidade de tensão, o equilíbrio do consumo de energia, a eficiência do sistema de aterramento, a neces-

sidade de reposição de componentes, o reforço de sistemas, entre outros. 

 

Os componentes integrantes dos sistemas de energia e iluminação, ou seja, subestações, transforma-

dores, geradores, quadros elétricos, painéis de controle, cabos, luminárias, postes, dispositivos e sinais 

luminosos deverão ser monitorados através de inspeção visual e por instrumentos de medição, por 

rede de detectores automáticos. 

 

4.2.9. Relatórios de Monitoração de Acidentes 
 

O primeiro Relatório de Monitoração de Acidentes deverá apresentar um programa de longo prazo para 

a redução de acidentes de trânsito, incluído adaptações em sistemas da Rodovia e estratégias de ges-

tão de obras, principalmente durante os primeiros anos da Concessão. 

 

Assim, para o acompanhamento dos resultados desse programa e a verificação da necessidade de 

adequação ou melhorias, deverão ser entregues anualmente relatórios de acompanhamento, contendo, 

no mínimo: 

 As informações mensais de acidentes por trecho homogêneo considerado; 

 Acompanhamento do número de acidentes por km nos 12 (doze) meses corridos para cada mês 

do ano e identificação das intervenções realizadas pela CONCESSIONÁRIA nos km em que o 

número de acidentes for superior a 3 (três) no período; 

 Todas as informações georreferenciadas e em mapas, a fim de se ter uma visão espacial dos aci-

dentes e tratamentos realizados; 

 Cálculo do IS (Indicador do Nível de Acidentes), conforme previsto no Contrato, indicando o Volume 

de tráfego de cada trecho homogêneo da Rodovia e a evolução do IS da Rodovia ao longo dos 

últimos 3 anos. 

 

Ao longo do período da Concessão, deverá ser realizada a Monitoração dos trechos homogêneos, a 

fim de que sejam identificados e tratados trechos homogêneos ou locais pontuais com elevação do 

número de acidentes ou de sua gravidade/severidade. 

 

4.2.10. Relatórios do Sistema de Gerenciamento Operacional 
 

A CONCESSIONÁRIA deverá enviar ao PODER CONCEDENTE e à AGERGS, relatórios para o acom-

panhamento do tráfego em determinados trechos da Rodovia.  
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Estes relatórios deverão incluir informações suficientes para determinar, com precisão, a velocidade 

média de tráfego, nível de serviço, contagem volumétrica, entre outros. 

 

4.3. Relatório Técnico, Operacional, Físico e Financeiro 
 

A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar, mensalmente, o Relatório Técnico, Operacional, Físico e 

Financeiro (RETOFF) à AGERGS e ao PODER CONCEDENTE. A CONCESSIONÁRIA deverá cumprir 

todas as obrigações previstas em normativos da AGERGS quanto às datas, metodologias e conteúdo 

destes relatórios. 

 

4.4. Planejamento Anual de Obras e Serviços, Programação Mensal de Obras e Serviços e  
Execução Mensal de Obras e Serviços 

 

Após o termino do 6o (sexto) mês do prazo da Concessão, a CONCESSIONÁRIA deverá enviar anual-

mente um Planejamento Anual de Obras e Serviços e, mensalmente, a Programação Mensal de Obras 

e Serviços. As datas, conteúdos e metodologia destes documentos deverão obedecer às obrigações a 

serem estabelecidas pela AGERGS. 

 

A CONCESSIONÁRIA deverá indicar a natureza de todas as intervenções, o número de faixas de ro-

lamento indisponibilizadas durante em cada intervenção, o tempo de duração de cada intervenção, o 

horário em que as faixas de rolamento estarão indisponibilizadas e as datas de cada intervenção. 

 

4.5. Planejamento de Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias da Rodovia 
 

Em até 4 (quatro) meses do início do prazo da Concessão, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar o 

Planejamento de Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias da Rodovia especificadas até o  

60o (sexagésimo) mês do prazo da Concessão. 

 

Este planejamento deverá compreender todas as obras descritas na seção Obras de Ampliação de 

Capacidade e Melhorias. 

 

Todas intervenções na Rodovia deverão também estar previstas no Planejamento Anual de Obras e 

Serviços e na Programação Mensal de Obras e Serviços e as informações apresentadas nestes docu-

mentos deverão ser consistentes entre si. 

 

O Planejamento de Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias da Rodovia deverá identificar 

marcos intermediários de execução, incluindo elaboração e eventual apresentação de anteprojetos e 

projetos executivos, pedido de licenciamento ambiental, execução de estudos ambientais, terraplana-

gem, asfaltamento, sinalização e conclusão. Os prazos intermediários serão vinculantes e poderão en-

sejar penalidades ou Desconto de Reequilíbrio conforme previsto no Contrato. 

05/01/2022 11:24:29 SPGG/DEPLAN/CELIC/349682101 INCLUIR 39175

21130000046887



  

88 Subsecretaria Central De Licitações – CELIC RS 
Av. Borges De Medeiros, 1501 – 2º Andar – CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160 

 

4.6. Outros Relatórios 
 

Adicionalmente, a CONCESSIONÁRIA deverá enviar os relatórios especificados abaixo com a frequên-

cia indicada na tabela. 

 

Tabela 35: Relatórios da CONCESSIONÁRIA 
Relatório Frequência Início 

Relatório a ser apresentado em caso de remoção de material 
proveniente de deslizamento em corte e limpeza da plataforma 

Mensal 
A partir do início do prazo da  

Concessão 
Relatório de todos os registros de reclamações e sugestões dos 
usuários, por todos os meios, e suas respectivas respostas, juntamente 
com os boletins mensais e folhetos distribuídos aos usuários no 
período 

Trimestral 
A partir do início do prazo da  

Concessão 

Relatórios gerenciais estatísticos sobre o volume de tráfego 
Relatório de funcionamento de todos os equipamentos instalados 

Mensal 
A partir do 3o ano do prazo da  

Concessão 
Relatório de Sistema de Controle de Velocidade com notificações de 
infração e notificações de penalidade 
Imagens e dados de todos os veículos infratores 
Demais informações exigidas no item 3.4.3.7 

Semanal 
A partir do 2o ano do prazo da  

Concessão 

Relatório com o resultado da aferição de todas as balanças fixas 
previstas no Sistema de Pesagem pelo INMETRO 

Anual 
A partir do 2o ano do prazo da  

Concessão 
 

4.7. Sistema de Informações Geográficas (SIG) 
 

O gerenciamento dos dados que darão sustentação à monitoração da Rodovia deverá contar com um 

Sistema de Informações Geográficas (SIG), utilizando tecnologia de geoprocessamento, que fará a 

integração entre os sistemas de monitoração das estruturas físicas e dos processos gerenciais. 

 

O SIG deverá ser implantado e estar em funcionamento até o final do 6o (sexto) mês do prazo da 

Concessão. Como primeira etapa para a implantação do SIG, deverá ser realizado um recobrimento 

aerofotogramétrico de todo a Rodovia. 

 

Os dados serão incorporados ao SIG mediante restituição digital, obtendo-se a base de dados primária 

da Rodovia, incluindo-se os arquivos gráficos (contendo as informações espaciais cadastradas) e os 

arquivos tabulares (contendo os atributos de cada elemento cadastrado). 
 

Em caso de elementos não cadastrados, deverá ser utilizado equipamento do Sistema de Posiciona-

mento Global (GPS), de modo a prover os dados de localização com aproximação suficiente para sua 

perfeita definição. 
 

5. Gestão Ambiental 
 

A CONCESSIONÁRIA deverá observar e cumprir, às suas expensas, a legislação ambiental vigente, 

incluindo eventuais providências exigidas pelos órgãos ambientais competentes, nos níveis federal, 

estadual e municipal, incluindo todas as instruções de serviço, normas, regulamentos e resoluções, tais 
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como instruções e procedimentos do DAER, a base legal adotada pelo IBAMA e pelos órgãos ambien-

tais estaduais e municipais, leis federais, estaduais e municipais de Meio Ambiente, portarias, resolu-

ções do CONAMA. 
 

Sem prejuízo de outros dispositivos legais e regulamentares, devem ser seguidos os seguintes dispo-

sitivos, tal como alterados por eventual legislação superveniente: 

 Lei no 6.938/1981: dispõe sobre a política nacional do Meio Ambiente; 

 Decreto no 99.274/1990: regulamenta a Lei no 6.938/1981; 

 Decreto no 96.044/1988: aprova o regulamento para o transporte rodoviário de produtos perigosos 

e dá outras providências; 

 Resolução CONAMA no 237/1997: regulamenta os aspectos de licenciamento ambiental estabele-

cidos na política nacional do Meio Ambiente; 

 Lei Estadual no 7.877, de 28 de dezembro de 1983: dispõe sobre o transporte de cargas perigosas 

no Estado do Rio Grande do Sul; 

 ABNT NBR 14.095, em sua versão mais recente: área de estacionamento para veículos rodoviários 

de transporte de produtos perigosos. 
 

A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar ao PODER CONCEDENTE cópia de todas as licenças am-

bientais e autorizações exigidas ou informar quando as mesmas não forem necessárias. 
 

Os custos e os encargos decorrentes do processo de licenciamento ambiental regular, da imposição 

de penalidades por descumprimento de exigências contidas na legislação ambiental e das cláusulas 

estabelecidas em termos de ajustamento de conduta, serão assumidos integralmente pela CONCES-

SIONÁRIA. 
 

A CONCESSIONÁRIA deverá enviar ao PODER CONCEDENTE, semestralmente, relatório de acom-

panhamento ambiental, com todas as informações relativas aos aspectos ambientais dos serviços e 

obras previstos e executados na Rodovia no período, inclusive com relação aos respectivos licencia-

mentos ambientais.  
 

O relatório de acompanhamento ambiental deverá ser elaborado pela CONCESSIONÁRIA de acordo 

com modelo a ser definido pelo PODER CONCEDENTE e deverá abranger os meios físico, biótico e 

socioeconômico, para os serviços relevantes executados na Rodovia, especialmente os referentes às 

obras e serviços de recuperação, manutenção e de Ampliação de Capacidade e Manutenção do Nível 

de Serviço. 
 

A CONCESSIONÁRIA deverá implantar, até o final do 24o (vigésimo quarto) mês da Concessão, um 

Sistema de Gestão Ambiental, com base na norma NBR ISO 14.001, da ABNT, equivalente à  

Norma ISO 14.001 da ISO, e suas atualizações, o que será comprovado mediante apresentação de 

certificado de entidade credenciada, que deve ser renovado anualmente. 
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O Sistema de Gestão Ambiental deverá conter um Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) e um 

Plano de Ação de Emergência (PAE) para o transporte de produtos perigosos, que deverão ser elabo-

rados sob a orientação dos órgãos ambientais federal, estaduais e municipais com jurisdição sobre o 

trecho concedido, e deverão ser apresentados ao PODER CONCEDENTE para aceitação. 

 

6. Gestão Social 
 

A CONCESSIONÁRIA deverá estabelecer um Plano de Gestão Social para conduzir os processos de 

deslocamento de atividade econômica, reassentamento involuntário de população e indenizações re-

sultantes da implementação do Contrato com base nas melhores práticas de mercado, garantindo que 

as condições de vida das Pessoas Afetadas pelo Projeto (PAPs) das ocupações indicadas no  

Apêndice D não fiquem piores do que eram quando do início do projeto. Este Plano deverá ser entregue 

até o final do 24o (vigésimo quarto) mês do prazo da Concessão ao PODER CONCEDENTE. 

 

A CONCESSIONÁRIA deverá executar um levantamento detalhado das ocupações da faixa de domí-

nio, incluindo pelo menos as seguintes atividades: 

 Identificação e cadastramento da população e das atividades econômicas que serão diretamente 

afetadas pelo Projeto (PAPs); 

 Levantamento do perfil socioeconômico global das PAPs; 

 Quantificar as necessidades de deslocamentos; 

 Definir as elegibilidades de PAPs com relação a cada medida indenizatória, compensatória e/ou 

assistencial prevista; 

 Estabelecer os valores indenizatórios mediante aplicação das normas de avaliação pertinentes; 

 Estabelecer o cronograma detalhado de implantação. 

 

Sem prejuízo de outros dispositivos legais, devem ser seguidos os seguintes dispositivos, em suas 

versões mais recentes: 

 Lei Federal no 3.365/41 e Complementações; 

 As normas de avaliação de bens listadas a seguir: 

 NBR 14.653-1 - Avaliação de Bens - Parte 1: Procedimentos gerais; 

 NBR 14.653-2 - Avaliação de Bens - Parte 2: Imóveis urbanos; 

 NBR 14.653-3 - Avaliação de Bens - Parte 3: Imóveis rurais; 

 NBR 14.653-4 - Avaliação de Bens - Parte 4: Empreendimentos; 

 NBR 14.653-5 - Avaliação de Bens - Parte 5: Máquinas, equipamentos, instalações e bens indus-

triais em geral; 

 NBR 14.653-6 - Avaliação de Bens - Parte 6: Recursos naturais e ambientais. 

 

Os trechos de travessias urbanas deverão ser objeto de um Programa de Requalificação Urbanística 

de Travessias Urbanas a ser desenvolvido pela CONCESSIONÁRIA em parceria com o Poder Público 
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Municipal, envolvendo a adequação do trecho urbano afetado, seu asfaltamento, pintura, sinalização e 

paisagismo. 

 

7. Apêndices 
 

 Apêndice A - Detalhamento da Rodovia; 

 Apêndice B - Apêndice B - Subtrechos Homogêneos da Rodovia (SRE); 

 Apêndice C - Trechos Urbanos; 

 Apêndice D - Verbas de Desapropriação por Rodovia; 

 Apêndice E - Ocupações Irregulares Cadastradas pela EGR; 

 Apêndice F - Demais Ocupações Irregulares; 

 Apêndice G - Quantitativos Mínimos das Instalações e Equipamentos da Obrigações de Serviços 

Operacionais; 

 Apêndice H - Localização das Praças de Pedágio; 

 Apêndice I - Localização das Bases do Serviço Operacional - BSOs; 

 Apêndice J - Localização do Ponto de Parada e Descanso de Caminhoneiros; 

 Apêndice K - Localização dos Postos de Pesagem Fixa; 

 Apêndice L - Licenças Ambientais. 

 

Tabela 36: Apêndice A - Detalhamento da Rodovia 
Rodovia Trecho km Inicial km Final 

Extensão 
(km) 

ERS-122 2 0,00 39,00 39,09 
ERS-122 8 80,04 129,71 49,67 
ERS-122 23 39,00 80,04 40,95 
ERS-122 24 129,71 168,65 38,94 
ERS-240 3 0,00 33,58 33,58 
RSC-287 4 0,00 7,11 7,11 
RSC-287 26 7,11 21,49 14,38 
ERS-446 27 0,00 14,84 14,84 
RSC-453 28 101,43 121,41 19,98 
BRS-470 32 220,50 233,50 13,00 

Total do Bloco 3 271,54 
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94 Subsecretaria Central De Licitações – CELIC RS 
Av. Borges De Medeiros, 1501 – 2º Andar – CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160 

 

Tabela 39: Apêndice D - Verbas de Desapropriação por Rodovia 
Rodovia Descrição 

Área Total  
(m2) 

Preço Total  
(R$) 

Desapropriação 

ERS-122 

Trecho 2 9.350,00 119.349,86 
Trecho 8 19.500,00 248.911,47 

Trecho 23 198.062,09 8.645.651,58 
Trecho 24 19.500,00 248.911,47 

ERS-240 Trecho 3 137.755,77 1.841.439,88 

RSC-287 
Trecho 4 52.017,96 8.644.099,37 

Trecho 26 19.299,56 243.431,73 
ERS-446 Trecho 27 96.295,36 1.229.180,47 
RSC-453 Trecho 28 17.032,92 217.419,95 

Total 21.438.395,78 
Desocupação 

ERS-240 Trecho 3 3.314,55 634.557,71 
Total 634.557,71 

 

Tabela 40: Apêndice E - Ocupações Irregulares Cadastradas pela EGR 
Rodovia Trecho Ocupações 

ERS-122 2 

Jair Rodrigues da Silva 04+800 - LE Ocupação na Faixa de Domínio - Residência 
Silvana Shuster 05+600 - LD Ocupação na Faixa de Domínio 
Não Identificado 10+000 Ocupação na Faixa de Domínio 

Bartzen Gastronomia 27+257 - LE Estacionamento na Faixa de Domínio 

 

Tabela 41: Apêndice F - Demais Ocupações Irregulares 
Trecho 

Rodoviário 
Rodovia 

Redes 
Elétricas 

Acessos  Propaganda Cercas Edificações Plantações Outros 

2 ERS-122 0 21  110 0 1 0 131 
3 ERS-240 5 2  33 15 1 0 58 
4 ERS-287 1 7  13 3 0 0 10 
8 ERS-122 42 10  17 14 1 6 21 

23 ERS-122 37 4  22 9 1 0 27 
24 ERS-122 36 3  6 26 0 0 12 
26 ERS-287 1 1  2 23 0 0 30 
27 ERS-446 4 2  2 3 0 0 11 
28 ERS-453 39 5  11 1 0 0 27 

 

As fichas completas de cadastro das ocupações estão apresentadas no Anexo 2.2 - Anexo 2. Faixa de 

Domínio e do Canteiro Central, do Estudo de Viabilidade Econômico-financeiro. 

 

Tabela 42: Apêndice G - Quantitativos Mínimos das Instalações e Equipamentos das  
Obrigações de Serviços Operacionais 

SAUs 

Bases Operacionais 05 

Recursos Operacionais 

Ambulâncias Tipo C 05 

Guincho Pesado 02 

Guincho Leve 02 

Veículo de Inspeção de Tráfego 03 

Caminhão Pipa 02 

Caminhão de Apreensão de Animais 02 

Postos de Pesagem 

Fixos 04 
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Av. Borges De Medeiros, 1501 – 2º Andar – CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160 

 

Tabela 42: Apêndice G - Quantitativos Mínimos das Instalações e Equipamentos das  
Obrigações de Serviços Operacionais 
Edificações Administrativas e de Apoio Operacional 

Centro de Operações da CONCESSIONÁRIA - COC+CCO 01 

Postos da PRE 04 

Pontos de Parada e Descanso para Caminhoneiros - PPD 01 

Veículos PRE * 

Veículo de Serviço - Tipo Camionete (mínimo 170 Cv) Diesel 4x4 branca  Conforme Código GCE – 0595.0002.000152 5 

Equipamentos PRE** 

Bloqueador de fuga 10 

Torre de Iluminação portátil 5 

Cavalete retrátil 20 

Lombada portátil 10 

Seta eletrônica 20 

Sinalizador de trânsito 10 

Sinalizador luminoso 20 

Cone T Top 40 

Cone retrátil 10 

PMVs Fixos 06 

PMVs Móveis 05 

CFTV - Câmeras*** - 

Sensoriamento de Tráfego 42 

Equipamentos Operacionais 

Detecção de Altura 04 

Estações Meteorológicas 02 

Radares Fixos 10 

Estações Repetidoras 06 

Estações Fixas 23 

Estações Móveis 38 

Estações Portáteis 100 

Central de Radiocomunicação (CCO) 1 
*Aquisição nos anos ímpares da concessão  
** Aquisição anual de todos os equipamentos 
***As câmeras deverão ser instaladas na Sede Administrativa/CCO, nos prédios administrativos das Praças de Pedágio, 2 por passarela, 1 por Posto da PRE,  

1 por Posto de Pesagem e, também, ao longo do Sistema Rodoviário, não permitindo pontos cegos. 
 

Tabela 43: Apêndice H - Localização das Praças de Pedágio 
Praça Rodovia 

km  
(SRE) 

Coordenadas 
Latitude Longitude 

PP 01 - São Sebastião do Caí ERS-122 4+000 29°38’36.09” 51°17’08.43” 
PP 02 - Flores da Cunha ERS-122 103+000 28°58’12.75” 51°10’29.98” 
PP 03 - Ipê ERS-122 152+000 28°40’5.19.5” 51°10’19.83”0 
PP 04 - Capela de Santana ERS-240 30+000 29°40’26.27” 51°25’01.61” 
PP 05 - Farroupilha ERS-122 45+200 29°19’38.49” 51°21’15.56” 
PP 06 - Carlos Barbosa ERS-446 6+000 29°20’16.73” 51°24’40.21” 

 

Tabela 44: Apêndice I - Localização das Bases do Serviço Operacional - BSOs 

Praça Rodovia 
km  

(SRE) 
BSO 1 ERS-122 141+980* 
BSO 2 ERS-122 88+650* 
BSO 3 ERS-122 53+230* 
BSO 4 ERS-122 13+470* 
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Av. Borges De Medeiros, 1501 – 2º Andar – CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160 

 

Tabela 44: Apêndice I - Localização das Bases do Serviço Operacional - BSOs 

Praça Rodovia 
km  

(SRE) 
BSO 5 ERS-240 28+400* 

*Localização Referencial, sendo obrigatória a implantação do quantitativo mínimo definido no Apêndice E e o atendimento aos Parâmetros de Desempenho 
 

Tabela 45: Apêndice J - Localização do Ponto de Parada e Descanso de Caminhoneiros 
Praça Rodovia 

km  
(SRE) 

Ponto de Parada e Descanso de  
Caminhoneiros 

ERS-122 35+000* 

*Localização Referencial, sendo obrigatória a implantação do quantitativo mínimo definido no Apêndice E. 
 

Tabela 46: Apêndice K - Localização dos Postos de Pesagem Fixa 

Praça Rodovia 
km  

(SRE) 
Posto de Pesagem Fixa 1 RSC-453 108+700 - LD* 
Posto de Pesagem Fixa 2 RSC-453 108+700 - LE* 
Posto de Pesagem Fixa 3 ERS-122 23+410 - LD* 
Posto de Pesagem Fixa 4 ERS-122 23+410 - LE* 

*Localização Referencial, sendo obrigatória a implantação do quantitativo mínimo definido no Apêndice E 
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Termo de Encerramento do Anexo 2 - PER 
 

Este Termo encerra o Anexo 2 - PER - Programa de Exploração da Rodovia, dos Estudos para 

a Concessão do Bloco 3. 

 

Este Anexo 2 possui 98 páginas, numeradas sequencialmente de 1 a 98. 
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