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I – DA APRESENTAÇÃO 
 

1. O presente relatório de fiscalização tem por objetivo relatar a avaliação do 
desempenho da distribuidora RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. - RGE, por meio do 
11º Acompanhamento do Plano de Resultados (PR) referente ao tema Continuidade do 
Fornecimento para o primeiro ano do ciclo 2023/2026, incluindo os meses de julho, agosto 
e setembro de 2025, sendo que neste último mês ocorreu uma inspeção de campo de 
certificação das obras declaradas pela Distribuidora. 

2. A seguir são apresentados o diagnóstico realizado, as conclusões e as 
recomendações. 

 

II – DOS FATOS 

 

3. Em novembro de 2022, a ANEEL estabeleceu, via Ofício Circular Nº 044/2022, a meta 
de 80% dos conjuntos de distribuidoras, incluindo a RGE, dentro dos limites regulatórios de 
DEC e FEC até o final de 2026. Empresas que não atingissem essa meta deveriam 
apresentar planos de ação e teriam o progresso monitorado trimestralmente. 

4. O Relatório de Fiscalização Análise da Distribuição 16/2022-SFE/ANEEL, de outubro 
de 2022, detalhou as metas anuais específicas para a RGE SUL para alcançar os 80% de 
conformidade. Em março de 2023, o Ofício Circular nº 9/2023 – SFE/ANEEL informou que 
os acompanhamentos seriam feitos pela SFT e AGERGS. Para a RGE, a meta para FEC 
é manter mais de 80% dos conjuntos dentro do limite, enquanto para o DEC, a meta é 
evoluir de 56% em 2021 para 59% em 2023, 63% em 2024, 67% em 2025 e 80% em 2026. 

5. A RGE apresentou desempenho satisfatório nos indicadores de qualidade DEC e 
FEC, superando as metas da ANEEL em 2023, 2024 e início de 2025. Houve avanços 
significativos no DEC e IDEC, mas apenas 40% dos conjuntos evoluíram no IFEC. Apesar 
do bom desempenho geral, alguns conjuntos específicos ainda estavam abaixo do limite 
regulatório, requerendo ações de melhoria. 

6. Apesar dos avanços gerais, a continuidade da melhora está sob risco devido a fatores 
operacionais. Foi emitido um alerta sobre a possibilidade de que a redução nas atividades 
de podas e nas equipes leves possa comprometer a sustentabilidade dos resultados 
positivos alcançados até agora, exigindo uma reavaliação operacional urgente por parte da 
distribuidora. Além disso, os dados técnicos reforçam a necessidade de investimentos 
prioritários em automação da rede como medida estratégica para garantir a manutenção e 
aprimoramento da qualidade do serviço e do fornecimento de energia a longo prazo. 

7. Em 30 de outubro de 2025, tempestivamente, a RGE encaminhou a CARTA nº 
151/RR/RGE/2025 com os dados de acompanhamento do 3° trimestre de 2025, 
compreendido entre julho e setembro de 2025. 

8. Neste trimestre, foi realizada uma vistoria in loco das obras que atendem o plano de 
resultados da RGE. Sendo que, por meio do Ofício nº 177/2025 – DEGIP, complementado 
pelo Ofício nº 182/2025 – DEGIP, foram requisitadas informações sobre as obras 
executadas nos conjuntos elétricos LAJEADO 2, LAJEADO 1, PORTÃO, RIO PARDO, 
ENCANTADO, ESTANCIA VELHA, GAURAMA, SANTA CRUZ 2, ESTRELA 2, ROSÁRIO, 
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LIVRAMENTO 1, ALEGRETE 4, SÃO PEDRO e URUGUAIANA 7. A inspeção das obras in 
loco se deu no período de 22 a 30/10/2025. 

9. Assim, neste relatório de fiscalização estão descritas a análise das informações 
repassadas pela RGE, bem como o que foi observado pela equipe de fiscalização na 
inspeção de campo. 

 

III – DA ANÁLISE 

 

10. O Plano de Resultados de Continuidade do Fornecimento da RGE tem a trajetória de 
evolução dos indicadores apresentada na Tabela 1, pactuada entre RGE e ANEEL. 

 

Tabela 1 – Meta de evolução percentual de conjuntos elétricos da RGE que devem atender o 
limite regulatório. 

Indicadores 2023 2024 2025 2026 

DEC 59% 63% 67% 80% 

FEC 80% 80% 80% 80% 

 

11. A Tabela 2 apresenta os dados alcançados pela RGE nos anos de 2023 e 2024, 
primeiro, segundo e terceiro trimestres de 2025. 

 

Tabela 2 – Quantidade de conjuntos elétricos da RGE atendendo o limite regulatório nos 
indicadores DEC e FEC. 

Indicadores 2023 2024 Mar/2025 Jun/2025 Set/2025 

DEC 81 77 76 70 73 

FEC 98 98 96 98 98 

 

12. As Figuras 1 e 2 apresentam os resultados dos indicadores DEC e FEC da RGE no 
período de setembro de 2023 a setembro de 2025, evidenciando o desempenho dos 
conjuntos em relação aos limites regulatórios. A Figura 1 demonstra que, nos últimos 12 
meses, a quantidade de conjuntos que atenderam aos limites do DEC ficou em torno de 
72%. E a Figura 2 revela que nos últimos 12 meses, em média, mais de 96% dos conjuntos 
permaneceram dentro do limite regulatório para o FEC. Observa-se que a RGE, em média, 
se mantém atendendo a meta para o ano de 2025 dos indicadores DEC (67%) e FEC (80%). 

13. A Figura 3 apresenta uma avaliação do IDEC (DEC/Limite) e do IFEC (FEC/Limite) 
dos conjuntos da RGE em relação ao mês de referência, dezembro de 2022. Nota-se que 
60% dos conjuntos elétricos apresentaram melhorias nas durações das interrupções 
internas (IDEC) no período analisado. Quanto ao FEC, quase metade dos conjuntos 
melhoraram ou mantiveram seus resultados. Mesmo observando-se que 51% dos 
conjuntos pioraram, o desempenho geral é muito positivo, tendo somente três conjuntos 
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acima do limite regulatório do FEC. Ainda assim, é importante manter o foco para preservar 
os avanços. 

 
Figura 1 - Percentual de conjuntos em relação aos limites regulatórios do DEC da RGE. 

 

 

Figura 2 – Percentual de conjuntos em relação aos limites regulatórios do FEC da RGE. 

 

 

Figura 3 – Avaliação dos indicadores IDEC e IFEC dos conjuntos elétricos no mês de setembro 
de 2025 em relação a dezembro/2022. 

  

 

14. A Figura 4 apresenta uma avaliação da dispersão dos conjuntos para o indicador 
IDEC, comparando os valores atuais com o mês de referência, onde nota-se uma melhora 
no período do Plano, visto a melhora nos valores dos quartis e uma redução positiva de 
38% na dispersão do IDEC, de dez/2022 para set/2025. 
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Figura 4 - Comparativo da dispersão do indicador IDEC dos conjuntos da RGE entre os meses de 
dezembro/2022 e setembro/2025. 

 

 

15. Dos conjuntos da RGE, assim como observado no trimestre anterior, três performaram 
DEC 40% maior que o limite regulatório em setembro de 2025. Mantendo-se acima de 40% 
de transgressão os conjuntos LIVRAMENTO 1 (42,8% acima do regulatório), RIO PARDO 
(60,1% acima) e LAJEADO 2 (53,5% acima). Cabe destacar, ainda, os outros conjuntos do 
Vale do Taquari que também apresentam transgressão do DEC acima de 30%, LAJEADO 
1, ESTRELA 2 e ENCANTADO. A Figura 5, apresenta os conjuntos com em que há 
ultrapassagem do DEC em relação ao limite ou DEC referência (dez/2022), ou, ainda, do 
IDEC em relação ao IDEC referência (dez/2022). Quando ao IDEC, os conjuntos que mais 
se destacam de forma negativa são LAJEADO 1, LAJEADO 2, SANTA ROSA e NOVA 
PETRÓPOLIS. 

16. A Figura 6 apresenta uma avaliação da dispersão dos conjuntos para o indicador 
IFEC, comparando os valores atuais com o mês de referência. Observa-se que houve 
pouca variação de dezembro de 2022 para setembro de 2025, entretanto a evolução foi 
negativa, ou seja, os quartis indicam aumento na dispersão e no indicador IFEC. 

17. A tabela da Figura 7, evidencia os conjuntos elétricos que apresentaram transgressão 
em relação aos valores de FEC_limite, FEC_referência e IFEC_referência, sendo o mês de 
referência dezembro/2022. Destacando-se negativamente os conjuntos SANTA ROSA e 
ALEGRETE 4, que não atingiram o FEC_limite (regulatório) e os conjuntos que 
apresentaram piora superior a 100% no IFEC em relação ao do mês de referência, NOVA 
PETROPOLIS, SANTA CRUZ 1, CACHOEIRINHA 2, VENANCIO AIRES 2 além de, 
novamente, SANTA ROSA e ALEGRETE 4. 

18. Além dos indicadores, avaliou-se a evolução dos investimentos da Distribuidora em 
equipamentos, instalações, estrutura operacional para emergências e serviços de 
manutenção. A Tabela 3 apresenta os dados técnicos da RGE nos finais de 2023, 2024 e 
nos três primeiros trimestres do plano de resultados de 2025. Vale destacar que a RGE não 
possui equipamentos automáticos monofásicos de manobra, por isso eles não estão na 
tabela. 
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Figura 5 - Tabela mostrando os conjuntos com maior diferença percentual entre DEC vs 
DEC_Limite, ou DEC vs DEC_referência ou IDEC vs IDEC_Limite, com valores de DEC e IDEC 

do mês de setembro/2025 e os de referência do mês de dezembro/2022. 

 

 

 

Figura 6 - Comparativo da dispersão do indicador IFEC dos conjuntos da RGE entre os meses de 
dezembro/2022 e setembro/2025. 

 

 

 

Conjunto UCs DEC
DEC 

Limite
Dif % DEC vs 
DEC_Limite

DEC Ref.
DEC 

Limite_Ref
Dif % DEC vs 

DEC_Ref
IDEC IDEC_Ref

Dif % IDEC vs 
IDEC_Ref

RIO PARDO 15.861 19,21 12 60,1% 15,25 12 25,9% 1,60 1,27 26,0%
LAJEADO 2 21.527 10,74 7 53,5% 6,64 7 61,8% 1,54 0,95 61,8%
LIVRAMENTO 1 21.346 14,28 10 42,8% 22,00 10 -35,1% 1,43 2,20 -35,1%
LAJEADO 1 21.279 9,69 7 38,4% 7,24 7 33,9% 1,38 1,03 33,9%
PORTÃO 17.663 8,18 6 36,4% 6,63 6 23,4% 1,36 1,11 23,4%
ESTRELA 2 25.634 12,08 9 34,2% 13,96 9 -13,5% 1,34 1,55 -13,5%
SANTA CRUZ 2 30.094 21,37 16 33,6% 22,67 16 -5,7% 1,34 1,42 -5,7%
ENCANTADO 22.987 16,93 13 30,2% 14,73 13 14,9% 1,30 1,13 14,9%
ALEGRETE 4 21.982 32,36 25 29,4% 43,63 25 -25,8% 1,29 1,75 -25,9%
ESTANCIA VELHA 27.363 7,74 6 29,0% 8,58 7 -9,8% 1,29 1,23 5,2%
ROSÁRIO 16.596 16,04 13 23,4% 21,43 13 -25,1% 1,23 1,65 -25,1%
SANTA ROSA 13.088 9,63 8 20,4% 7,03 9 37,0% 1,20 0,78 54,2%
SÃO PEDRO 13.434 17,91 15 19,4% 27,02 15 -33,7% 1,19 1,80 -33,7%
ENTRE RIOS DO SUL 27.133 20,10 18 11,7% 22,82 18 -11,9% 1,12 1,27 -11,9%
SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 26.572 12,27 11 11,6% 14,27 11 -14,0% 1,12 1,30 -14,1%
CACHOEIRA 50.211 13,29 12 10,7% 12,10 12 9,8% 1,11 1,01 9,7%
CANELA 53.546 15,34 14 9,6% 15,30 15 0,3% 1,10 1,02 7,5%
GAURAMA 16.414 20,81 19 9,5% 24,61 19 -15,5% 1,10 1,30 -15,4%
DOIS IRMÃOS 34.348 9,84 9 9,3% 14,78 9 -33,5% 1,09 1,64 -33,4%
SANTA CRUZ 1 29.022 7,63 7 9,0% 7,05 7 8,2% 1,09 1,01 8,2%
GRAVATAI 2 50.472 9,79 9 8,7% 7,91 7 23,7% 1,09 1,13 -3,8%
NOVA PETRÓPOLIS 16.937 15,20 14 8,6% 10,50 14 44,8% 1,09 0,75 44,8%
CRUZEIRO 30.359 8,63 8 7,9% 8,61 9 0,2% 1,08 0,96 12,8%
GUAPORÉ 33.821 11,80 11 7,3% 15,27 11 -22,7% 1,07 1,39 -22,8%
URUGUAIANA 7 13.217 8,44 8 5,5% 7,48 9 12,8% 1,06 0,83 27,0%
IBIRUBÁ 32.553 7,36 7 5,2% 8,99 8 -18,1% 1,05 1,12 -6,5%
VERANÓPOLIS 17.060 13,03 13 0,3% 16,30 13 -20,0% 1,00 1,25 -20,0%
TRÊS COROAS 21.476 9,01 9 0,2% 9,13 8 -1,3% 1,00 1,14 -12,2%
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Figura 7 - Tabela mostrando os conjuntos com maior diferença percentual entre FEC vs 
FEC_Limite, ou FEC vs FEC_referência ou IFEC vs IFEC_Limite, com valores de FEC e IFEC do 

mês de setembro/2025 e os de referência do mês de dezembro/2022. 

 
 
 

Tabela 3 - Dados Técnicos da RGE. 

Descrição 2023 2024 
2025 

1º T 2º T 3º T 

Quantidade de UCs 3.060.578 3.094.048 3.096.461 3.102.474 3.110.599 

Quantidade de subestações 165 166 166 166 166 

Quantidade de alimentadores 1.170 1.176 1.176 1.178 1.179 

Quantidade de equipamentos de 
manobra trifásicos telecontrolados 

5.997 6.351 6.427 6.520 6.650 

Quantidade de esquemas de auto-
recuperação (self healing) 

1.094 1.064 1.064 1.064 1.064 

Quantidade de equipes leves 473 471 429 443 445 

Quantidade de equipes pesadas 330 363 331 323 319 

Quantidade de podas de árvores 314.402 229.013 43.073 99.436 160.274 

Quantidade de limpezas de faixa (km 
linear) 

28.715 27.846 7.590 16.543 24.246 

 

19. Quanto aos dados apresentados na Tabela 3, é visto que a RGE mantém estável a 
quantidade de ações de manejo de vegetação nas redes (podas) nos períodos avaliados 
em 2025. 

Conjunto UCs FEC FEC Limite
Dif % FEC vs 
FEC_Limite

FEC Ref.
FEC 

Limite_Ref
Dif % FEC vs 

FEC_Ref
IFEC IFEC_Ref

Dif % IFEC vs 
IFEC_Ref

VENANCIO AIRES 2 23.629 6,23 9 -30,8% 2,10 9 197,2% 0,69 0,23 197,0%
CACHOEIRINHA 2 72.550 4,60 6 -23,3% 2,51 7 83,3% 0,77 0,36 113,7%
ALEGRETE 4 21.982 10,24 10 2,4% 13,32 11 -23,1% 1,02 1,21 -15,4%
SANTA ROSA 13.088 8,03 7 14,8% 4,32 8 85,8% 1,15 0,54 112,2%
SANTA CRUZ 1 29.022 4,53 5 -9,4% 2,60 6 74,3% 0,91 0,43 109,2%
NOVA PETRÓPOLIS 16.937 5,79 8 -27,7% 3,24 9 78,6% 0,72 0,36 101,1%
CRUZ ALTA 1 21.749 4,09 5 -18,3% 3,00 7 36,4% 0,82 0,43 91,1%
RIO PARDO 15.861 6,83 8 -14,6% 3,61 8 89,1% 0,85 0,45 89,4%
PORTÃO 17.663 2,72 5 -45,7% 1,85 6 47,0% 0,54 0,31 76,3%
CACHOEIRA 50.211 7,44 8 -7,0% 4,44 8 67,5% 0,93 0,56 67,6%
LAJEADO 1 21.279 4,37 6 -27,1% 2,63 6 66,3% 0,73 0,44 66,4%
ZOOLÓGICO 21.121 3,51 6 -41,6% 2,47 7 41,9% 0,58 0,35 65,4%
GRAVATAÍ 1 73.155 5,89 6 -1,9% 3,77 6 56,0% 0,98 0,63 56,0%
ALEGRETE 1 17.447 3,67 7 -47,6% 2,73 8 34,4% 0,52 0,34 53,7%
SCHARLAU 53.757 3,03 5 -39,4% 2,38 6 27,3% 0,61 0,40 52,6%
PAIM FILHO 27.004 7,26 10 -27,4% 5,81 12 24,9% 0,73 0,48 50,0%
ERECHIM 2 31.203 2,99 5 -40,3% 2,43 6 22,8% 0,60 0,41 47,4%
BENTO GONÇALVES 2 32.800 3,48 6 -42,0% 2,81 7 23,9% 0,58 0,40 44,6%
TRÊS PASSOS 47.294 8,99 9 -0,1% 6,92 10 30,0% 1,00 0,69 44,4%
LAJEADO 2 21.527 3,91 5 -21,8% 3,25 6 20,2% 0,78 0,54 44,3%
CRUZEIRO 30.359 4,52 5 -9,6% 4,39 7 3,0% 0,90 0,63 44,2%
LAGOA VERMELHA 24.982 6,90 8 -13,8% 6,09 10 13,3% 0,86 0,61 41,5%
SANTA MARIA 2 28.889 3,79 6 -36,8% 3,15 7 20,2% 0,63 0,45 40,4%
CAMPO BOM 34.874 2,94 5 -41,2% 2,51 6 17,1% 0,59 0,42 40,3%
ESTANCIA VELHA 27.363 5,48 5 9,6% 5,24 6 4,6% 1,10 0,87 25,5%
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20. Entre os conjuntos elétricos que tiveram destaque negativo em função do DEC e IDEC 
no segundo trimestre de 2025, apenas GRAVATAÍ 2 apresentou melhora significativa e 
deixou de ser listado entre aqueles com desempenho menos satisfatório no terceiro 
trimestre. A Tabela 4 apresenta para os conjuntos que transgrediram o DEC regulatório em 
20% ou mais uma comparação técnica entre o segundo e o terceiro trimestre de 2025, 
quanto aos investimentos nas redes e serviços. Sendo que valores percentuais negativos 
significam redução. Sendo o destaque negativo a redução de equipes leves nos conjuntos 
LAJEADO 1, LAJEADO 2 (a mesma observação foi feita no relatório de acompanhamento 
do segundo trimestre, para estes dois conjuntos), ESTRELA 2, PORTÃO e RIO PARDO, já 
assim como no trimestre passado, o ponto positivo é o aumento de manejo de vegetação 
nas redes de todos os conjuntos listados. 

 

Tabela 4 - Comparação % dos dados técnicos do 3ºT 2025 / 2ºT 2025 para os conjuntos 
destacados em função do DEC e IDEC. 
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ALEGRETE 4 1,17% 0,00% -2,22% -1,85% 39,70% 52,19% 
ENCANTADO 3,75% 0,00% 19,51% 0,00% 56,94% 66,96% 
ESTANCIA VELHA 0,00% 0,00% 8,70% 0,00% 1522,00% 65,29% 
ESTRELA 2 1,79% 0,00% -9,09% -4,76% 37,74% 1,48% 
LAJEADO 1 3,03% 0,00% -7,69% -3,33% 36,92% 146,65% 
LAJEADO 2 7,14% 0,00% -10,34% -4,76% 43,17% 2,74% 
LIVRAMENTO 1 3,77% 0,00% -2,33% -1,56% 35,12% 79,54% 
PORTÃO 2,33% 0,00% -15,79% 0,00% 0,00% 92,70% 
RIO PARDO 4,35% 0,00% -49,02% -5,00% 78,59% 40,70% 
ROSÁRIO 1,92% 0,00% 5,13% -3,13% 25,58% 135,62% 
SANTA CRUZ 2 5,26% 0,00% -3,17% -3,33% 386,83% 74,01% 
SANTA ROSA 0,00% 0,00% 0,00% -2,63% 715,38% 28,11% 
SÃO PEDRO 0,00% 0,00% -3,45% 0,00% 16,52% 50,25% 
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III.1 – INSPEÇÃO EM CAMPO 

 

21. Com o objetivo de conferir as ações informadas pela RGE, a equipe de fiscalização 
da AGERGS realizou uma visita técnica a determinadas obras no período de 22 a 30 de 
outubro de 2025. 

22. Para a realização da inspeção de campo, inicialmente, foi solicitado o envio dos dados 
referentes aos conjuntos listados na Tabela 5. Sendo requerida a listagem de até cinco 
ações ou obras relevantes iniciadas entre 01/09/2024 e 31/08/2025, com a respectiva 
classificação (manutenção – M; estruturante – E; ou outro tipo aplicável), data de conclusão 
ou previsão, além do ponto de referência de cada intervenção (latitude e longitude). 

 

Tabela 5 – Conjuntos inspecionados em campo. 

Conjunto Conjunto 
Código Nome Código Nome 
13193 LAJEADO 2 13204 SANTA CRUZ 2 
13192 LAJEADO 1 13189 ESTRELA 2 
16369 PORTÃO 13202 ROSÁRIO 
13201 RIO PARDO 13194 LIVRAMENTO 1 
13186 ENCANTADO 16379 ALEGRETE 4 
13187 ESTANCIA VELHA 13216 SÃO PEDRO 
16514 GAURAMA 16371 URUGUAIANA 7 

 

23. A partir dos dados recebidos da Distribuidora, a equipe de fiscalização selecionou as 
ações / obras para a inspeção in loco. A Figura 8 apresenta a localização destas obras 
selecionadas e na Tabela 6 estão dispostas a descrição das ações / obras, assim como as 
fotos comprobatórias das inspeções realizadas nas obras da RGE. 

 

Figura 8 - Localização geográfica das obras inspecionadas na área de concessão da RGE. 
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Tabela 6 – Descrição das ações / obras e fotos das inspeções realizadas. 

Data da inspeção: 22/out 

Conjunto Denominação Ação / Obra Tipo Conclusão Latitude Longitude 

ESTRELA 2 Inspeção e manutenção de redes de distribuição. M 16/01/2025 -29,490479 -51,941996 

 

           
 

LAJEADO 1 Inspeção e manutenção de redes de distribuição. M 13/03/2025 -29,38002 -51,972806 

 

      
 

LAJEADO 1 Inspeção e manutenção de redes de distribuição. M 06/03/2025 -29,38347 -51,96636 
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LAJEADO 1 Viabilizar a passagem da LD. E 14/05/2025 -29,382582 -51,938439 

 

 
 

ENCANTADO 

Obras de Melhoramento de MT: resiliência frente as 
enchentes, através da criação de nova fonte para o 
município de Muçum devido as fontes atuais 
estarem próximas a área de inundação. 

E 30/09/2025 -29,169417 -51,913604 
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Data da inspeção: 23/out 

Conjunto Denominação Ação / Obra Tipo Conclusão Latitude Longitude 

GAURAMA 
Segunda fonte para o município de Viadutos, 
flexibilidade operativa. 

E 24/12/2024 -27,591817 -52,110194 

 

           
 

      
 

      
 
 
 
 
 
 



 

 
P. 14 do RF Nº 11/2025 - DEGIP 

Data da inspeção: 24/out 

Conjunto Denominação Ação / Obra Tipo Conclusão Latitude Longitude 

ESTÂNCIA 
VELHA 

Alívio Carregamento das subestações Estância 
Velha e Dois Irmãos. Aumento da flexibilidade 
operativa e demanda disponível. 

E 31/05/2025 -29,619707 -51,136465 

 

           
 

ESTÂNCIA 
VELHA 

Obras de Melhoramento de MT: garantir 
flexibilidade operativa com a interligação e 
instalação de religadores telecomandados em 
ramais urbanos atualmente radiais. 

E 16/12/2024 -29,647097 -51,155496 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
P. 15 do RF Nº 11/2025 - DEGIP 

ESTÂNCIA 
VELHA 

Obras de Melhoramento de MT: garantir 
flexibilidade operativa com a interligação e 
instalação de religadores telecomandados em 
ramais urbanos atualmente radiais. 

E 18/09/2025 -29,658231 -51,187141 

 

           
 

      
 

PORTÃO Inspeção e manutenção de redes de distribuição. M 12/03/2025 -29,691426 -51,231196 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
P. 16 do RF Nº 11/2025 - DEGIP 

PORTÃO 
Obras de Melhoramento de MT: substituição de 
rede nua por compacta para mitigação de 
ocorrência devido a forte incidência de vegetação. 

E 13/01/2025 -29,653176 -51,261414 

 

      
 

PORTÃO 

Obras de Melhoramento de MT: garantir 
flexibilidade operativa com a interligação e 
instalação de religadores telecomandados em 
ramais urbanos atualmente radiais. 

E 31/03/2025 -29,697525 -51,246964 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
P. 17 do RF Nº 11/2025 - DEGIP 

Data da inspeção: 27/out 

Conjunto Denominação Ação / Obra Tipo Conclusão Latitude Longitude 

RIO PARDO 

Obras de Melhoramento de MT: recondutoramento 
de trecho de 12 km do AL RPA14, afetado com 
frequentes rompimentos devido a depreciação 
elevada dos condutores S04. 

E 31/12/2025 -29,987291 -52,429482 

 

      
 

      
 

SANTA CRUZ 2 Segunda fonte para o município de Sinimbu, 
flexibilidade operativa. 

E 31/12/2025 -29,703424 -52,571005 

 

   
 



 

 
P. 18 do RF Nº 11/2025 - DEGIP 

SANTA CRUZ 2 Expansão do Sistema de Distribuição. E 31/12/2025 -29,685521 -52,44333 

 

      
 

      
 

Data da inspeção: 28/out 

Conjunto Denominação Ação / Obra Tipo Conclusão Latitude Longitude 

SÃO PEDRO Inspeção e manutenção de redes de distribuição. M 10/07/2025 -29,923309 -54,327238 

 

      
 
 
 
 
 



 

 
P. 19 do RF Nº 11/2025 - DEGIP 

SÃO PEDRO 
Obras de Melhoramento de MT: substituição de 
rede nua por compacta para mitigação de 
ocorrência devido à forte incidência de vegetação. 

E 13/08/2025 -29,863693 -54,307936 

 

   
 

ROSÁRIO 
Obras de Melhoramento de MT: deslocamento de 
local sem acesso para a estrada. 

E 09/05/2025 -30,469157 -54,813314 

 

           
 

           
 
 
 
 
 
 



 

 
P. 20 do RF Nº 11/2025 - DEGIP 

ROSÁRIO Inspeção e manutenção de redes de distribuição. M 07/05/2025 -30,494157 -54,815449 

 

       
 

LIVRAMENTO 1 
Obras de Melhoramento de MT: substituição de 
rede nua por compacta para mitigação de 
ocorrência devido à forte incidência de vegetação. 

E 24/02/2025 -30,847003 -55,472259 

 

           
 

      
 
 
 
 
 
 



 

 
P. 21 do RF Nº 11/2025 - DEGIP 

LIVRAMENTO 1 

Obras de Melhoramento de MT: garantir 
flexibilidade operativa com a interligação e 
instalação de religadores telecomandados em 
ramais urbanos atualmente radiais. 

E 30/10/2024 -30,856365 -55,507583 

 

           
 

      
 

Data da inspeção: 29/out 

Conjunto Denominação Ação / Obra Tipo Conclusão Latitude Longitude 

ALEGRETE 4 
Obras de Melhoramento de MT: recondutoramento 
de trecho de 13 km do AL KMB24, afetado com 
frequentes rompimentos. 

E 05/05/2025 -29,257511 -56,105891 

 

           
 



 

 
P. 22 do RF Nº 11/2025 - DEGIP 

           
 

URUGUAIANA 7 Obras de Melhoramento de MT: eliminação de 
cruzamento aéreo 

E 04/04/2025 -29,761471 -57,05267 

 

      
 

URUGUAIANA 7 

Instalação de Religadores Trifásicos: mitigação de 
ocorrência emergências transitórias em redes 
trifásicas, flexibilização de manobras e automação 
de redes. 

E 05/11/2024 -29,761087 -57,084183 

 

           
 
 
 
 
 



 

 
P. 23 do RF Nº 11/2025 - DEGIP 

URUGUAIANA 7 

Instalação de Religadores Trifásicos: mitigação de 
ocorrência emergências transitórias em redes 
trifásicas, flexibilização de manobras e automação 
de redes. 

E 18/09/2024 -29,758416 -57,093256 

 

      
 

 

24. Em síntese, o conjunto de ações e obras inspecionadas em campo demonstra o 
empenho da RGE para aprimorar suas redes de distribuição, com foco no aumento da 
flexibilidade operacional, da confiabilidade e da resiliência do sistema diante de fatores 
ambientais e técnicos. As intervenções verificadas, que incluíram desde a manutenção das 
redes e da vegetação no entorno, o recondutoramento de trechos críticos, a instalação de 
religadores telecomandados e a melhoria das redes de suprimento de municípios ou 
regiões foram validadas pela equipe de fiscalização. Sendo importante destacar a melhoria 
do fornecimento de energia elétrica para os municípios de Muçum, Viadutos e Sinimbu, 
além da construção da Subestação Ivoti, que além de melhorar o fornecimento de energia 
para Ivoti, aliviou a carga das Subestações Estância Velha e Dois Irmãos.  

25. Por fim, a verificação confirmou que as construções e instalações inspecionadas estão 
alinhadas com as especificações técnicas apresentadas pela distribuidora, corroboradas 
pelos esclarecimentos fornecidos pelos técnicos da RGE durante a inspeção in loco, 
demonstrando coerência entre o planejamento formal e a execução física das ações / obras 
de melhoria realizadas. 

 

IV – DA CONCLUSÃO 

 

26. Assim como foi observado no segundo trimestre de 2025, a RGE tem apresentado 
desempenho satisfatório em relação às metas de qualidade de serviço definidas pela 
ANEEL para os indicadores DEC e FEC. Sendo que em todos os acompanhamentos 
realizados em 2025 os indicadores DEC e FEC estiveram acima das metas pactuadas para 
o ano. Nota-se, também, um avanço no indicador IDEC, com 60% dos conjuntos elétricos 
apresentando melhorias nas durações das interrupções internas desde dezembro de 2022, 
além de uma redução positiva de 38% na dispersão do IDEC. O desempenho geral do FEC 
também é positivo, com mais de 96% dos conjuntos dentro do limite regulatório nos últimos 
12 meses e apenas três conjuntos acima do limite regulatório em setembro de 2025. 



 

 
P. 24 do RF Nº 11/2025 - DEGIP 

27. É importante que a RGE atente sobre a possibilidade de que a redução nas atividades 
de podas e, especialmente, nas equipes leves, possa comprometer a continuidade da 
melhora, exigindo uma reavaliação operacional por parte da distribuidora em conjuntos 
como LAJEADO 1, LAJEADO 2, ESTRELA 2, PORTÃO e RIO PARDO. Além disso, é 
importante observar a persistente transgressão do indicador DEC nos conjuntos que 
performaram 40% ou mais acima do limite regulatório em setembro de 2025: RIO PARDO 
(+60,1%), LAJEADO 2 (+53,5%) e LIVRAMENTO 1 (+42,8%). Adicionalmente, a avaliação 
da dispersão do IFEC (FEC/Limite) indicou uma evolução negativa de dezembro de 2022 
para setembro de 2025, sugerindo atenção. 

28. Quanto a verificação in loco das obras neste acompanhamento, realizada pela equipe 
de fiscalização da AGERGS entre 22 e 30 de outubro de 2025, foi validada a coerência 
entre o planejamento e a execução física das melhorias por parte da RGE nas redes de 
distribuição. Destacando-se as obras de melhoria que impactarão diretamente na 
qualificação do fornecimento de energia para os municípios de Ivoti, Muçum, Sinimbu e 
Viadutos. 

29. Por fim, cabe ressaltar que para preservar os avanços obtidos e manter-se além das 
metas pactuadas é importante que a empresa se mantenha engajada na busca contínua 
por melhorias, evitando retrocessos e consolidando os ganhos obtidos. 

 

Porto Alegre, 19 de novembro de 2025. 

 

 

 

 

 

 

(Assinatura Eletrônica)1 
Eng. André Luis Bianchi 

Especialista em Regulação 
Coordenador 

(Assinatura Eletrônica)1 

Eng. Cláudio André Alves de Araújo 
Especialista em Regulação 

Revisor 

 

 
1 Para consultar a assinatura do documento: Acesse o portal de assinaturas (http://assinador.iti.br/) e adicione um arquivo que já foi 
assinado. As assinaturas serão listadas próximas ao documento, no campo “Assinado digitalmente por”. Também é possível consultar 
as assinaturas do documento no "Painel de Assinaturas" do Acrobat Reader ou de outros leitores de arquivos PDF. 
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