

## INVESTIMENTO NA PAVIMENTAÇÃO

RODOVIA BR/386

TRECHO LAJEADO - ARROIO TATIM

BASE FEV/96

Item	Serviços/Obras	Unidade	Preço Unitário	CRONOGRAMA FÍSICO					CRONOGRAMA FINANCEIRO (R\$)				
				Dez/00	2.001	2.002	2.003	2.004	Dez/00	2.001	2.002	2.003	2.004
1.	PAVIMENTAÇÃO												
1.1	Investimentos												
1.1.1	CBUQ c/ polímero	m³	268,67						-	-	-	-	-
1.1.2	Manta geotêxtil (200g)	m²	2,38						-	-	-	-	-
1.1.3	CBUQ	m³	187,34						-	-	-	-	-
1.1.4	Pintura de ligação	m²	0,60		226.200,00	180.000,00	136.800,00		-	135.607,82	107.910,74	82.012,16	-
1.1.5	Imprimação	m²	0,69						-	-	-	-	-
1.1.6	PMUQ	m³	144,28		3.750,00				-	541.057,91	-	-	-
1.1.7	Lama asfáltica e=0,7 cm	m²	2,91				57.600,00		-	-	-	167.616,00	-
1.1.8	Micropavimento e=1,5 cm	m²	4,18				79.200,00		-	-	-	331.056,00	-
1.1.9	Lama asfáltica e=0,25 cm	m²	2,31		151.200,00	180.000,00			-	349.208,77	415.724,72	-	-
1.1.10	Reciclagem da base	m³	29,49						-	-	-	-	-
1.1.11	Micropavimento e=2,1 cm	m²	5,85						-	-	-	-	-
1.1.12	Asfalto borracha	m³	292,50						-	-	-	-	-
1.1.13	SMA c/ polímero	m³	324,05						-	-	-	-	-
1.1.14	SMA s/ polímero	m³	292,50						-	-	-	-	-
1.1.15	Fresagem	m²	3,03						-	-	-	-	-
1.1.16	TSD	m²	6,14						-	-	-	-	-
1.1.17	Capa Selante	m²	1,07						-	-	-	-	-
1.1.18	Reperfilagem	m³	187,34						-	-	-	-	-
TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO POR ANO									0,00	1.025.874,50	523.635,46	580.684,16	0,00
TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO ACUMULADA									0,00	1.025.874,50	1.549.509,96	2.130.194,12	2.130.194,12