

## INTERSEÇÕES

RODOVIA RST/453

TRECHO ESTRELA - GARIBALDI

BASE FEV/96

Item	Serviços/Obras	Unidade	Preço Unitário	CRONOGRAMA FÍSICO					CRONOGRAMA FINANCEIRO (R\$)				
				Dez/00	2.001	2.002	2.003	2.004	Dez/00	2.001	2.002	2.003	2.004
6.	INTERSEÇÕES												
6.1	Sinalização	un	11.906,13		2,00	4,00	2,00	1,00	-	23.812,25	47.624,51	23.812,25	11.906,13
6.2	Boca de lobo	un	266,04		2,00	16,00	8,00		-	532,08	4.256,62	2.128,31	-
6.3	Tubo Ø 0,60 m	m	111,80		40,00	488,00	244,00		-	4.471,84	54.556,40	27.278,20	-
6.4	Caixa coletora CCS01	un	654,37			4,00	2,00		-	-	2.617,50	1.308,75	-
6.5	Esc., carga e transp. de material. 1ª cat. com caminhão	m³	4,25		243,20	2.219,20	1.109,60		-	1.032,95	9.425,68	4.712,84	-
6.6	Esc., carga e transp. de material. 2ª cat. com caminhão	m³	7,17						-	-	-	-	-
6.7	Compactação de aterros a100% PN	m³	1,27		243,20	2.219,20	1.109,60		-	308,02	2.810,69	1.405,34	-
6.8	Regularização do subleito	m²	1,04		640,00	5.840,00	2.920,00		-	667,24	6.088,53	3.044,26	-
6.9	Base de brita graduada	m³	56,86		216,00	1.752,00	876,00		-	12.281,50	99.616,62	49.808,31	-
6.10	Imprimação	m²	0,69		720,00	5.840,00	2.920,00		-	496,78	4.029,40	2.014,70	-
6.11	Pintura de ligação	m²	0,60			6.880,00	3.440,00		-	-	4.124,59	2.062,29	-
6.12	CBUQ	m³	187,34		57,60	811,20	405,60		-	10.790,68	151.968,79	75.984,39	-
6.13	Meio-fio	m	31,50		400,00	4.800,00	2.400,00		-	12.599,67	151.196,05	75.598,02	-
TOTAL INTERSEÇÕES POR ANO									0,00	66.993,00	538.315,36	269.157,68	11.906,13
TOTAL INTERSEÇÕES ACUMULADO									0,00	66.993,00	605.308,37	874.466,05	886.372,17