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SINALIZAÇÃO

RODOVIA RS/128
TRECHO ENTR. BR/386 - ENTR. RST/453 BASE FEV/96

Item Serviços/Obras Unidade Preço Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004 Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004

Unitário

3. SINALIZAÇÃO

3.1 Pintura Acrílica 4 mm m² 17,26 420,00 4.200,00 3.780,00 3.360,00 7.248,69                72.486,93              65.238,23              57.989,54              -                        

3.2 Tacha Bidirecional um 9,68 1.400,00 1.260,00 1.120,00 -                        13.552,00              12.196,80              10.841,60              -                        

3.3 Pintura Termoplástica m² 29,06 -                        -                        -                        -                        -                        

3.4 Defensas m 69,76 -                        -                        -                        -                        -                        

3.5 Placas m² 210,46 186,30 -                        39.208,13              -                        -                        -                        

TOTAL DA SINALIZAÇÃO POR ANO 7.248,69 125.247,05 77.435,03 68.831,14 0,00

TOTAL DA SINALIZAÇÃO ACUMULADA 7.248,69 132.495,75 209.930,78 278.761,92 278.761,92
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