OAE

RODOVIA RS/128
TRECHO ENTR. BR/386 - ENTR. RST/453

Projeto de Exploracao da Rodovia - Pélo Lajeado/RS

Volume 5 - Econometria do Pdélo

BASE FEV/96

CRONOGRAMA FiSICO

CRONOGRAMA FINANCEIRO (R$)

Item Servigos/Obras Unidade Precgo Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004 Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004
Unitario
4. OAE
4.1 Recomposi¢do de guarda-corpo m 40,87 13,00 - - 531,30 - -
4.2 Recomposi¢do de guarda-rodas m 86,56 13,00 - - 1.125,28 - -
4.3 Pintura m? 1,18 409,37 409,37 409,37 409,37 - 483,22 483,22 483,22 483,22
4.4 Concreto p/ reforgo estrutural m3 503,89 - - - - -
4.5 Conserto do revestimento da estrutura m3 82,08 - - - - -
4.6 Juntas m 896,45 - - - - -
TOTAL OAE POR ANO 0,00 483,22 2.139,80 483,22 483,22
TOTAL AOE ACUMULADO 0,00 483,22 2.623,02 3.106,24 3.589,46
Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem - DAER/RS Sulvias SA. Concessionéria de Rodovias 64




