SINALIZACAO

RODOVIA RS/128
TRECHO ENTR. BR/386 - ENTR. RST/453

Projeto de Exploracao da Rodovia - Polo Lajeado/RS

Volume 5 - Econometria do Pdélo

BASE FEV/96

CRONOGRAMA FiSICO

CRONOGRAMA FINANCEIRO (R$)

Item Servigos/Obras Unidade Precgo Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004 Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004
Unitéario
3. SINALIZAGAO
3.1 Pintura Acrilica 4 mm m2 17,26 420,00 4.200,00 3.780,00 3.360,00 7.248,69 72.486,93 65.238,23 57.989,54 -
3.2 Tacha Bidirecional um 9,68 1.400,00 1.260,00 1.120,00 - 13.552,00 12.196,80 10.841,60 -
3.3 Pintura Termoplastica m?2 29,06 - - - - -
3.4 Defensas m 69,76 - - - - -
35 Placas m?2 210,46 186,30 - 39.208,13 - - -
TOTAL DA SINALIZAGAO POR ANO 7.248,69 125.247,05 77.435,03 68.831,14 0,00
TOTAL DA SINALIZAGAO ACUMULADA 7.248,69 132.495,75 209.930,78 278.761,92 278.761,92
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