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INTERSEÇÕES

RODOVIA RS/030
TRECHO GRAVATAÍ - OSÓRIO BASE FEV/96 BASE FEV/96

Item Serviços/Obras Unidade Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004 Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004

6. INTERSEÇÕES

6.1 Sinalização  un -                         -                         -                         -                         -                         

6.2 Boca de Lobo BLS01  un -                         -                         -                         -                         -                         

6.3 Tubo Ø 0,60m  m -                         -                         -                         -                         -                         

6.4 Caixa coletora CCS01  un -                         -                         -                         -                         -                         

6.5 Escavação, carga e transporte de 1a. categoria (DMT = 3,0 km)  m³ -                         -                         -                         -                         -                         

6.6 Escavação, carga e transporte de 1a. categoria (DMT = 0,5 km)  m³ -                         -                         -                         -                         -                         

6.7 Execução de aterros a 100% P.N.  m³ -                         -                         -                         -                         -                         

6.8 Reforço do subleito  m³ -                         -                         -                         -                         -                         

6.9 Base de brita graduada  m³ -                         -                         -                         -                         -                         

6.10 Imprimação  m² -                         -                         -                         -                         -                         

6.11 Pintura de ligação  m² -                         -                         -                         -                         -                         

6.12 CBUQ  m³ -                         -                         -                         -                         -                         

6.13 Meio-fio  m -                         -                         -                         -                         -                         

-                         -                         -                         -                         -                         

TOTAL INTERSEÇÕES POR ANO

TOTAL INTERSEÇÕES ACUMULADO

CRONOGRAMA FÍSICO CRONOGRAMA FINANCEIRO (R$)
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