OAE

RODOVIA RS/030
TRECHO GRAVATAI - OSORIO

Projeto de Exploragédo da Rodovia - Pélo Metropolitano/RS

Volume 5 - Econometria do Pélo

BASE FEV/96

CRONOGRAMA FiSICO

CRONOGRAMA FINANCEIRO (R$)

Item Servigos/Obras Unidade Precgo Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004 Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004
Unitario
4. OAE
4.1 Recomposi¢do de guarda-corpo m 40,87 25,00 10,00 35,00 - 1.021,73 408,69 1.430,42 -
4.2 Recomposi¢do de guarda-rodas m 86,56 25,00 10,00 10,00 - 2.164,00 865,60 865,60 -
4.3 Pintura m? 1,18 968,88 968,88 968,88 968,88 - 1.143,68 1.143,68 1.143,68 1.143,68
4.4 Concreto p/ reforgo estrutural m3 503,89 60,00 - - - 30.233,35 -
4.5 Conserto do revestimento da estrutura m3 82,08 121 - - - 99,15 -
4.6 Juntas m 896,45 72,00 - - - 64.544,26 -
TOTAL OAE POR ANO 0,00 4.329,41 2.417,97 98.316,46 1.143,68
TOTAL OAE ACUMULADO 0,00 4.329,41 6.747,39 105.063,84 106.207,52
Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem - DAER/RS Metrovias SA. - Concessionaria de Rodovias 65




