DRENAGEM

RODOVIA RS/030
TRECHO GRAVATAI - OSORIO

Projeto de Exploragédo da Rodovia - Pélo Metropolitano/RS

Volume 5 - Econometria do Pélo

BASE FEV/96

CRONOGRAMA FisICO CRONOGRAMA FINANCEIRO (R$)
Item Servigos/Obras Unidade Preco Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004 Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004
Unitéario

2. DRENAGEM
2.1 Recomposicéo de boca de bueiro un 1.189,19 8,00 8,00 8,00 - 9.513,53 9.513,53 9.513,53 -
2.2 Entrada p/ descida d'agua EDAO1 un 24,10 - - R R R
2.3 Descida d'agua DAR02 m 53,84 - - R R R
2.4 Recomposicéo de valetdo m 1,45 300,00 900,00 300,00 - - 435,46 1.306,37 435,46
2.5 Desobstrugdo de bueiro simples m 5,45 630,00 360,00 360,00 360,00 - 3.436,36 1.963,63 1.963,63 1.963,63
2.6 Desobstrugédo de bueiro duplo m 10,19 - - R R R
2.7 Desobstrugdo de bueiro triplo m 14,97 - - R R R
2.8 Boca BSTC d=1,00 m un 1.022,70 - - - R R
2.9 Boca BSTC d=0,80 m un 681,02 - - - R R
2.10 Boca saida de dreno BSD03 un 46,35 - - R R R
2.11 Dreno DSS02 m 9,26 - - - - -
212 Meio-fio MFC06 m 13,13 - - - R R
2.13 Dissipador DEB01 un 178,39 - - R R R
2.14 Sarjeta STC03 m 10,99 1.800,00 1.200,00 1.500,00 300,00 - 19.779,23 13.186,15 16.482,69 3.296,54
2.15 Recomposigdo valas m 15,88 1.400,00 800,00 800,00 800,00 - 22.226,40 12.700,80 12.700,80 12.700,80

TOTAL DA DRENAGEM POR ANO 0,00 54.955,52 37.799,58 41.967,03 18.396,43

TOTAL DA DRENAGEM ACUMULADA 0,00 54.955,52 92.755,10 134.722,13 153.118,55
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