SINALIZACAO E ELEMENTOS DE PROTECAQ

RODOVIA RS/030
TRECHO GRAVATAI - OSORIO

Projeto de Exploragédo da Rodovia - Pélo Metropolitano/RS

Volume 5 - Econometria do Pélo

BASE FEV/96

CRONOGRAMA FiSICO

CRONOGRAMA FINANCEIRO (R$)

Item Servigos/Obras Unidade Preco Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004 Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004
Unitario
3. SINALIZAGAO
3.1 Pintura acrilica 4 mm m?2 7,18 420,00 31.080,00 31.080,00 31.080,00 31.080,00 3.014,85 223.099,08 223.099,08 223.099,08 223.099,08
3.2 Tacha bidirecional um 9,68 10.360,00 8.120,00 5.880,00 - 100.329,97 78.637,00 - 56.944,04
3.3 Pintura termoplastica m? 29,90 - - - - -
3.4 Defensas m 72,95 - - - - -
35 Placas m?2 446,54 576,00 756,00 - - 257.204,26 - 337.580,60
TOTAL DA SINALIZAGAO POR ANO 3.014,85 323.429,05 558.940,34 223.099,08 617.623,71
TOTAL DA SINALIZAGAO ACUMULADA 3.014,85 326.443,90 885.384,24 1.108.483,32 1.726.107,03
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