INVESTIMENTO NA PAVIMENTACAQ

RODOVIA RS/128
TRECHO ENTR. BR/386 - ENTR. RST/453

Projeto de Exploracao da Rodovia - Pélo Lajeado/RS

Volume 5 - Econometria do Pdélo

BASE FEV/96

CRONOGRAMA FiSICO CRONOGRAMA FINANCEIRO (R$)
Item Servigos/Obras Unidade Preco Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004 Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004
Unitéario
1. PAVIMENTACAO
11 Investimentos
1.1.1 |CBUQ c/ polimero m?3 268,67 - - R R R
1.1.2 Manta geotéxtil (200g) m?2 2,38 - - R R R
113 CBUQ m3 187,34 - - - R R
1.1.4  |Pintura de ligagdo m2 0,60 43.200,00 50.400,00 21.600,00 - - 25.898,58 30.215,01 12.949,29
115 Imprimacéo m2 0,69 - - R R R
116 PMUQ m3 144,28 - - - R R
1.1.7 Lama asféltica e=0,7 cm m2 2,91 - - R R R
1.1.8 Micropavimento e=1,5 cm m2 4,18 - - R R R
1.1.9 |Lama asféltica e=0,25 cm m2 2,31 43.200,00 50.400,00 21.600,00 - - 99.773,93 116.402,92 49.886,97
1.1.10 |Reciclagem da base m3 29,49 - - R R R
1.1.11 |Micropavimento e=2,1 cm m? 5,85 - - R R R
1.1.12 |Asfalto borracha m3 292,50 - - R R R
1.1.13 |SMA c/ polimero m3 324,05 - - R R R
1.1.14 |SMA s/ polimero m3 292,50 - - R R R
1.1.15 |Fresagem m?2 3,03 - - - - -
1.1.16 |TSD m? 6,14 - - - R R
1.1.17 |Capa Selante m2 1,07 - - R R R
1.1.18 |Reperfilagem m3 187,34 - - - - R
TOTAL DA PAVIMENTAGAO POR ANO 0,00 0,00 125.672,51 146.617,93 62.836,26
TOTAL DA PAVIMENTAGAO ACUMULADA 0,00 0,00 125.672,51 272.290,44 335.126,69
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