DRENAGEM

RODOVIA RS/128
TRECHO ENTR. BR/386 - ENTR. RST/453

Projeto de Exploracao da Rodovia - Pélo Lajeado/RS

Volume 5 - Econometria do Pdélo

BASE FEV/96

CRONOGRAMA FiSICO CRONOGRAMA FINANCEIRO (R$)
Item Servigos/Obras Unidade Preco Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004 Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004
Unitéario

2. DRENAGEM

2.1 Recomposicéo de ala d=0,60 m un 415,02 - - R R R
2.2 Recomposicéo de ala d=0,80 m un 755,55 - - R R R
2.3 Recomposicéo de ala d=1,00 m un 755,55 - - R R R
2.4 Recomposicéo de ala d=1,00 m duplo un 755,55 - - R R R
25 Desobstrugdo de Bueiro Simples m 25,06 100,00 - - - 2.506,08 -
2.6 Desobstrugdo de Bueiro Duplo m 50,12 - - R R R
2.7 Desobstrucéo de Bueiro Triplo m 75,18 - - R R R
2.8 Execucdo BSTC d=0,60 m m 111,80 - - - R R
2.9 Execucdo BSTC d=0,80 m m 234,11 - - - R R
2.10 Execucdo BSTC d=1,00 m m 260,13 - - - R R
211 Execucdo BTTC d=1,00 m m 780,38 - - - R R
212 Dreno DSS04 m 37,16 - - - R R
2.13 Dissipador de energia DEB01 un 265,46 - - R R R
2.14 Sarjeta triangular STC02 m 26,17 - - R R R
2.15 Recomposi¢éo de valas m 10,43 200,00 - - - 2.085,11 -

TOTAL DRENAGEM POR ANO 0,00 0,00 0,00 4.591,20 0,00
TOTAL DRENAGEM ACUMULADO 0,00 0,00 0,00 4.591,20 4.591,20
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