MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO

RODOVIA RS/030
TRECHO GRAVATAI - OSORIO

Projeto de Exploragédo da Rodovia - Pélo Metropolitano/RS

Volume 5 - Econometria do Pélo

BASE FEV/96

CRONOGRAMA FISICO

CRONOGRAMA FINANCEIRO (R$)

Item Servigos/Obras Unidade Precgo Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004 Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004
Unitario
1. PAVIMENTACAO
1.2 Manutencéo
1.21  |CBUQ m3 168,56 25,20 75,60 277,20 277,20 226,80 4.247,64 12.742,93 46.724,09 46.724,09 38.228,80
1.2.2  |Remocdo material danificado m3 88,86 97,20 147,60 709,20 637,20 514,80 8.637,22 13.115,77 63.019,68 56.621,74 45.745,25
1.2.3  |Micropavimento e=1,5 cm m2 4,18 4.720,00 4.720,00 6.160,00 4.000,00 - 19.729,60 19.729,60 25.748,80 16.720,00
124 Lama Asféltica e=0,7 cm m2 291 - - - - -
125 Lama Asféltica e=0,25 cm m2 0,95 360,00 343,62 - - - -
1.2.6  |Pintura de Ligagdo m?2 0,33 5.440,00 6.520,00 8.320,00 5.800,00 - 1.807,54 2.166,39 2.764,47 1.927,15
1.2.7  |Imprimagdo m2 0,63 72,00 360,00 2.160,00 1.800,00 1.440,00 45,17 225,83 1.355,00 1.129,17 903,33
1.2.8 Fresagem m?2 3,75 - - - - -
1.2.9 |Base BG m3 68,26 72,00 432,00 360,00 288,00 - 4.914,39 29.486,36 24.571,97 19.657,57
1.2.10 |Complementagéo com saibro m? 36,54
TOTAL MANUT. PAVIMENTACAO POR ANO 13.273,64 52.536,07 162.481,12 157.560,24 123.182,12
TOTAL MANUT. PAVIMENTAGAO ACUMULADA 13.273,64 65.809,71 228.290,83 385.851,07 509.033,19
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