INTERSECOES

RODOVIA RS/030
TRECHO GRAVATAI - OSORIO

Projeto de Exploragédo da Rodovia - Pélo Metropolitano/RS

BASE FEV/96

Volume 5 - Econometria do Pélo

BASE FEV/96

CRONOGRAMA FiSICO

CRONOGRAMA FINANCEIRO (R$)

Item Servigos/Obras Unidade Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004 Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004

6. INTERSECOES

6.1 Sinalizagdo un
6.2 Boca de Lobo BLS01 un
6.3 Tubo @ 0,60m m
6.4 Caixa coletora CCS01 un
6.5 Escavacdo, carga e transporte de 1a. categoria (DMT = 3,0 km) m3
6.6 Escavacdo, carga e transporte de 1a. categoria (DMT = 0,5 km) m3
6.7 Execucéo de aterros a 100% P.N. m3
6.8 Reforgo do subleito m3
6.9 Base de brita graduada m3
6.10 Imprimacéo m2
6.11 Pintura de ligagdo m2
6.12 CBUQ m3
6.13 Meio-fio m

TOTAL INTERSEGOES POR ANO

TOTAL INTERSECOES ACUMULADO

Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem - DAER/RS

Metrovias SA. - Concessionaria de Rodovias




